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  Presupuesto para el desarrollo del proyecto 

1.1 Introducción 

En este documento se recoge el coste de la realización de este proyecto 

desglosado en costes unitarios por recursos humanos y por recursos 

materiales. 

1.2 Precios unitarios 

 Precio unitario por recursos humanos 

Nombre Cargo Coste 

David de la Vega Director del proyecto 70€/h 

Txetxu Arzuaga Tutor de la empresa 60€/h 

Jorge Rodríguez Ingeniero Técnico Industrial 50€/h 

 

Tabla 10 Precio unitario recursos humanos 

Para el cálculo de estos los gastos por recursos humanos, se ha tenido en 

cuenta lo siguiente:  

 El ingeniero técnico ha cumplido una jornada laboral de 4 horas 

diarias, que se corresponde con 20 horas semanales.  

 Cada dos semanas se ha acordado una reunión con el director 

del proyecto. A parte de las necesarias para la ayuda con 
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problemas que han ido surgiendo en el desarrollo de este 

proyecto.  

 Las reuniones con el tutor del proyecto en la empresa se han 

desarrollado puntualmente en función del avance realizado.  

1.3 Precio unitario por recursos materiales 

 Material Amortizable 

Equipo 
Precio 

(€) 

Amortización 

(meses) 

Coste 

mensual 

Coste 

semanal 

Ordenador para 

informes, diseño y 

simulaciones 

900€ 12 75 €/mes 
17.5 

€/Semana 

Licencias de Software 

Microsoft Office 

Profesional 

539 € 12 
44,91 

€/mes 

10,14 

€/Semana 

 

Tabla 11 Precio unitario material amortizable 

 Material fungible 

Descripción Coste mensual Coste semanal 

Material de oficina 50 €/mes 11.66 €/semana 

 

Tabla 12 Precio unitario material fungible 
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1.4 Cálculo del presupuesto para el desarrollo de la herramienta 

 Costes por recursos humanos 

FASE 1: Adquisición de 

documentación y estudio del 

mismo 

Tiempo de 

trabajo 

Costes 

unitarios 

Importe (IVA 

no incluido) 

PT 1: Estudio del funcionamiento del protocolo de enrutamiento 

 LOADng 

Director 10 h 70€/h 700 € 

Tutor 1 h 60€/h 60 € 

Ingeniero Técnico 100 h 50€/h 5000 € 

PT 2: Estudio de las particularidades en la red de media tensión 

Director 10 h 70€/h 700 € 

Tutor 0 h 60€/h 0 € 

Ingeniero Técnico 120 h 50€/h 6000 € 
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FASE 2: Familiarización con el 

entorno de desarrollo 

   

PT 3: Estudio del lenguaje de programación C++ 

Director 2 h 70€/h 140 € 

Tutor 0 h 60€/h 0 € 

Ingeniero Técnico 40 h 50€/h 2000 € 

PT 4: Conocimiento del entorno de simulación OMNeT++ 

Director 2 h 70€/h 140 € 

Tutor 0 h 60€/h 0 € 

Ingeniero Técnico 40 h 50€/h 2000 € 

FASE 3: Diseño de la 

aplicación 

   

PT 5: Definición de los límites y objetivos del proyecto 
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Director 4 h 70€/h 280 € 

Tutor 0 h  60€/h 0 € 

Ingeniero Técnico 40 h 50€/h 2000 € 

FASE 4: Desarrollo de la 

aplicación: 

   

PT 6: Plan de trabajo para la realización de la herramienta 

Director 1 h 70€/h 70 € 

Tutor 0 h 60€/h 0 € 

Ingeniero Técnico 5 h 50€/h 250 € 

PT 7: Definición de los parámetros para la realización de las 

simulaciones 

Director 1 h 70€/h 70 € 

Tutor 0 h 60€/h 0 € 
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Ingeniero Técnico 5 h 50€/h 250 € 

PT 8: Definición de la interfaz gráfica 

Director 5 h 70€/h 350 € 

Tutor 0 h 60€/h 0 € 

Ingeniero Técnico 200 h 50€/h 10000 € 

PT 9: Procesado de los datos obtenidos 

Tarea 9.1: Selección de topologías de simulación 

Director 5 h 70€/h 350 € 

Tutor 0 h 60€/h 0 € 

Ingeniero Técnico 130 h 50€/h 17500 € 

Tarea 9.2: Verificación del funcionamiento de la herramienta 

Director 5 h 70€/h 350 € 
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Tutor 3 h 60€/h 180 € 

Ingeniero Técnico 130 h 50€/h 6500 € 

FASE 5: Pruebas de la herramienta y elaboración de un informe. 

Director 10 h 70€/h 700 € 

Tutor 3 h 60€/h 180 € 

Ingeniero Técnico 40 h 50€/h 2000 € 

 

Tabla 13 Coste recursos humanos 

 Costes por recursos materiales 

  Tiempo de 

trabajo 

(meses) 

Costes 

mensuales 

Importe (IVA 

no incluido) 

Ordenador para informes, 

diseño y simulaciones 
9 75 €/mes 675 € 
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Licencias de Software 

Microsoft Office 

Profesional 

9 44,91 €/mes 404.19 € 

Material de oficina 9 50 €/mes 450 € 

 

Tabla 14 Coste recursos materiales 

1.5 Resumen del presupuesto 

 

FASE 1 12460 € 

FASE 2 4280 € 

FASE 3 2280 € 

FASE 4 26870 € 

FASE 5 2880 € 

Gastos materiales 1529.19 € 

Total acumulado 50299.19 € 
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Impuestos (21%) 10562.83 € 

Importe final 60862.02 € 

 

Tabla 15 Resumen presupuesto 

  


