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Parekatutako hiru etxebizitzen obra jarraipena. Tafalla (Nafarroa)   Konparaketa taula

Difer.

Código Nat Unit. Laburpena CanPres PrPres ImpPres CanPres PrPres ImpPres

351104,65 177014,63

K01 Kapitulua LUR MUGIMENDUAK 5292,62 5372,08 79,46

01.01 Partida m2 Lursaila garbitu 365,40 3,95 1443,33 365,40 3,95 1443,33 0,00

01.02 Partida m3 Lursaila hustutzeko hondeaketa 107,49 15,83 1701,57 107,49 15,83 1701,57 0,00

01.03 Partida m3 Zapaten indusketa 19,71 34,53 680,59 33,00 34,53 1139,49 458,90

01.04 Partida m3 Txarrantzen indusketa 24,02 34,53 829,41 31,50 34,53 1087,70 258,28

01.05 Partida m3 Lorategiko zimenduen indusketa 4,15 46,85 194,43 0,00 0,00 0,00 -194,43

01.06 Partida m3 Saneamendu eta euri hoditeriaren indusketa 10,58 41,90 443,30 0,00 0,00 0,00 -443,30

K02 Kapitulua ZIMENDAPENAK 27148,97 19362,32 -12196,65

02.01 Partida m3 Garbiketa hormigoia 93,78 63,00 5908,14 33,00 63,00 2079,00 -3829,14

02.02 Partida m3 Txarrantxa habeen  hormigoi armatua 14,41 180,70 2603,89 14,41 180,70 2603,89 0,00

02.03 Partida m3 Lorategiko zimenduen zangen hormigoia 3,32 180,70 599,92 0,00 0,00 0,00 -599,92

02.04 Partida m3 Zapaten hormigoi armatua 16,90 180,70 3053,83 16,90 180,70 3053,83 0,00

02.05 Partida m2 Asta erdiko adreilu trinkoko fabrikazko itxitura 23,28 62,00 1443,36 0,00 0,00 0,00 -1443,36

02.06 Partida m3 Lorategiko hormatxoaren h.armatua 4,97 315,00 1565,55 0,00 0,00 0,00 -1565,55

02.07 Partida m2 Garajeko zolarria l=20zm 50,55 38,47 1944,66 0,00 0,00 0,00 -1944,66

02.08 Partida m2 Hormigoi inprimatuko zolata 56,51 38,47 2173,94 0,00 0,00 0,00 -2173,94

02.09 Partida m2 Harrizko enkatxoa 40/80 l=10zm 55,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.10 Partida m2 Leundutako hormigoizko zoladura garajean 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.11 Partida m2 Lamina iragazgaitza 18,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.12 Partida m2 H. autoportanteko forjatu aireztatua 140,28 56,00 7855,68 128,85 56,00 7215,60 -640,08

02.13 Partida m2 F. sanitarioko zolarriaren isolamendua XPS 40mm 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.14 Partida m2 F. sanitarioaren sostengu hormatxoak 0,00 0,00 0,00 14,00 315,00 4410,00 4410,00

K03 Kapitulua SANEAMENDUA 5627,08 900,00 -4727,08

03.01 Partida ud Ur zikinen hargunearen sare orokorra 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00 0,00

03.02 Partida ud Aurrefabrikatutako kutxatila HM 40x40xPROFzm 15,00 185,00 2775,00 0,00 0,00 0,00 -2775,00

03.03 Partida ud Garajeko estolda-zuloa 3,00 69,30 207,90 0,00 0,00 0,00 -207,90

03.04 Partida ml Pvc hodia 125mm 31,95 20,20 645,39 0,00 0,00 0,00 -645,39

03.05 Partida ml Pvc hodia 160mm 45,00 23,77 1069,65 0,00 0,00 0,00 -1069,65

03.06 Partida ml Mihiztatutako hodia D=200mm 16,80 28,52 479,14 0,00 0,00 0,00 -479,14

03.07 Partida ud Euri uren hargunearen sare orokorra (entronke unitatea) 0,00 0,00 0,00 3,00 150,00 450,00 450,00

Aurrekontua Adjudikazioa Aldaketa

ATXIKITUTAKO FAMILIA BAKARREKO HIRU ETXEBIZITZA. TAFALLA (NAFARROA)
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Parekatutako hiru etxebizitzen obra jarraipena. Tafalla (Nafarroa)   Konparaketa taula

K04 Kapituliua EGITURA 45374,39 48876,01 3501,61

04.01 Partida m3 HA-25/P/20/I Pilareen kofratu metalikoa 9,97 390,00 3888,30 11,43 390,00 4457,70 569,40

04.02 Partida m3 HA-25/P/20/I Egurrezko kofratua jazena lauak 20,46 341,00 6976,86 23,25 341,00 7928,25 951,39

04.03 Partida m3 HA-25/P/20/I Egurrezko kofratua jausitako jazenak 8,68 380,00 3298,40 12,25 380,00 4655,00 1356,60

04.04 Partida m2 23+5 Forjatua, B-63 solairuetan 317,61 55,00 17468,55 312,15 55,00 17168,25 -300,30

04.05 Partida m2 23+5 Forjatu inklinatua, B-60 Estalkian 109,29 60,00 6557,40 124,65 60,00 7479,00 921,60

04.06 Partida m2 Lauza laua. HA-25/P/20 Egur. Kofrat. L=15zm Teilatu-hegala 29,79 97,50 2904,53 29,82 97,50 2907,45 2,92

04.07 Partida m2 Lauza inklinatua. HA-25/P/20 Egur.Kofrat. L=15zm Eskaileretan 39,09 109,50 4280,36 39,09 109,50 4280,36 0,00

K05 Kapitulua ESTALKIA 14896,81 14896,81 0,00

05.01 Partida m2 Teilazko estaldura duen estalki inklinatua 180,87 45,50 8229,59 180,87 45,50 8229,59 0,00

05.02 Partida ml Zinkezko erretena D=333mm 54,81 28,00 1534,68 54,81 28,00 1534,68 0,00

05.03 Partida m2 Forjatu gaineko taula zeramikoa (1 solairuko estalkia) 50,07 49,00 2453,43 50,07 49,00 2453,43 0,00

05.04 Partida m2 Rastrelen gaineko teila mixta gorrixkako estalkia 54,81 31,00 1699,11 54,81 31,00 1699,11 0,00

05.05 Partida ud Itxitura eta tximinien erremateak 2,00 490,00 980,00 2,00 490,00 980,00 0,00

K06 Kapitulua IGELTSARITZA 78673,91 56284,81 -22389,11

06.01 Partida m2 Oin erdiko A. Huts Bikoitza (Fatxadetan) 224,90 27,00 6072,30 466,23 27,00 12588,21 6515,91

06.02 Partida m2 Mortairu hidrofugo bidezko fatxaden trasdosatua 224,90 6,00 1349,40 229,46 6,00 1376,76 27,36

06.03 Partida m2 Kartoi igeltsu plakazko fatxaden trasdosatua 224,90 28,20 6342,18 112,45 28,20 3171,09 -3171,09

06.04 Partida m2 Hormigoizko blokeak 20zm zabakera 30,28 30,00 908,40 0,00 0,00 0,00 -908,40

06.05 Partida m2 9 zm-ko asta erdiko adreilu zulatua etxebizitzen banaketan 290,00 30,00 8700,00 482,44 30,00 14473,20 5773,20

06.06 Partida m2 Kartoi igeltsuzko plakak 15+45mm etxebizitzen banaketan 435,00 26,00 11310,00 348,00 26,00 9048,00 -2262,00

06.07 Partida ml Hormigoi txuriko aurrefabrikatutako ateburua 12zm 54,90 20,00 1098,00 54,90 20,00 1098,00 0,00

06.08 Partida ml Hormigoi txuriko leiho-isurkia 38,70 35,00 1354,50 38,70 35,00 1354,50 0,00

06.09 Partida m2 Hori koloreko kapa bakarreko mortairuzko estaldura 371,55 24,50 9102,98 0,00 0,00 0,00 -9102,98

06.10 Partida m2 Barnekaldeko kartoi igeltsu plaka akustikoko trenkada 127,62 35,65 4549,65 102,09 35,65 3639,51 -910,14

06.11 Partida m2 Suaren aurkako kartoi igeltsu plakazko garajeko trenkada 42,54 36,10 1535,69 34,02 36,10 1228,12 -307,57

06.12 Partida m2 Eremu ez-heze/heze arteko kartoi igeltsuko trenkada 86,40 37,90 3274,56 69,12 37,90 2619,65 -654,91

06.13 Partida m2 Eremu hezeetako kartoi igeltsuzko trenkada hidrofugoa 14,25 40,11 571,57 11,40 40,11 457,25 -114,31

06.14 Partida m2 Eskaiolazko sabai aizuna 428,25 16,90 7237,43 214,14 16,90 3618,97 -3618,46

06.15 Partida m2 Kanpoaldekokartoi igeltsu hidrofugoko sabai aizuna 34,26 25,78 883,22 0,00 0,00 0,00 -883,22

06.16 Partida m2 Suaren aurkako kartoi igeltsu plakazko sabai aizuna garajean 50,55 27,61 1395,69 40,44 27,61 1116,55 -279,14

06.17 Partida ud Uztarrien harrera trenkadan 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Parekatutako hiru etxebizitzen obra jarraipena. Tafalla (Nafarroa)   Konparaketa taula

06.18 Partida ud Kanpo hormetan uztarrien harrera 396,00 19,00 7524,00 0,00 0,00 0,00 -7524,00

06.19 Partida ud 150x75zm Dutxa harrera 3,00 75,00 225,00 0,00 0,00 0,00 -225,00

06.20 Partida ud 170x75 zm Bainuontziaren harrera 3,00 90,00 270,00 0,00 0,00 0,00 -270,00

06.21 Partida m3 Hondakinen kudeaketa 3,00 550,00 1650,00 0,90 550,00 495,00 -1155,00

06.22 Partida pa Igeltsaritza laguntza argindar eta telekomunikazioetan 1,00 1500,00 1500,00 0,00 0,00 0,00 -1500,00

06.23 Partida pa Igeltsaritza laguntza iturgintza eta aireztapenean 1,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 -900,00

06.24 Partida pa Igeltsaritza laguntza berokunta eta gas instalakuntzan 1,00 919,35 919,35 0,00 0,00 0,00 -919,35

K07 Kapitulua ZOLATU ETA ALIKATATUAK 46267,61 0,00 0,00

07.01 Partida m2 Silize arezko 5zm-ko zolarritxoa 388,50 12,80 4972,80

07.02 Partida m2 Egur itxurako zeramikazko zolatua 388,50 48,00 18648,00

07.03 Partida m2 Marmolezko oin eta kontra-oinak 96,00 58,85 5649,60

07.04 Partida m2 Egur edo marmolezko eskailera-buruak 9,72 69,19 672,53

07.05 Partida m2 Eskailera eta eskailera-buruen zankabea 120,00 2,65 318,00

07.06 Partida m2 Komuneko azulejozko alikatatua 78,00 48,00 3744,00

07.07 Partida m2 Igarotzeko alderantzizko estalki laua. Atikoko terraza 69,60 137,60 9576,96

07.08 Partida m2 Igarotzeko alderantzizko estalki laua. 1 solairuko balkoia 13,20 137,60 1816,32

07.09 Partida m2 Estalki lauerako XPS isolamendi termikoa 82,80 10,50 869,40

K08 Kapituliua BARNEKO AROTZERIA 14904,51 1490,42 -13414,09

08.01 Partida ud Barnekaldeko ate eraisgarri txuria 21,00 347,51 7297,71 2,10 347,51 729,77 -6567,94

08.02 Partida ud Barnekaldeko ate eraigarri txuria beiratearekin 6,00 479,00 2874,00 0,60 479,00 287,40 -2586,60

08.03 Partida ud Zokaloa 7x1zm 315,52 15,00 4732,80 31,55 15,00 473,25 -4259,55

K09 Kapitulua KANPOKO AROTZERIA 30489,69 3049,12 -27440,57

09.01 Partida ud Garajerako aluminozko ate ebakitua, mekanizatua 3,00 1550,00 4650,00 0,30 1550,00 465,00 -4185,00

09.02 Partida ud PE1 sarrera atea aluminiozkoa txuriz lakatua isolamenduarekin 3,00 1003,84 3011,52 0,30 1003,84 301,15 -2710,37

09.03 Partida ud V1 motako aluminiozko kanpo arotzeria 3,00 349,72 1049,16 0,30 349,72 104,92 -944,24

09.04 Partida ud V2 motako aluminiozko kanpo arotzeria 3,00 521,17 1563,51 0,30 521,17 156,35 -1407,16

09.05 Partida ud V3 motako aluminiozko kanpo arotzeria 6,00 584,23 3505,38 0,60 584,23 350,54 -3154,84

09.06 Partida ud V4 motako aluminiozko kanpo arotzeria 3,00 336,00 1008,00 0,30 336,50 100,95 -907,05

09.07 Partida ud V5 motako aluminiozko kanpo arotzeria 3,00 490,11 1470,33 0,30 490,11 147,03 -1323,30

09.08 Partida ud PV1 motako aluminiozko kanpo arotzeria 12,00 872,73 10472,76 1,20 872,73 1047,28 -9425,48

09.09 Partida ml Aluminiozko balkoietako barandak 24,60 116,80 2873,28 2,46 116,80 287,33 -2585,95

09.10 Partida ud Garajeko aireztapenerako kanpo aluminizko saretak 3,00 295,25 885,75 0,30 295,25 88,58 -797,18
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Parekatutako hiru etxebizitzen obra jarraipena. Tafalla (Nafarroa)   Konparaketa taula

K10 Kapitulua SARRAILAGINTZA 4634,10 0,00 0,00

10.01 Partida ml Lorategiko itxiturarako ARGA motako sare-gegi galbanizatua 36,24 25,00 906,00

10.02 Partida ud Behe solairuko pinu egurrezko eskubanda 3,00 190,50 571,50

10.03 Partida ud Egurrezko eskubanda metalezko barandaren gainean 3,00 356,00 1068,00

10.04 Partida ml Eskaileren baranda 14,40 131,50 1893,60

10.05 Partida ud Postontzia 3,00 65,00 195,00

K11 Kapitulua MARGOLARITZA 7552,22 0,00 0,00

11.01 Partida m2 Margo leun plastikoa 1398,56 5,40 7552,22

K12 Kapitulua ARGINDARRA 11233,91 5616,96 -5616,96

12.01 Partida ml PVC tutu zurruna D=110mm 3,00 3,40 10,20 1,50 3,40 5,10 -5,10

12.02 Partida ud Babes eta neurri armairua 3,00 99,00 297,00 1,50 99,00 148,50 -148,50

12.03 Partida ml CU RVK 0,6/1 KV Gidaria 54,00 8,91 481,14 27,00 8,91 240,57 -240,57

12.04 Partida ml PVC tutu malgu blindatua 27,00 1,32 35,64 13,50 1,32 17,82 -17,82

12.05 Partida ud Argiztapenerako kanalizazioa 3,00 125,10 375,30 1,50 125,10 187,65 -187,65

12.06 Partida ud Arropa garbigailu eta beste erabileretarako kanalizazioa 3,00 231,00 693,00 1,50 231,00 346,50 -346,50

12.07 Partida ud Sukaldeko zirkuitoa 3,00 47,52 142,56 1,50 47,52 71,28 -71,28

12.08 Partida ud Konexio ekipotentzialak 6,00 23,26 139,56 3,00 23,26 69,78 -69,78

12.09 Partida ud Landatutako polobakarreko etengailua 33,00 0,00 0,00 0,00

12.10 Partida ud Landatutako konmutadorea 24,00 0,00 0,00 0,00

12.11 Partida ud Landatutako gurutzatutako konmutadorea 9,00 0,00 0,00 0,00

12.12 Partida ud Landatutako kanpai pultsadorea 3,00 0,00 0,00 0,00

12.13 Partida ud Entxufe II+TT 10/16A landatuta 114,00 0,00 0,00 0,00

12.14 Partida ud Entxufe II+TT 10/25A landatuta 6,00 0,00 0,00 0,00

12.15 Partida ud Landatutako burrunbagailua 3,00 39,60 118,80 1,50 39,60 59,40 -59,40

12.16 Partida ud Etxebizitzako koadre orokorra 3,00 330,00 990,00 1,50 330,00 495,00 -495,00

12.17 Partida ud Sarrera nagusiko txirrin eta burrunbagailua 3,00 130,10 390,30 1,50 130,10 195,15 -195,15

12.18 Partida ud Garajeko atearen aurreinstalakuntzaren konexioa 3,00 44,00 132,00 1,50 44,00 66,00 -66,00

12.19 Partida ud Lur-hargunea pikarekin 3,00 165,00 495,00 1,50 165,00 247,50 -247,50

12.20 Partida ud Arropa garbigailuaren zirkuitoa 3x2,5mm2 3,00 44,00 132,00 1,50 44,00 66,00 -66,00

12.21 Partida m Ontzi-garbigailuaren zirkuitoa 3x2,5mm2 3,00 44,00 132,00 1,50 44,00 66,00 -66,00

12.22 Partida m Galdararen zirkuitoa 3x2,5 mm2 3,00 39,84 119,52 1,50 39,84 59,76 -59,76

12.23 Partida m Argi puntu bakuna mekanismoarekin 33,00 30,08 992,64 16,50 30,08 496,32 -496,32
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12.24 Partida ud Argi puntu konmutadorea mekanismoarekin 20,00 35,20 704,00 10,00 35,20 352,00 -352,00

12.25 Partida ud Argi puntu bikoitza konmutadoa mekanismoarekin 3,00 38,50 115,50 1,50 38,50 57,75 -57,75

12.26 Partida ud Argi puntu gurutzatua mekanismoarekin 9,00 58,30 524,70 4,50 58,30 262,35 -262,35

12.27 Partida ud Entxufe-oina 16A mekanismoarekin 114,00 27,50 3135,00 57,00 27,50 1567,50 -1567,50

12.28 Partida ud Entxufe-oina 25A mekanismoarekin 6,00 47,30 283,80 3,00 47,30 141,90 -141,90

12.29 Partida ud Landatutako emergentzi puntua 3,00 66,00 198,00 1,50 66,00 99,00 -99,00

12.30 Partida ud Entxufe-oin puntua 16A estankoa 3,00 46,20 138,60 1,50 46,20 69,30 -69,30

12.31 Partida ud Toma elektrikoak lorategietan 3,00 49,50 148,50 1,50 49,50 74,25 -74,25

12.32 Partida ud Ke-erauzgailuaren puntua 3,00 15,50 46,50 1,50 15,50 23,25 -23,25

12.33 Partida ud Erauzgailu puntua 3,00 39,95 119,85 1,50 39,95 59,93 -59,93

12.34 Partida ud Labearen zirkuitoa 3,00 47,60 142,80 1,50 47,60 71,40 -71,40

K13 Kapitulua IKUS-ENTZUNEZKO INSTALAZIOA 3078,63 0,00 0,00

13.01 Partida ud Etxebizitza barneko erregistro taldea 3,00 47,70 143,10

13.02 Partida ud TV/FM-FI toma banatzailea 9,00 36,40 327,60

13.03 Partida ud Landatutako telefono toma 9,00 35,45 319,05

13.04 Partida ud Sare informatikoko mekanismo gabeko kutxa 9,00 24,84 223,56

13.05 Partida ud PVC tutu malgua D=13mm 10,50 1,06 11,13

13.06 Partida ud Familia bakarreko etxebizitza sistema hartzailea 3,00 583,10 1749,30

13.07 Partida ud Familia bakarreko etxebizitzaren anplifikatzailea 3,00 101,63 304,89

K14 Kapitulua SUTE PREBENTZIOA 668,25 0,00 0,00

14.01 Partida ud Hauts balio-anitzeko ABC 21A-113B 6K su-itzalgailua 3,00 56,65 169,95

14.02 Partida ud Seinaleztapen autonomoko aparatua 1,00 0,00

14.03 Partida ud Txapazko suaren-aurkako BLOCK atea 3,00 155,60 466,80

14.04 Partida ud Errotulu luminiszenteak 3,00 10,50 31,50

K15 Kapitulua ITURGINTZA 17357,25 8678,63 -8678,63

15.01 Partida ud Mairagako paretako armairu kontagailua 3,00 166,47 499,41 1,50 166,47 249,71 -249,71

15.02 Partida ud Mozketa giltza DN 32mm 3,00 30,52 91,56 1,50 30,52 45,78 -45,78

15.03 Partida ud Komun+bainugela+sukalde ur hotz/bero instalakuntza 3,00 1677,09 5031,27 1,50 1677,09 2515,64 -2515,64

15.04 Partida ud Komun+bainugela+sukalde hustubide instalakuntza 3,00 1074,05 3222,15 1,50 1074,05 1611,08 -1611,08

15.05 Partida ml Txapazko euri zorrotena D=100 48,00 26,40 1267,20 24,00 26,40 633,60 -633,60

15.06 Partida ud Roca Contesa bainuontzia 160zm txorrotekin 3,00 248,75 746,25 1,50 248,75 373,13 -373,13

15.07 Partida ud Roca Malta dutxa 120x80 txorrotekin 3,00 338,54 1015,62 1,50 338,54 507,81 -507,81

15.08 Partida ud Komuneko altzaria + Victoria konketa txuria 3,00 549,50 1648,50 1,50 549,50 824,25 -824,25
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15.09 Partida ud Roca Java konketa txuria 6,00 185,84 1115,04 3,00 185,84 557,52 -557,52

15.10 Partida ud Victoria tanga baxuko komuna 9,00 215,75 1941,75 4,50 215,75 970,88 -970,88

15.11 Partida ud Lorategi eta garajean iturgintza instalazioa 9,00 86,50 778,50 4,50 86,50 389,25 -389,25

K16 Kapitulua GASA 4140,84 3393,72 -747,12

16.01 Partida ud Barneko gas hargunea DN 32mm 3,00 416,90 1250,70 1,50 416,90 625,35 -625,35

16.02 Partida ud GN 6 m3/h KROMSCHROEDER armairua 3,00 599,68 1799,04 3,00 599,68 1799,04 0,00

16.03 Partida ud Gaseko atxikipen balbula 9,00 27,06 243,54 4,50 27,06 121,77 -121,77

16.04 Partida ud Harguneko babes zorroa 3,00 32,00 96,00 3,00 32,00 96,00 0,00

16.05 Partida ud Kanpoko gas hargunea 3,00 250,52 751,56 3,00 250,52 751,56 0,00

K17 Kapitulua BEROKUNTZA SISTEMA 17325,09 0,00 0,00

17.01 Partida ud Hormako gas galdara, berokuntza eta Ur Bero Sanitariorako 3,00 1194,38 3583,14

17.02 Partida ud Etxebizitzako berokuntza sistemako hustuketa 3,00 61,32 183,96

17.03 Partida ud Giroko termostato programagarria 2 zonaldetarako balbulekin 6,00 232,36 1394,16

17.04 Partida ml Polipropilenozko tximinia D=80mm 15,00 36,40 546,00

17.05 Partida ml Isolatutako kapa anitzeko tutua D=16x2,0 348,00 13,75 4785,00

17.06 Partida ud Toalla-euskarri den erradiadorea 9,00 178,30 1604,70

17.07 Partida ud Aluminiozko erradiadorea 8 elementuduna 21,00 152,88 3210,48

17.08 Partida ud Aluminiozko erradiadorea 5 elementuduna 15,00 134,51 2017,65

K18 Kapitulua AEROTERMIA BIDEZKO KONTRIBUZIO ENERGETIKOA 8118,36 0,00 0,00

18.01 Partida ud 200L metatzaileko ur aire bidezko bero ponpa instalakuntza 3,00 2706,12 8118,36

K19 Kapitulua AIREZTAPENA 5170,41 4521,57 -648,84

19.01 Partida ud Teilaturako erauzte haizagailu mekanikoa 3,00 541,83 1625,49 3,00 541,83 1625,49 0,00

19.02 Partida ud 15X15 PVC aireztapen sareta txuria 12,00 21,74 260,88 0,00 0,00 0,00 -260,88

19.03 Partida ud 100mm erauzte ahoa 12,00 32,33 387,96 0,00 0,00 0,00 -387,96

19.04 Partida ml Aluminio/Poliesterreko hodi malgua D=160mm 103,50 13,70 1417,95 103,50 13,70 1417,95 0,00

19.05 Partida ml Altzairu galbanizatu txapazko hodi zirkularra D=200mm 4,50 34,14 153,63 4,50 34,14 153,63 0,00

19.06 Partida ml Txapa galbanizatu helikoidaleko aireztapen hodia 30,00 44,15 1324,50 30,00 44,15 1324,50 0,00

K20 Kapitulua OSASUN ETA SEGURTASUNA 3150,00 1575,00 -1575,00

20.01 Partidda ud Babes elementu kolektiboak 1,00 3150,00 3150,00 0,50 3150,00 1575,00 -1575,00

K21 Kapitulua KALITATE KONTROLA 95,00 760,00 665,00

21.01 Partida ud Hormigoi entseguak 1,00 95,00 95,00 8,00 95,00 760,00 665,00

K22 Kapitulua PARTIDA GEHIGARRIAK 2237,20 2237,20

22.01 Partida ml Behe solairuko zuntxoak 0,00 0,00 0,00 7,99 280,00 2237,20 2237,20
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          Proiektuko aurrekontua eta aurrekontuaren laburpena 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01        M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y transporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares

realizado al 100% 1 6,09 20,00 121,80

x 3,00 121,80 3,95 1.443,33

01.02        M3. EXCAVACION EN VACIADO DE SOLAR                                  

Excavación a cielo abierto en vaciado de solar, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Parcela menos zona jardín 1 6,09 14,00 0,35 29,84
Zona Forjado sanitario 1 3,00 3,80 0,20 2,28

1 3,25 5,70 0,20 3,71

x 3,00 35,83 15,83 1.701,57

01.03        M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE CIMIENTOS                              

Excavación en zapatas de pilares, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,70 4,70
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,70 4,03
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,70 10,98

19,71 34,53 680,59

01.04        M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE CIMIENTOS                             

Excavación en zanjas de cimientos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Exteriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,70 8,10
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,70 2,25
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,70 0,93
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,70 3,20
Interiores
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,70 5,29
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,70 1,50
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,70 0,62
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,70 2,13

24,02 34,53 829,41

01.05        M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE CIMIENTOS DE JARDIN                     

Excavación en zanjas para seaparción entre jardines, en terrenos disgregados, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

Jardín 4 5,80 0,20 0,50 2,32
3 6,09 0,20 0,50 1,83

4,15 46,85 194,43

01.06        M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                 

Excavación en zanjas de saneamiento, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de
medios auxiliares.

Fecales 1 0,65 0,65 0,55 0,23
1 0,65 0,65 0,65 0,27
1 0,85 0,85 0,75 0,54
1 6,10 0,60 0,60 2,20

Pluviales 1 4,81 0,60 0,60 1,73
1 1,08 0,60 0,50 0,32

x 2,00 5,29 41,90 443,30

TOTAL CAPÍTULO C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................ 5.292,63
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CAPÍTULO C02 CIMENTACION                                                     

02.02        M3. HORMIGON DE LIMPIEZA                                            

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación.
SE JUSTIFICARAN LOS M3 QUE ENTREN Y LA DIFERENCIA DE M3 SE ABONARAN
AL PRECIO DEL HORMIGÓN PUESTO EN OBRA MAS UN 5%.

ZAPATAS
1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,10 0,67
2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,10 0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,10 1,57
VIGAS RIOSTRAS
Exteriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,10 1,16
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,10 0,32
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,10 0,13
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,10 0,46
Interiores
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,10 0,76
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,10 0,21
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,10 0,09
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,10 0,30
MURETE JARDIN

4 5,80 0,20 0,10 0,46
3 6,09 0,20 0,10 0,37

Soleras y forjado sanitario 3 6,09 14,00 0,35 89,52
1,4,13,16 -4 1,40 1,20 0,10 -0,67
2,3,14,15 -4 1,20 1,20 0,10 -0,58
5,6,7,8,9,10,11,12 -8 1,40 1,40 0,10 -1,57

93,78 63,00 5.908,14

02.03        M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS RIOSTRAS                               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura, encofrado y de-
sencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.

Exteriores
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86
1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35
5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56
9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92
Interiores
5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17
2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90
6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37
10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28

14,41 180,70 2.603,89

02.04        M3. HORMIGON EN ZANJAS DE CIMIENTOS DE JARDIN                       

Hormigón en masa HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal. ela-
borado en central en relleno de zanjas de cimentación en jardín, incluso armadura, encofrado y de-
sencofrado, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.

Jardín 4 5,80 0,20 0,40 1,86
3 6,09 0,20 0,40 1,46

3,32 180,70 599,92

02.05        M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS                                      

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03
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5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41

16,90 180,70 3.053,83

02.06        M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE DEL FORJADO SANITARIO              

Muro de carga y cierre lateral de media asta de fábrica de ladrillo cerámico macizo en zanja de 40
cm sobre hormigon de limpieza. Para la sustentación del forjado sanitario. Ver plano de forjado venti-
lado.

Transversales
1-5;4-8 2 3,53 0,35 2,47
5-9;8-12 2 2,11 0,35 1,48
9-13 1 4,66 0,35 1,63
2-6;3-7 2 3,53 0,53 3,74
6-10;7-11 2 2,11 0,53 2,24
11-15 1 4,66 0,53 2,47
Apoyos intermedios
3 Viviendas, 3 tramos de apoyo
intermedio

3 5,82 0,53 9,25

23,28 62,00 1.443,36

02.07        M3. HORMIGON ARMADO EN MURETES DE JARDIN                            

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muros de cierre de jardín,  de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3),
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibra-
do y colocado.

MURETE JARDIN 4 5,80 0,20 0,60 2,78
3 6,09 0,20 0,60 2,19

4,97 315,00 1.565,55

02.08        M2. SOLERA DE HORMIGON ARMADO DE e=20 cm. EN P. BAJA-GARAJE         

Solera de hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,  elaborado en
central, incluso armadura. vertido, vibrado y colocado.

x 3,00 16,85 38,47 1.944,66

02.09        M2  SOLADO DE HORMIGON IMPRESO EN SUELO DELANTERO Y PORCHE          

Solado de terminacion de hormigon prensado igual que en la fase 1 color gris sobre encachado. Ocu-
pa 12,20m2 de suelo delantero y 7m2 de porche por vivienda

SUELO DEL 1 12,04 12,04
PORCHE 1 6,80 6,80

x 3,00 18,84 38,47 2.174,32

02.13        M2  FORJADO VENTILADO DE HORMIGÓN AUTOPORTANTE (TRANSVERSAL)        

Forjado sanitario ventilado en plana baja con viguetas autoportantes, apoyado laterlamente en mure-
tes de ladrillo macizo. 23+5 cm de canto, compresión de 5 cm de espesor.

Suelo P. Baja 1 6,02 5,69 34,25
1 3,55 1,12 3,98
1 3,17 2,69 8,53

x 3,00 46,76 56,00 7.855,68

TOTAL CAPÍTULO C02 CIMENTACION ................................................................................................................ 27.149,35
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CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO                                                     

03.01        Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO FECALES (UD. DE ENTRONQUE)  

P.P. Acometida de saneamiento de aguas fecales a la red general municipal, formada por: rotura del
pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma, ta-
pado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. Solo entronque
por unidad.

1 1,00

x 3,00 1,00 150,00 450,00

03.02        ud  ARQUETA PREF. HM 40x40xPROF cm.                                 

Partida Alzada de Arquetas  prefabricadas con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40xX cm.,(prof. det. en plano) medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y cla-
peta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocadas en el suelo delantero
frente al garaje (1plu +1 fec).  Dos unidades interiores de fecales en garaje. Una unidad de pluviales
jardin trasero por vivienda. TOTAL 5 POR VIV.

x 3,00 5,00 185,00 2.775,00

03.03        Ud. SUMIDERO EN GARAJE                                              

Sumidero en garaje, con rejilla  y con salida vertical u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas
de limpieza del garaje, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin in-
cluir arqueta de apoyo. Ver plano.

SE VALORA UNICAMENTE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DEL SUMIDERO.

x 3,00 1,00 69,30 207,90

03.04        Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 125 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

6 1,10 6,60
3 2,20 6,60
3 1,25 3,75
3 3,50 10,50
3 1,50 4,50

31,95 20,20 645,39

03.05        Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

3 11,00 33,00
3 4,00 12,00

45,00 23,77 1.069,65

03.06        Ml. TUBO HM MACHIHEMBRADO D=200 mm                                  

Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro
200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de  hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno
lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas.

3 3,80 11,40
3 1,80 5,40

16,80 28,52 479,14

TOTAL CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO................................................................................................................ 5.627,08
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CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA                                                      

04.01        M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO METALICO.PILARES                        

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 20x40 y de 30X30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado.

Planta Baja
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23
4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52
Planta Primera
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69
Entrecubierta
5,6,7,8 4 0,20 0,40 2,72 0,87
9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,12 1,00
17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,07 0,66

9,97 390,00 3.888,30

04.02        M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS PLANAS.                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-
cenas planas, i/p.p. de armadura (145 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vi-
brado y colocado.

Techo P. Baja
1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,28 5,82 2,93
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
Techo P. Primera
1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-169 0,30 0,28 5,82 4,40
5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91
B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35
Techo Entrecubierta
5-6;6-7;7-8;17-18;18-19;19-20 6 0,30 0,28 5,82 2,93
B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98
5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 2,14 0,24
B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,28 4,12 0,46

20,46 341,00 6.976,86

04.03        M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS CUELGUE                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (135 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado.

Techo P. Baja
1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56
5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34
9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75
2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65
6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39
10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86
Techo P. Primera
1-5;2-6;3-7;4-8 4 0,20 0,46 3,53 1,30
5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78
9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48
17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31
10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68
18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43
Techo Entrecubierta
6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39
B4-18;B5-19 (inclinadas) 2 0,20 0,46 4,12 0,76

8,68 380,00 3.298,40

4 de julio de 2018 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04        M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS                                   

Forjado 23+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón vibroprensado de 63x23 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).

Techo P. Baja 1 5,82 3,53 20,54
1 3,05 2,11 6,44
1 5,82 4,66 27,12

Techo P. Primera 1 5,82 3,53 20,54
1 3,05 2,11 6,44
1 5,82 2,60 15,13
1 5,82 1,66 9,66

x 3,00 105,87 55,00 17.468,55

04.05        M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN CUBIERTA                        

Forjado 23+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón vibroprensado de 63x23 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).

Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 12,45
1 5,82 4,12 23,98

x 3,00 36,43 60,00 6.557,40

04.06        M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ALEROS                    

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas de 15 cm. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera, verti-
do con pluma-grúa, vibrado y colocado.

Techo P. Primera 1 6,02 0,55 3,31
Techo Entrecubierta 2 6,02 0,55 6,62

x 3,00 9,93 97,50 2.904,53

04.07        M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ESCALERAS             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado visto de madera
para formación de losa y peldañeado de escalera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.

P. Baja
L1 1 1,89 1,19 2,25

1 1,13 0,92 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,70
L3 1 1,13 0,92 1,04

1 1,89 0,92 1,74
P. Primera
L4 1 1,89 0,92 1,74

1 1,13 0,92 1,04
L2 1 0,62 1,13 0,70
L3 1 1,13 0,92 1,04

1 1,89 0,92 1,74

x 3,00 13,03 109,50 4.280,36

TOTAL CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA ................................................................................................................. 45.374,40
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CAPÍTULO C05 CUBIERTA                                                        

05.01        M2. CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA (Atico)                

Cubierta inclinada con una pendiente del 35%, compuesta de: formación de pendientes: forjado incli-
nado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido XPS2 de
70mm de espesor de, según UNE-EN 13164; cobertura: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color ma-
rron-rojizo (igual que fase 1); fijada con tornillos rosca-madera sobre rastreles de madera. Incluye lá-
mina impermeabilizante. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.

P. Cubierta 1 6,09 4,70 28,62
1 6,09 5,20 31,67

x 3,00 60,29 45,50 8.229,59

05.02        Ml. CANALON ZINC D=333mm.                                           

Canalón redondo de zinc similar al de las 4 viviendas de la fase 1, de 333 mm. de desarrollo, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y re-
mates finales de zinc, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.

3 6,09 18,27

x 3,00 18,27 28,00 1.534,68

05.03        M2. TABLERO CERAMICO SOBRE FORJADO                                  

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicones palomenros aligerados de ladrillo hueco do-
ble de 25x12x8 cm. separados 125 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y tablero ceramico de 125x25 cm.,
i/arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente según desnivel, (para una altura media
de 100 cm. de cubierta), replanteo, medios auxiliares, con p.p. de formación de limas con tabicón
hueco doble.
(cubierta tejadillo delantero planta primera, 6,09 x 3m).Incluye ejecución y medios auxiliares necesa-
rios de ejecución.

P. Atico 1 6,09 2,74 16,69

x 3,00 16,69 49,00 2.453,43

05.04        m2  CUBIERTA DE TEJA MIXTA ROJIZA SOBRE RASTRELES (P.primera)       

Cubierta de teja cerámica mixta marron-rojizo de 50x24 cm.  fijada mediante  rastreles de madera fi-
jados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre tablero ceramico. La cubierta inclu-
ye lamina impermeabilizante no perforada y aislamiento térmico de 4cm de XPS2. Tejas clavadas a
rastreles, y estos a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas, medios
auxiliares y elementos de seguridad. Incluye todos los elementos para la colocacion de las tejas
conforme a proyecto (ver detalles constructivos).NOTA, este tejadillo incluye también 4cm de manta
de lana de roja sobre forjado. Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.

SE OFERTA TEJA ROJA DE BORJA.

P.Primera 1 6,09 3,00 18,27

x 3,00 18,27 31,00 1.699,11

05.05        Ud. REMATES DE CHIMINEAS Y CIERRES                                  

Partida de remates de chimeneas de cemento iguales a los dispuestos en la fase 1. Incluye bordes
de vacaflex en todos los encuentros laterales de la chimenea y del tejadillo de la primera planta con
otros planos inclinados. Incluye remates superiores (sombreretes) de cierre en chimeneas y demás
encuentros  verticales con lámina impermeable de betun o metálicas. Incluye ejecución y medios au-
xiliares necesarios de ejecución. 2 CHIMINEAS COMPLETAS

x 2,00 1,00 490,00 980,00

TOTAL CAPÍTULO C05 CUBIERTA ....................................................................................................................... 14.896,81
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CAPÍTULO C06 ALBAÑILERIA                                                     

06.01        M2. FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE (FACHADAS)                      

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos.
FACHADA DELANTERA, TRASERA Y CHIMENEAS

FACHADA PRINCIPAL
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50

3 2,50 2,60 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
PG -3 2,50 2,53 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50

3 1,75 2,60 13,65
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 41,47
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
FACHADA TRASERA
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
V3 -6 1,50 1,30 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90

224,90 27,00 6.072,30

06.02        m2  TRASDOSADO DE FACHADAS DE MORTERO HIDROFUGO A LLANA             

Trasdosado de fachadas de mortero hidrófugo a la llana entodas las fachadas delanteras y traseras
de ladrillo. Y también en la fachada medianera con la fase 3.

FACHADA PRINCIPAL
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50

3 2,50 2,60 19,50
Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
PG -3 2,50 2,53 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50

3 1,75 2,60 13,65
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 41,47
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
FACHADA TRASERA
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
V3 -6 1,50 1,30 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90

224,90 6,00 1.349,40

06.03        m2  TRASDOSADOS DE FACHADAS EN PLACA DE CARTON YESO                 

Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso laminado - (15 mm normal), anclada a los
forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 85 mm de espesor total; separación
entre montantes 60cm. Incluido aislante de XPS2 de 70mm de espesor en todos los trasdosados de
fachadas. Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.
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P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
3 2,50 2,60 19,50

Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 -4,80
V1 -3 0,90 0,60 -1,62
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
PG -3 2,50 2,53 -18,98
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50

3 1,75 2,60 13,65
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
P. Atico 3 6,09 2,27 41,47
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
FACHADA TRASERA
P. Baja 3 6,09 2,60 47,50
PV1 -6 1,50 2,20 -19,80
P. Primera 3 6,09 2,60 47,50
V3 -6 1,50 1,30 -11,70
P. Atico 3 6,09 2,95 53,90
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90

224,90 28,20 6.342,18

06.04        M2. FÁBRICA DE BLOQUE HORMIG.GRIS 20cm ANCHO                        

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x15 cm. para revestir, en terrazas,
de entrecubierta y separaciones entre porches de entrada, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación
y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

SEPARACION TERRAZAS 3 3,95 1,50 17,78
SEPARACION PORCHES 2 2,50 2,50 12,50

30,28 30,00 908,40

06.05        M2. MEDIA ASTA DE 9CM DE LADRILLO PERFORADO EN SEPARACION DE VIVIS  

Tabique de ladrillo perforado acústico, en separación de viviendas, de ladrillo macizo de 25x12x9
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomados, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y
NBE-FL-90, medido deduciendo pilares y forjados. Son 4 separaciones entre viviendas. Incluye eje-
cución y medios auxiliares necesarios de ejecución.

MEDIANERA A FASE 3
PLANTA BAJA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA PRIMERA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA ATICO 1 5,00 2,50 12,50

x 4,00 72,50 30,00 8.700,00

06.06        m2  PLACAS CARTON YESO 15+45MM A AMBAS CARAS SEPARACION DE VIV.     

Placas de cartón yeso de 15mm sobre canales y montantes de 45mm incluido aislante de XPS2 o
lana de roca. Placas a ambas caras del tabicón de ladrillo acústico macizo. 4 muros de separación,
6 caras de placa. Incluye ejecución y medios auxiliares necesarios de ejecución.

MEDIANERA A FASE 3
PLANTA BAJA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA PRIMERA 1 12,00 2,50 30,00
PLANTA ATICO 1 5,00 2,50 12,50

x 6,00 72,50 26,00 11.310,00

06.07        Ml. DINTEL PREFABRICADO DE HORMIGON BLANCO DE 12 cms.               

Dintel de hueco formado por cabezal prefabricado de hormigón blanco autoportante de 12 cms. de an-
chura y 7 cms. de espesor, recibido con mortero de cemento, medida la longitud ejecutada.

PE1 1 1,40 1,40
V1 1 1,20 1,20
V2 1 1,20 1,20
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V4 1 1,20 1,20
V5 1 1,90 1,90
PV1 4 1,90 7,60

x 3,00 18,30 20,00 1.098,00

06.08        Ml. VIERTEAGUAS DE HORMIGON BLANCO                                  

Vierteaguas de hormigón blano de 30x5 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.
PLANTA BAJA distribuidor, comedor, y estar.
PLANTA PRIMERA escalera y dormitorios.
PLANTA ATICO escalera y laterales de la entrecubierta. (no toda, hay parte plana con falso techo
de placa)

V1 1 0,80 0,80
V2 1 0,80 0,80
V3 2 1,50 3,00
V4 1 0,80 0,80
V5 1 1,50 1,50
PV1 4 1,50 6,00

x 3,00 12,90 35,00 1.354,50

06.09        M2. REVESTIMIENTO DE MORTERO MONOCAPA AMARILLO                      

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa amarillo, igual que en la fase 1, espesor aproxi-
mado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y
cargas minerales. Aplicado sobre soportes de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.
Con acabado textura superficial raspado fino similar a la piedra abujardada, en color a determinar, in-
cluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta
naturaleza, i/p.p. de medios auxiliares.

FACHADA PRINCIPAL
P. Baja 1 6,09 2,88 17,54

2 2,50 2,60 13,00
V1 -1 0,90 0,60 -0,54
PE1 -1 1,00 2,20 -2,20
PG -1 2,50 2,53 -6,33
P. Primera 1 6,09 2,88 17,54

2 1,75 2,60 9,10
V2 -1 0,80 2,00 -1,60
PV1 -1 1,50 2,20 -3,30
Techo terraza 1 2,52 1,75 4,41
P. Atico 1 6,09 1,40 8,53
V4 -1 0,80 0,80 -0,64
V5 -1 1,50 0,80 -1,20
FACHADA TRASERA
P. Baja 1 6,09 2,88 17,54
PV1 -2 1,50 2,20 -6,60
P. Primera 1 6,09 2,60 15,83
V3 -2 1,50 1,30 -3,90
P. Atico 1 6,09 2,87 17,48
Separcion terrazas 2 3,93 1,50 11,79
PV1 -1 1,50 2,20 -3,30
CHIMENEAS 1 2,62 0,30 0,79
Techo porche delantero 1 2,50 2,95 7,38
Recercado carpinterias
PE1 1 5,40 0,12 0,65
PG 1 7,55 0,12 0,91
V1 1 2,10 0,12 0,25
V2 1 4,80 0,12 0,58
V3 2 4,10 0,12 0,98
V4 1 2,40 0,12 0,29
V5 1 3,10 0,12 0,37
PV1 12 5,90 0,12 8,50

x 3,00 123,85 24,50 9.102,98
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06.10        m2  TABIQUE DE PLACAS DE CARTON YESO INTERIOR ACUSTICO              

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aisla-
miento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma; 100 mm de
espesor total. (Tabiques genéricos de dormitorios)

PLANTA BAJA 1 1,44 2,50 3,60
a descontar P2 -1 0,90 2,10 -1,89
PLANTA PRIMERA 2 3,78 2,50 18,90

1 4,03 2,50 10,08
1 3,41 2,50 8,53
1 0,60 2,50 1,50

a descontar P2 -4 0,90 2,10 -7,56
PLANTA ATICO 1 2,55 2,50 6,38

1 1,20 2,50 3,00

x 3,00 42,54 35,65 4.549,65

06.11        m2  TABIQUE DE GARAGE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO.              

 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 cortafuego + 1 ACÚSTICA), con placas de yeso la-
minado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento  mediante panel de lana de roca , según UNE-EN 13162, no revestido, de
65 mm de espesor, en el alma; 100 mm de espesor total. (revestimiento interior tabiques garaje)

PLANTA BAJA 1 3,68 2,50 9,20
1 2,83 2,50 7,08

a descontar P1 -1 1,00 2,10 -2,10

x 3,00 14,18 36,10 1.535,69

06.12        m2  TABIQUE ESPACIOS NO HUMEDO-HUMEDO DE PLACAS DE CARTON YESO HID. 

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado,
sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montan-
tes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma;
100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y medios auxiliares. (tabi-
ques entre baños y cuartos no-humedos)

PLANTA BAJA 1 1,41 2,50 3,53
1 1,60 2,50 4,00
1 4,03 2,50 10,08
1 2,55 2,50 6,38

a descontar P2 -1 0,90 2,10 -1,89
-2 1,20 2,00 -4,80

PLANTA PRIMERA 2 2,00 2,50 10,00
1 2,11 2,50 5,28

a descontar P2 -2 0,90 2,10 -3,78

x 3,00 28,80 37,90 3.274,56

06.13        m2  TABIQUE ESPACIOS HUMEDOS DE PLACAS DE CARTON YESO HIDROFUGADO   

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 hidrofugado), con placas de yeso lami-
nado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el al-
ma; 100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y medios auxiliares.
(tabique entre baño y aseo p.primera)

PLANTA PRIMERA 1 1,90 2,50 4,75

x 3,00 4,75 40,11 571,57
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06.14        m2  FALSOS TECHOS A CIELO RASO DE ESCAYOLA                          

Suministro y colocación "a cielo raso" de escayola en paramentos horizontales de cocinas baños y
parte del ático. Colocada a 220-225cm del suelo terminado. Cielo raso de escayola sin fibras sintéti-
cas. Anclada  a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales separación en-
tre si 600 mm. Sin aislamiento. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios y pequeños mate-
riales, para que quede totalmente terminado.
Colocado en todos los techos de la vivienda y parte del ático (excepto garaje)

COCINA 1 4,03 2,23 8,99
ASEO PBAJA 1 1,60 1,31 2,10
BAÑO P1 1 2,35 1,90 4,47
ASEO P1 1 1,60 1,90 3,04
ATICO 1 5,80 3,30 19,14
PLANTA BAJA
Distribuidor 1 2,50 1,00 2,50
Comedor/Estar 1 23,80 1,00 23,80
PLANTA PRIMERA
Escalera 1 5,20 1,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 9,30
Dormitorio 2 1 11,90 1,00 11,90
Dormitorio 3 1 10,80 1,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 9,90
PLANTA ATICO 1 2,00 5,78 11,56
BAJO CUB TERRAZA 1 2,50 5,78 14,45

x 3,00 142,75 16,90 7.237,43

06.15        m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE CARTON YESO HIDROFUGO  EXTERIORES      

Suministro y colocación de placas de cartón yeso hidrófugo en paramentos horizontales de los te-
chos al exterior. anclada a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales sepa-
ración entre si 600 mm. Interior de 70mm de aislante deXPS2.. Incluidos todos los medios auxiliares
necesarios y pequeños materiales, para que quede totalmente terminado. TECHO DE PORCHE
DE ENTRADA Y DE LA TERRAZA DE LA P1

Porche 1 2,80 2,50 7,00
Terraza 1 2,60 1,70 4,42

x 3,00 11,42 25,78 883,22

06.16        m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO GARAJE           

Suministro y colocación de placas de cartón yeso ANTIFUEGO (tipo PLADUR-FOC o similar) en
techo del garaje. Anclada a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales se-
paración entre si 600 mm. Incluidos todos los medios auxiliares necesarios y pequeños materiales,
para que quede totalmente terminado.

x 3,00 16,85 27,61 1.395,69

06.18        Ud. RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y
arena de río 1/4,  i/p.p. de medios auxiliares.
.

x36,00 11,00 19,00 7.524,00

06.19        Ud. RECIBIDO DE DUCHA DE 150x75 cm.                                 

Recibido de plato de ducha de 150x75 cm. con faldón de ladrillo hueco sencillo y mortero de cemen-
to CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

x 3,00 1,00 75,00 225,00

06.20        Ud. RECIBIDO DE BAÑERA DE 170x75 cm.                                

Recibido de bañera de 170x75 cm., con faldón ladrillo hueco sencillo y mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y arena de río 1/4, sellado de juntas, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

x 3,00 1,00 90,00 270,00
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06.21        m3  GESTION DE RESIDUOS                                             

Separación traslado y gestión de residuos de construcción y embalajes de materiales de obra.

x 3,00 1,00 550,00 1.650,00

06.23        PA. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LA ELECTRICIDAD Y TELECOM               

1,00 1.500,00 1.500,00

06.24        PA. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A FONTANERÍA Y VENTILACIÓN                

1,00 900,00 900,00

06.25        PA. AYUDAS DE ALBAÑILERIA A LA CALEFACCIÓN Y EL GAS                 

1,00 919,35 919,35

TOTAL CAPÍTULO C06 ALBAÑILERIA ................................................................................................................. 78.673,92
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CAPÍTULO C07 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

07.01        M2. SOLERILLA DE ARENA SILICEA  5 CM.                               

Recrecido y nivelación con mortero de cemento II/A-P 32,5 R y arena silícea 1/3, de 5 cms. de es-
pesor, maestreado, medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA
Distribuidor 1 2,50 1,00 2,50
Comedor/Estar 1 23,80 1,00 23,80
Cocina 1 10,00 1,00 10,00
Aseo 1 2,20 1,00 2,20
PLANTA PRIMERA
Escalera 1 5,20 1,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 9,30
Dormitorio 2 1 11,90 1,00 11,90
Dormitorio 3 1 10,80 1,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 9,90
Aseo 1 3,10 1,00 3,10
Baño 1 4,40 1,00 4,40
PLANTA ATICO
Espacio Polivalente 1 25,60 1,00 25,60
Escalera 1 5,20 1,00 5,20

x 3,00 129,50 12,80 4.972,80

07.02        M2. SUELO CERAMICO IMITACION MADERA                                 

Suministro y colocación de suelo cerámico imitación madera, i/p.p. de piezas especiales y material
auxiliar, totalmente  colocado..

COMPRA EN ALMACEN A 22 €. PVP.

PLANTA BAJA
Distribuidor 1 2,50 1,00 2,50
Comedor/Estar 1 23,80 1,00 23,80
Cocina 1 10,00 1,00 10,00
Aseo 1 2,20 1,00 2,20
PLANTA PRIMERA
Escalera 1 5,20 1,00 5,20
Distribuidor 1 5,60 1,00 5,60
Dormitorio 1 1 9,30 1,00 9,30
Dormitorio 2 1 11,90 1,00 11,90
Dormitorio 3 1 10,80 1,00 10,80
Dormitorio 4 1 9,90 1,00 9,90
Aseo 1 3,10 1,00 3,10
Baño 1 4,40 1,00 4,40
PLANTA ATICO
Espacio Polivalente 1 25,60 1,00 25,60
Escalera 1 5,20 1,00 5,20

x 3,00 129,50 48,00 18.648,00

07.03        Ml. PISAS Y TRABICAS H/T MARMOL CREMA  MARFIL                       

ML. Peldaño de  marmol crema marfil de 3 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor en tabica,
i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

SE ABONARAN LAS UDS REALMENTE COLOCADAS.

x 3,00 32,00 58,85 5.649,60

07.04        m2  DESCANSILLOS H/T MARMOL CREMA  MARFIL O MADERA                  

Descansillos de madera o marmol crema marfil de 5 cm. de espesor de huella y 2 cm. de espesor
en tabica, i/p.p. de piezas especiales y material auxiliar, colocado, medida en su longitud.

4 0,90 0,90 3,24

x 3,00 3,24 69,19 672,53
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07.05        Ud. ZANQUÍN MARMOL DE PELDAÑOS Y DESCANSILLOS                       

Ud Zanquín en  marmol crema marfil  de 42x18 cm., medido en su longitud.

SE ABONARAN LAS UDS REALMENTE COLOCADAS.

x 3,00 40,00 2,65 318,00

07.06        M2. ALICATADO DE AZULEJO EN BAÑOS                                   

Alicatado con azulejo en baños, recibido con pegamento Cleintex D blanco absorción >6% o similar,
p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos.

PRECIO DE COMPRA EN ALMACEN 22 € M2 PVP.

x 3,00 26,00 48,00 3.744,00

07.07        m2  CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE -TERRAZA  ATICO            

Cubierta plana invertida transitable formada por los siguientes elementos:
- Aislamiento de poliestireno extrusionado XPS2 70mm. (medido y presupuestado en el capitulo de
aislamientos)
- Hormigón ligero para formación de pendientes armado con mallazo o fibras de polipropileno.  Espe-
sor medio de 10 cm.
- Imprimación asfáltica mínimo 0,3kg/m2
- Sistema tradicional una única lámina sencilla

EL PRECIO DE COMPRA DE LA CERAMICA EN ALMACEN SERA A 22 € M2 PVP.
- Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 M-5.
- Cemento-cola para exteriores del tipo "Myrsac 520" para la recepción del embaldosado.
- Baldosa CERAMICA 25x25 cm. para exteriores antideslizante antiheladizas, selladas con juntas
del tipo "Juntagrés" de "Bettor", color gris.
- Rodapié del mismo material en todo el perímetro de la terraza.
- Las juntas de dilatación en todo el perímetro y en encuentros con elementos verticales tendrán un
espesor mínimo de 5 mm. y quedarán ocultas por el rodapié.
- La entrega de la lámina por encima de la protección de la cubierta no debe ser menor de 15cm y
con formación de amplias medias cañas.
- Todo según plano de detalle, UNE 104-402/96 y CTE-HS. Totalmente terminado.

x 3,00 23,20 137,60 9.576,96

07.08        m2  CUBIERTA PLANA INVERTIDA TRANSITABLE, BALCO P.PRIMERA           

Cubierta plana invertida transitable formada por los siguientes elementos:
- Aislamiento de poliestireno extrusionado XPS2 70mm. (medido y presupuestado en el capitulo de
aislamientos)
- Hormigón ligero para formación de pendientes armado con mallazo o fibras de polipropileno.  Espe-
sor medio de 10 cm.
- Imprimación asfáltica mínimo 0,3kg/m2
- Sistema tradicional una única lámina sencilla

EL PRECIO DE COMPRA DE LA CERAMICA EN ALMACEN SERA A 22 € M2 PVP.
- Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 M-5.
- Cemento-cola para exteriores del tipo "Myrsac 520" para la recepción del embaldosado.
- Baldosa CERAMICA 25x25 cm. para exteriores antideslizante antiheladizas, selladas con juntas
del tipo "Juntagrés" de "Bettor", color gris.
- Rodapié del mismo material en todo el perímetro de la terraza.
- Las juntas de dilatación en todo el perímetro y en encuentros con elementos verticales tendrán un
espesor mínimo de 5 mm. y quedarán ocultas por el rodapié.
- La entrega de la lámina por encima de la protección de la cubierta no debe ser menor de 15cm y
con formación de amplias medias cañas.
- Todo según plano de detalle, UNE 104-402/96 y CTE-HS. Totalmente terminado.

x 3,00 4,40 137,60 1.816,32

07.09        m2  AISLAMIENTO TERMICO DE XPS2 PARA CUBIERTAS PLANAS               

Aislamiento de poliestireno extrusionado XPS2 70mm en placas, para su colocación en las cubiertas
planas de terrazas.

x 3,00 27,60 10,50 869,40
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TOTAL CAPÍTULO C07 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................ 46.267,61
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CAPÍTULO C08 CARPINTERIA INTERIOR                                            

08.01        Ud. PUERTA INTERIOR ABATIBLE BLANCA ESMALTADA                       

Premarco y Puerta interior abatible ventilada por marco superior, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero de MDF, esmaltada en blanco, con jambas de 9cm, precerco; tapajuntas de MDF con he-
rrajes de colgar, de cierre y manilla. A definir modelo

PE2 7 7,00

x 3,00 7,00 347,51 7.297,71

08.02        Ud. PUERTA INTERIOR ABATIBLE BLANCA ESMALTADA CON VIDRIERA          

Premarco y Puerta interior abatible ventilada por marco superior, con paño de vidriera interior, de una
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, esmaltada en blanco, con jambas de 9cm, precerco;
tapajuntas de MDF con herrajes de colgar, de cierre y manilla. A definir modelo

x 3,00 2,00 479,00 2.874,00

08.03        Ud. RODAPIE 7 x1 cm.                                                

Rodapié  a definir en obra, totalmente colocado, de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27,
medido en su longitud.

Planta Baja
Hall 8 3,75 30,00

8 1,78 14,24
-8 1,00 -8,00

Planta Primera
estar/comedor 8 5,82 46,56

8 4,23 33,84
-4 1,00 -4,00

dormitorio 1 8 3,20 25,60
8 3,19 25,52

-4 1,00 -4,00
distribuidor 8 1,09 8,72

4 3,42 13,68
-16 1,00 -16,00

Planta Ático
Dormitorio 2 8 4,23 33,84

8 3,10 24,80
-4 1,00 -4,00

Dormitorio 3 8 3,10 24,80
8 3,39 27,12

-4 1,00 -4,00
Dormitorio 4 8 3,13 25,04

8 2,51 20,08
-4 1,00 -4,00

distribuidor 4 2,72 10,88
4 1,60 6,40
4 1,10 4,40

-16 1,00 -16,00

315,52 15,00 4.732,80

TOTAL CAPÍTULO C08 CARPINTERIA INTERIOR............................................................................................... 14.904,51
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CAPÍTULO C09 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

09.01        Ud. PUERTA SECCIONABLE PARA GARAGE, DE ALUMINIO. MECANIZADA         

Suministro y colocación de puerta seccionable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de alu-
minio extrusionado, 250x225 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura automática con
equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, cajón reco-
gedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y cerradura central con llave de
seguridad. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).

Pg 1 1,00

x 3,00 1,00 1.550,00 4.650,00

09.02        Ud. PUERTA PE1 ENTRADA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO AISLANTE INT    

Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de se-
guridad, de 90x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas
de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada y aislamiento térmico. Chapa de
hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación
con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las
hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra,
cerradura especial con un punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad anti-
palanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exterio-
res, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-
cio).
. Incluido cableado interno para la instalación del telefonillo, premarco de pino, colocación y sellado
exterior con silicona neutra. montada y con p.p. de medios auxiliares.

PE1 1 1,00

x 3,00 1,00 1.003,84 3.011,52

09.03        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V1                            

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

V1 1 1,00

x 3,00 1,00 349,72 1.049,16
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09.04        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V2                            

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

V2 1 1,00

x 3,00 1,00 521,17 1.563,51

09.05        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V3                            

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

V3 2 2,00

x 3,00 2,00 584,23 3.505,38
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09.06        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V4                            

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

V4 1 1,00

x 3,00 1,00 336,50 1.009,50

09.07        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V5                            

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

V5 1 1,00

x 3,00 1,00 490,11 1.470,33
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09.08        Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO PV1                           

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles provistos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio).
Incluye vidrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
Incluye sistema de apertura exterior o retén hacia el exterior.

PV1 4 4,00

x 3,00 4,00 872,73 10.472,76

09.09        Ml. BARANDILLAS DE ALUMINIO EN BALCONES                             

Metro lineal de barandilla exterior de aluminio lacado en balcones. Para posterior colocación de vidrio
de seguridad. Modelo Igual al realizado en la fase 1. Vidrio Inclye STADYP 3+3 de seguridad. Inclu-
ye colocación y medios auxiliares.

x 3,00 8,20 116,80 2.873,28

09.10        Ud. REJILLAS DE VENTILACION EXT. ALUMINIO EN GARAJE                 

Suministro y montaje de rejillas de venrilación de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, para ventilacion de garaje con lamas horizontales a 45º, tipo vene-
ciana fija. Debe tener un 50% de superficie ventilada. Espesor y calidad del proceso de lacado blan-
co garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller, con clasificación  a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio). Incluido premarco. Medidas 80cm de ancho x 220cm de altura.

REJILLA 0,70 2,20

x 3,00 1,00 295,25 885,75

TOTAL CAPÍTULO C09 CARPINTERIA EXTERIOR.............................................................................................. 30.491,19
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CAPÍTULO C10 CERRAJERIA                                                      

10.01        Ml. MALLA S/T GALVANIZADA TIPO ARGA - JARDINES                      

Cercado tipo ARGA,de 1,5 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente
de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de
diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, mon-
tada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.

1 6,08 6,08
1 6,00 6,00

x 3,00 12,08 25,00 906,00

10.02        Ud  PASAMANOS DE MADERA DE PINO PLANTA BAJA                         

Tramo de pasamanos de madera anclado al tabique interior de la escalera entre la planta baja y des-
cansillo. Atada y a juego con el pasamanos de las plantas primera con Atico.
 Incluye anclajes de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de
acero. Elaborada en taller y montada en obra.

x 3,00 1,00 190,50 571,50

10.03        Ud  PASAMANOS DE MADERA SOBRE BARANDILLA METALICA                   

Tramos de pasamanos de madera anclado a la barandilla metalica de la escalera. Atada y a juego
con el pasamanos de las planta baja.
 Incluye anclajes de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de
acero. Elaborada en taller y montada en obra.

x 3,00 1,00 356,00 1.068,00

10.04        Ml. BARANDILLA DE ESCALERAS                                         

Barandilla de escaleras, según diseño de planos de proyecto, constituida por perfiles de hierro para
posterior pintado en color a definir por la dirección facultativa, con accesorios y anclajes de fundición
y tornillería, instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.
Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 110x40x2 mm, , y barandal inferior de
80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 10 cm y barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 10 cm y soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de tres tra-
mos rectos con pieza de anclaje única en el esacalón de giro. Incluye anclajes de agarre, fijación
mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada
en obra.

Planta Primera 2 2,00 4,00
2 0,40 0,80

x 3,00 4,80 131,50 1.893,60

10.05        UD. BUZON                                                           

Buzón para correo colocado en el exterior del cierre de la finca. Incluye anclajes y colocación.

x 3,00 1,00 65,00 195,00

TOTAL CAPÍTULO C10 CERRAJERIA................................................................................................................... 4.634,10
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CAPÍTULO C11 PINTURA                                                         

11.01        M2. PINTURA PLASTICA LISA                                           

Pintura plástica lisa mate lavable en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido.

VERTICALES
Garaje 3 17,80 2,50 133,50
P1 -3 2,50 2,50 -18,75
PG -3 1,00 2,10 -6,30
Distribuidor p.baja 3 6,08 2,50 45,60
PE1 -3 1,00 2,20 -6,60
P2 -6 1,00 2,10 -12,60
Salón 3 21,10 2,50 158,25
P1 -3 1,00 2,10 -6,30
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
escalera -3 1,20 2,50 -9,00
entradas cocina -6 1,20 2,20 -15,84
Dormitorio 1 3 12,18 2,50 91,35
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
Dormitorio 2 3 13,68 2,50 102,60
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
V2 -3 0,80 2,00 -4,80
Dormitorio 3 3 13,42 2,50 100,65
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
V3 -3 1,50 1,30 -5,85
Dormitorio 4 3 12,44 2,50 93,30
P2 -3 1,00 2,10 -6,30
V3 -3 1,50 1,30 -5,85
Distribuidor p.primera 3 11,30 2,50 84,75
P2 -18 1,00 2,10 -37,80
escalera -3 2,11 2,50 -15,83
Atico 3 5,78 2,05 35,55

3 5,78 2,70 46,82
6 5,90 3,00 106,20

barandilla escalera 3 3,75 0,90 10,13
3 3,75 1,30 14,63

PV1 -3 1,50 2,20 -9,90
V4 -3 0,80 0,80 -1,92
V5 -3 1,50 0,80 -3,60
Escalera 6 2,55 5,76 88,13

3 2,10 5,76 36,29
HORIZONTALES
Distribuidor p.baja 3 2,50 7,50
Salón 3 24,90 74,70
Cocina 3 8,90 26,70
Garage 3 16,85 50,55
Aseo 3 2,20 6,60
Distribuidor p.primera 3 5,60 16,80
Dormitorio 1 3 9,30 27,90
Dormitorio 2 3 11,90 35,70
Dormitorio 3 3 10,80 32,40
Dormitorio 4 3 9,90 29,70
Baño 3 4,40 13,20
Aseo 3 3,10 9,30
Atico 3 35,00 105,00
Escalera 3 9,00 27,00

1.398,56 5,40 7.552,22

TOTAL CAPÍTULO C11 PINTURA.......................................................................................................................... 7.552,22
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CAPÍTULO C12 ELECTRICIDAD                                                    

12.01        Ml. TUBO DE PVC RIGIDO D=110                                        

Tubo de PVC rígido de diámetro D=110 mm. y espesor e=2,2 mm, colocado en zanja de acometida
a vivienda..

3 1,00 3,00

3,00 3,40 10,20

12.03        Ud. ARMARIO PROTECCION Y MEDIDA                                     

Armario de protección y medida, de doble aislamiento, URIARTE mod. NUR-CPM1D2/M para su-
miniistro monofásico de hasta 15 Kw. para un contador y reloj en exterior. (452x330 mm)

3 3,00

3,00 99,00 297,00

12.04        Ml. CONDUCTOR CU RVK 0,6/1 KV.                                      

Conductor de combre con designación UNE RVK 0,6/1 KV de 1x16 mm2. de sección, libre de ha-
lógenos, en instalación bajo tubo.

3 18,00 54,00

54,00 8,91 481,14

12.05        Ml. TUBO DE PVC FLEXIBLE BLINDADO                                   

Tubo de PVC flexible blinado IP7 D=36 mm.

3 9,00 27,00

27,00 1,32 35,64

12.06        Ud. P.P. CANALIZACION DE ALUMBRADO                                  

Parte proporcional de canalización eléctrica de puntos de luz o tomas de corriente de alumbrado, bajo
tubo de PVC flexible normal y blindado (tubo y conductores desde cuadro)

3 3,00

3,00 125,10 375,30

12.07        Ud. P.P. CANLIZACION OTROS USOS Y LAVADORA                          

Parte proporcional de canalización eléctrica de tomas de corriente, salida de hilos o puntos de toma
de circuito de otros usos, lavadora, radiadores eléctricos, etc., bajo tubo de PVC flexible normal y
blindado (tubo y conductores desde cuadro).

3 3,00

3,00 231,00 693,00

12.08        Ud. CIRCUITO DE COCINA                                              

Circuito de cocina bajo tubo de PVC flexible normal y blindado (tubo y conductores desde cuadro).

3 3,00

3,00 47,52 142,56

12.09        Ud. CONEXIONES EQUIPOTENCIALES                                      

Conexión equipotencial en cuarto de baño y cocina.

6 6,00

6,00 23,26 139,56

12.16        Ud. ZUMBADOR EMPOTRADO                                              

Zumbador interior de la vivienda en instalación empotrada. Conectado al timbre exterior de entrada a
la vivienda. NO HAY VIDEOPORTERO

3 3,00

3,00 39,60 118,80

12.17        Ud. CUADRO GENERAL DE VIVIENDA                                      

Cuador general de distribucion de vivienda, constituído por: 2 interruptores diferenciales de 40A. 30
mA , dos polos.; 11 Interruptores magnetotérmicos I+N (2x10A - 6x16A - 1x20A - 1x25A - 1x40A);
ICP

3 3,00

3,00 330,00 990,00
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13.09        Ud. TIMBRE Y ZUMBADOR DE ENTRADA PRINCIPAL                          

Timbre pulsador exterior para vivienda unifamiliar. Conectado a zumbador interior empotrado. NO
HAY VIDEOPORTERO

3 3,00

3,00 130,10 390,30

12.19        Ud. PREINSTALACION CONEXION PUERTA GARAGE                           

Suministro y colocación de preisntalación electrónica convencional para puerta motorizada de gara-
ge, incluyendo conexionado.

3 3,00

3,00 44,00 132,00

12.20        Ud. TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Suministro y colocación de preisntalación electrónica convencional para puerta motorizada de gara-
ge, incluyendo conexionado.

3 3,00

3,00 165,00 495,00

12.21        M.  CIRCUITO LAVADORA 3x2,5 mm2                                     

Conexión del circuito de la lavadora 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y cone-
xionado.

3 3,00

3,00 44,00 132,00

12.22        M.  CIRCUITO LAVAVAJILLAS  3x2,5 mm2                                

3 3,00

3,00 44,00 132,00

12.23        M.  CIRCUITO CALDERA 3x2,5 mm2                                      

Conexión del circuito del lavavajillas de 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y
conexionado.

3 3,00

3,00 39,84 119,52

12.24        Ud. P.LUZ SENCILLO CON MECANISMO                                    

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., sin mecanismo, totalmente instalado.

33 33,00

33,00 30,08 992,64

12.25        Ud. P.LUZ CONMUNTADO CON MECANISMO                                  

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V. sin mecanismo, totalmente instalado.

20 20,00

20,00 35,20 704,00

12.26        Ud. P.LUZ DOBLE CONMUTADO CON MECANISMO                             

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,sin mecanismo, totalmente instalado.

3 3,00

3,00 38,50 115,50

12.27        Ud. P.LUZ CRUZADO CON MECANISMO                                     

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., sin mecanismo, totalmente instalado.

9 9,00

9,00 58,30 524,70
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12.28        Ud. BASE ENCHUFE 16A CON MECANISMO                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), sin mecanismo, base de enchufe 10-16 A. (II+t.), instalada.

114 114,00

114,00 27,50 3.135,00

12.29        Ud. BASE ENCHUFE 25A CON MECANISMO                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), sin mecanismo, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.), instalada.

6 6,00

6,00 47,30 283,80

12.30        Ud. PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO                                      

Luminaria de emergencia autónoma clase II de 60 lúm., autonomía superior a 1 hora para instalación
empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, conexión y mantenimiento rápido con
manos libres. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certifi-
cados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. Leds
rojo y verde para control visual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía
flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a
230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

3 3,00

3,00 66,00 198,00

12.31        Ud. PUNTO BASE ENCHUFE 16A ESTANCO                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.),Embornamiento con tornillos. Tapa de proptección con
obturadores de protección infantil. instalada.

3 3,00

3,00 46,20 138,60

12.32        Ud. TOMAS ELECTRICAS EN JARDINES                                    

Suministro y colocación de tomas electricas en los jardines con, totalmente terminado y con p.p de
los medios aux.

3 3,00

3,00 49,50 148,50

12.33        Ud. PUNTO CAMPANA EXTRACTORA                                        

Suministro y colocación de tomas electricas para la colocación de campana extractora, totalmente
terminado y con p.p de los medios aux.

3 3,00

3,00 15,50 46,50

12.34        Ud. PUNTO EXTRACTOR S/EXTRACTOR                                     

Suministro y colocación de tomas electricas para la colocación de extractor, totalmente terminado y
con p.p de los medios aux.

3 3,00

3,00 39,95 119,85

12.35        Ud. CIRCUITO HORNO                                                  

Conexión del circuito del horno de 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y cone-
xionado.

3,00 47,60 142,80

TOTAL CAPÍTULO C12 ELECTRICIDAD............................................................................................................... 11.233,91
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CAPÍTULO C13 INSTALACIONES AUDIOVISUALES                                     

13.01        Ud. CONJUNTO REGISTROS INTERIOR VIVIENDA                            

Conjunto de tres registros para interior de vivienda: uno para telefonía de dimensiones 10x17x4 cm.
(alto x ancho x profundo) y dos de dimensiones 20x30x6 cm. (uno para televición por cable y otro
para televisión terrenal y satélite), incluso salida de hilos.

x 3,00 1,00 47,70 143,10

13.02        Ud. TOMA SEPARADORA TV/FM-FI                                        

Toma T/FM-FI separadora para distribución en FI, incluyendo p/p de canalización y cableado de re-
gistros secundarios hasta toma de televisión, etc., bajo tubo de PVC corrugado o liso (tubo UNE
EN 50086 D=20 mm.) y p/p de conductores desde antena hasta derivadores.

x 3,00 3,00 36,40 327,60

13.04        Ud. TOMA DE TELEFONO EMPOTRADA                                      

Toma de teléfono según especificaciones CTNE en instalación empotrada, incluso p/p de canaliza-
ción y cableado desde registros secundarios hasta toma, etc., bajo tubo de PVC liso o corrugado
(trubo UNE EN 50086 D=20 mm. entre registro de terminación de red y toma) y p/p de cableado
desde armario de teléfonos hasta registro secundario (incluye el 30% de pares de reserva).

x 3,00 3,00 35,45 319,05

13.05        Ud. CAJA SIN MECANISMOS RED INFORMATICA                             

Caja sin mecanismos.con tapa ciega, incluso p/p de tubo de PVC corrugado o liso UNE EN 50086
de D=20 mm. para la red interior del usuario, etc.

x 3,00 3,00 24,84 223,56

13.06        Ml. TUBO PVC FLEXIBLE D=13 mm.                                      

Tubo de PVC flexible blindado IP7 de D=13 mm.

x 3,00 3,50 1,06 11,13

13.07        Ud. SISTEMA RECEPTOR VIVIENDA UNIFAMILAR                            

Sistema de recepción para vivienda unifamiliar.

x 3,00 1,00 583,10 1.749,30

13.08        Ud. AMPLIFICADOR VIVIENDA UNIFAMILIAR                               

Amplificador de señal de FM y TV para vivienda unifamiliar.

x 3,00 1,00 101,63 304,89

TOTAL CAPÍTULO C13 INSTALACIONES AUDIOVISUALES............................................................................. 3.078,63
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CAPÍTULO C14 PREVENCION DE INCENDIOS                                         

14.01        Ud. EXTINTOR 6K POLVO POLIVALENTE ABC 21A-113B                      

Instalación de  extintor de 6 Kg. de polvo polivalente "A BC", EFICACIA 21A-113B, incluso acce-
sorios y  mano de  obra para colocación.

x 3,00 1,00 56,65 169,95

14.03        Ud. PUERTA BLOCK CORTAFUEGOS DE CHAPA                               

Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos homologada, de chapa metalica esmaltada o
lacada, EI2 45-C5, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma, acabado lacado en
color blanco en sus caras y cantos, bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, sobre
precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradu-
ra de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo,
dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de
puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, sin incluir el recibi-
do en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. To-
talmente montado y probado.

x 3,00 1,00 155,60 466,80

14.04        Ud, ROTULOS FOTOLUMINISCENTES                                       

x 3,00 1,00 10,50 31,50

TOTAL CAPÍTULO C14 PREVENCION DE INCENDIOS...................................................................................... 668,25
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CAPÍTULO C15 FONTANERIA                                                      

15.01        Ud. ARMARIO DE CONTADOR PARED MAIRAGA                               

x 3,00 1,00 166,47 499,41

15.02        Ud. LLAVE DE CORTE POL. RET. DN 32 mm                               

x 3,00 1,00 30,52 91,56

15.03        Ud. INST. AGUA F-C VIVIENDA BAÑO+CO+ASEO                            

x 3,00 1,00 1.677,09 5.031,27

15.04        Ud. INST.DESAGÜES VIVIENDA BAÑO+CO+AS                               

x 3,00 1,00 1.074,05 3.222,15

15.05        Ml. BAJANTE PLUVIALES CHAPA PREL. D=100                             

48 48,00

48,00 26,40 1.267,20

15.06        Ud. BAÑERA ROCA CONTESA 160 cm CON GRIFER                           

x 3,00 1,00 248,75 746,25

15.07        Ud. DUCHA ROCA MALTA 120x80 CON GRIFERIA MON                        

x 3,00 1,00 338,54 1.015,62

15.08        Ud. MUEBLE BAÑO Y LAV. VICTORIA BLANCO                              

x 3,00 1,00 549,50 1.648,50

15.09        Ud  LAVABO ROCA JAVA BLANCO                                         

x 3,00 2,00 185,84 1.115,04

15.10        Ud. INOD. VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                               

x 3,00 3,00 215,75 1.941,75

15.11        Ud. FONTANERIA EN GARAJE Y JARDIN                                   

x 3,00 3,00 86,50 778,50

TOTAL CAPÍTULO C15 FONTANERIA................................................................................................................... 17.357,25
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CAPÍTULO C16 GAS                                                             

16.01        Ud. ACOMETIDA INTERIOR DE GAS DN 32 mm                              

Suministro e instalación de la acometida interior de gas colocada superficialmente, de 8 m de longi-
tud, que une la llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tu-
bería de diámetro 2" (50 mm) de acero fijada al paramento, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales, colocadas mediante soldadura eléctrica, incluso llave de edificio vista formada por válvu-
la de compuerta de latón fundido, de diámetro 2", que permitirá el corte total de suministro al edificio y
estará situada dentro del mismo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

x 3,00 1,00 416,90 1.250,70

16.02        Ud. ARMARIO GN 6 m3/h KROMSCHROEDER                                 

Armario de regulacion de gas compacto tipo "GAS NAVARRA" para 6 m3/h. comprendiendo llave
de cierre, filtro, regu-lador, valvula de seguridad de minima, toma de presion zona media presion y
toma de presion zona baja presion, marca KROMSCHROEDER mod. AS-6.

x 3,00 1,00 599,68 1.799,04

16.03        Ud. VALVULA RETENCION DE GAS                                        

Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica
GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado.

x 3,00 3,00 27,06 243,54

16.04        Ud. VAINA DE PROTECCION ACOMETIDA                                   

Tubería soldada de hierro negro UNE 190400 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintu-
ra anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI o similar y material de soldadura,
de 2", totalmente colocada.

x 3,00 1,00 32,00 96,00

16.05        Ud  ACOMETIDA DE GAS EXT                                            

Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa
suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 8 m de longitud de polieti-
leno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de
la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometi-
da y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diá-
metro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la pro-
piedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC.
Incluso demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

x 3,00 1,00 250,52 751,56

TOTAL CAPÍTULO C16 GAS .................................................................................................................................. 4.140,84
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CAPÍTULO C17 CALEFACCION                                                     

17.01        Ud. CALDERA DE GAS, DOMESTICA, MURAL, CALEFACCION Y ACS             

Suministro e instalación de caldera mural a gas N, para calefacción y A.C.S. instantánea, cámara
de combustión estanca y tiro natural, potencia nominal 24 kW, potencia de calefacción 24 kW, poten-
cia de A.C.S. 24 kW, caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 11,8 l/min, dimensiones
700x400x298 mm, peso 27,5 kg, encendido electrónico y seguridad por ionización, sin llama piloto,
con plantilla de montaje horizontal. Totalmente montada, conexionada y probada.

x 3,00 1,00 1.194,38 3.583,14

17.02        Ud. VACIADO INST. CALEF. VIVIENDA                                   

Colocación de VACIADO mediante tubo de diámetro mínimo de 20 mm., de instalación de calefac-
ción en vivienda y conducción a desagüe del punto más bajo de la red hidraúlica, válvula de corte
de esferta tipo "mini". Se incluye registro de PVC de 110 mm. de diámetro con tapa inox. Ubicación
preferente en ASEO.

x 3,00 1,00 61,32 183,96

17.03        Ud. TERMOSTATOS AMBIENTE PROGRAMABLES CON 2 VALVULAS DE ZONA        

Suministro e instalación de termostato programador, digital, con comunicación por cable. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye 2 valvulas de zona por vivienda

x 3,00 2,00 232,36 1.394,16

17.04        ML  CHIMENEA POLIPROPILENO ESM. D=80 mm                             

Conducto individual de evacuación de los productos de la combustión para caldera, calentador o
acumulador mural.

x 3,00 5,00 36,40 546,00

17.05        Ml. TUBO MULTICAPA AISLADO D=16X2,0                                 

Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua caliente de calefacción formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exte-
rior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado en la pared, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

IDA 1 58,00 58,00
RETORNO 1 58,00 58,00

x 3,00 116,00 13,75 4.785,00

17.06        UD. RADIADOR TOALLERO                                               

Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos
de baño, gama básica, de 500x1133 mm y emisión calorífica 549 kcal/h para una diferencia media
de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de calefacción centralizada por
agua, para instalación con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, p/p de acce-
sorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y to-
dos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.

x 3,00 3,00 178,30 1.604,70

17.07        Ud. RAD. ALUMINIO 8 ELEMENTOS                                       

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 597,6 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 8 elementos, de 600 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción cen-
tralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automá-
tico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

x 3,00 7,00 152,88 3.210,48
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17.08        Ud. RAD. ALUMINIO 5 ELEMENTOS                                       

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 448,2 kcal/h, según
UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente,
compuesto de 5 elementos, de 600 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción cen-
tralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automá-
tico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución,
plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente monta-
do, conexionado y probado.

x 3,00 5,00 134,51 2.017,65

TOTAL CAPÍTULO C17 CALEFACCION................................................................................................................ 17.325,09
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CAPÍTULO C18 CONTRIBUCION ENERGETICA POR AEROTERMIA                          

18.01        Ud. INST.BOMBA DE CALOR AIRE AGUA CON ACUMUL 200L                   

Suministro y colocación de conjunto de Aerotermia mediante bomba de calor aire-agual para produc-
ción de ACS. Incluye acumulador vertical vitrificado con serpentin de 200 L, vaso de expansión, an-
ticongelante y válvula de seguridad. Incluso accesorios, 10 m de tubo de cobre, pequeño material y
mano de obra

x 3,00 1,00 2.706,12 8.118,36

TOTAL CAPÍTULO C18 CONTRIBUCION ENERGETICA POR AEROTERMIA.................................................... 8.118,36
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CAPÍTULO C19 VENTILACION                                                     

19.01        Ud. VENTILADOR MECANICO DE EXTRACCIÓN PARA TEJADO                   

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de venti-
lador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y sombrerete
de aluminio, base de acero galvanizado y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, de 835 r.p.m., potencia ab-
sorbida 0,22 kW, caudal máximo 3900 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con malla de protec-
ción contra la entrada de hojas y pájaros, para conducto de extracción de 450 mm de diámetro. In-
cluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado

x 3,00 1,00 541,83 1.625,49

19.02        Ud. REJILLA VENTILACIÓN DE 15x15 PVC BLANCO                         

Suministro e instalación de rejillas de ventilación en aseos, baños y cocinas. Pvc color blanco. Di-
mensiones 15 x 15cm
Incluye anclaje y montaje a tubo.

COCINA 1 1,00 1,00 1,00
WCS 3 1,00 1,00 3,00

x 3,00 4,00 21,74 260,88

19.03        Ud. BOCA DE EXTRACCION DE 100 mm                                    

Bocas de extraccion para ventilación en cocinas y baños. ( 3 baños + 1 cocina por vivienda).
Suministro e instalación de boca de extracción regulable de color blanco.

4 4,00

x 3,00 4,00 32,33 387,96

19.04        Ml. CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO/POLIESTER D=160 mm.                  

Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flexible de alu-
minio, poliéster y cable de acero en espiral, de 160 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexiona-
do y probado.

Fuego Cocina 1 17,50 17,50
Caldera 1 17,00 17,00

x 3,00 34,50 13,70 1.417,95

19.05        Ml. CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D=200 mm.       

Suministro y colocación de conducto circular para instalación de reconducción de aire interior para la
bomba de calor formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconecta-
ble macho-hembra, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro,
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regula-
ción o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 1,50 1,50

x 3,00 1,50 34,14 153,63

19.06        Ml. TUBO DE VENTILACION DE CHAPA GALVANIZADA HELICOIDAL             

Ejecución de conducto para instalación de ventilación, mediante tubo de chapa galvanizada helicoidal
de 150mm de diametro. Incluye codos, piezas de registro, de desviación y especiales. Totalmente
montado y probado. TUBO CAMPANA EXTRACTORA COCINA

1 10,00 10,00

x 3,00 10,00 44,15 1.324,50

TOTAL CAPÍTULO C19 VENTILACION ................................................................................................................. 5.170,41
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CAPÍTULO C20 SEGURIDAD Y SALUD                                               

20.01        Ud. PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

P.P. de elementos para protecciones colectivas.

1 1,00

1,00 3.150,00 3.150,00

TOTAL CAPÍTULO C20 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 3.150,00
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CAPÍTULO C 21 CONTROL DE CALIDAD                                              

21.01        Ud. Ensayo hormigón.                                                

Control de calidad de la estructura de hormigón con ensayo del hormigón mediante toma de mues-
tras, fabricación, conservación, refrentado y rotura a compresion de 4 probetas cilindricas a 7 y 28
dias, incluyendo el ensayo de consistencia según lo previsto para un control a nivel normal.

SE VALORA UNA Ud,

Control de calidad 1 1,00

1,00 95,00 95,00

TOTAL CAPÍTULO C 21 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................ 95,00
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CAPÍTULO C22 VARIOS                                                          

22.01        Ud  NOTAS AL PRESUPUESTO                                            

En los trabajos de albañileria por administración, las horas se cobrarian a:
Hora oficial a 27 €.
Hora de peón especialista a 25 €.
La maquinaria a emplear en los trabajos por administración se valoraria aparte.

QUEDAN FUERA DE PRESUPUESTO LAS TASAS MUNICIPALES Y DE MAIRAGA.

Tasas 1 1,00

1,00 1,00 1,00

TOTAL CAPÍTULO C22 VARIOS............................................................................................................................ 1,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 351.202,56
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 5.292,63 1,51
C02 CIMENTACION ............................................................................................................................................. 27.149,35 7,73
C03 SANEAMIENTO ............................................................................................................................................ 5.627,08 1,60
C04 ESTRUCTURA ............................................................................................................................................. 45.374,40 12,92
C05 CUBIERTA ................................................................................................................................................... 14.896,81 4,24
C06 ALBAÑILERIA ............................................................................................................................................... 78.673,92 22,40
C07 SOLADOS Y ALICATADOS ............................................................................................................................. 46.267,61 13,17
C08 CARPINTERIA INTERIOR .............................................................................................................................. 14.904,51 4,24
C09 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 30.491,19 8,68
C10 CERRAJERIA ............................................................................................................................................... 4.634,10 1,32
C11 PINTURA ..................................................................................................................................................... 7.552,22 2,15
C12 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 11.233,91 3,20
C13 INSTALACIONES AUDIOVISUALES ................................................................................................................. 3.078,63 0,88
C14 PREVENCION DE INCENDIOS........................................................................................................................ 668,25 0,19
C15 FONTANERIA............................................................................................................................................... 17.357,25 4,94
C16 GAS ............................................................................................................................................................ 4.140,84 1,18
C17 CALEFACCION............................................................................................................................................. 17.325,09 4,93
C18 CONTRIBUCION ENERGETICA POR AEROTERMIA......................................................................................... 8.118,36 2,31
C19 VENTILACION .............................................................................................................................................. 5.170,41 1,47
C20 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 3.150,00 0,90
C 21 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 95,00 0,03
C22 VARIOS ....................................................................................................................................................... 1,00 0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 351.202,56

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 351.202,56

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 351.202,56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

, a 26 de julio de 2017.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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1. ZERTIFIKAZIOA 



Presupuesto
Cód. Nat Ud Comentario N Lon. Anc. Alt. Par. CanPres PrPres ImpPres

C01          Capítulo MOVIMIENTO DE 

TIERRAS

1 5.293,39 5.293,39

01.01        Partida M2. DESBR.Y 

LIMP.TERRENO A 

MÁQUINArealizado al 100% 3 6,09 20,00 0,00 365,40

01.01 365,40 3,95 1.443,33 365,40 3,95 1.443,33

01.02        Partida M3. EXCAVACION EN 

VACIADO DE 

SOLARParcela menos zona jardín3 6,09 14,00 0,35 89,52

Zona Forjado sanitario3 3,00 3,80 0,20 6,84

3 3,25 5,70 0,20 11,12

01.02 107,48 15,83 1.701,38 107,48 15,83 1.701,38

01.03        Partida M3. EXCAVACION EN 

ZAPATAS DE 

CIMIENTOS1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,70 4,70

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,70 4,03

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,70 10,98

01.03 19,71 34,53 680,66 33,00 34,53 1.139,49

01.04        Partida M3. EXCAVACION EN 

RIOSTRAS DE 

CIMIENTOSExteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-166 4,82 0,40 0,70 8,10

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,70 2,25

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,70 0,93

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,70 3,20

Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,70 5,29

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,70 1,50

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,70 0,62

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,70 2,13

01.04 24,02 34,53 829,55 31,50 34,53 1.087,70

01.05        Partida M3. EXCAVACION EN 

ZANJAS DE 

CIMIENTOS DE Jardín 4 5,80 0,20 0,50 2,32

3 6,09 0,20 0,50 1,83

01.05 4,15 46,85 194,29 0,00 46,85 0,00

01.06        Partida M3. EXCAVACION EN 

ZANJAS DE 

SANEAMIENTO Y Fecales 2 0,65 0,65 0,55 0,46

2 0,65 0,65 0,65 0,55

2 0,85 0,85 0,75 1,08

2 6,10 0,60 0,60 4,39

Pluviales 2 4,81 0,60 0,60 3,46

2 1,08 0,60 0,50 0,65

01.06 10,60 41,90 444,18 0,00 41,90 0,00

C01 1 5.293,39 5.293,39 1 5.371,90 5.371,90

1º Certificación

MOVIMIENTO DE TIERRAS

26.463,88



C02          Capítulo CIMENTACION 1 27.150,86 27.150,86

02.02        Partida M3. HORMIGON DE 

LIMPIEZAZAPATAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,10 0,67

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,10 0,58

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,10 1,57

VIGAS RIOSTRAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-166 4,82 0,40 0,10 1,16

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,10 0,32

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,10 0,13

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,10 0,46

Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,10 0,76

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,10 0,21

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,10 0,09

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,10 0,30

MURETE JARDIN 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 5,80 0,20 0,10 0,46

3 6,09 0,20 0,10 0,37

Soleras y forjado sanitario3 6,09 14,00 0,35 89,52

1,4,13,16 -4 1,40 1,20 0,10 -0,67

2,3,14,15 -4 1,20 1,20 0,10 -0,58

5,6,7,8,9,10,11,12 -8 1,40 1,40 0,10 -1,57

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 93,78 63,00 5.908,42 33,00 63,00 2.079,00

02.03        Partida M3. HORMIGON 

ARMADO EN 

VIGAS RIOSTRASExteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-166 4,82 0,40 0,42 4,86

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92

Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28

02.03 14,41 180,70 2.604,68 14,41 180,70 2.604,68

02.04        Partida M3. HORMIGON EN 

ZANJAS DE 

CIMIENTOS DE Jardín 4 5,80 0,20 0,40 1,86

3 6,09 0,20 0,40 1,46

02.04 3,32 180,70 599,49 0,00 180,70 0,00

02.05        Partida M3. HORMIGON 

ARMADO EN 

ZAPATAS1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41

02.05 16,90 180,70 3.053,11 16,90 180,70 3.053,11

CIMENTACION



02.06        Partida M2. MURETES 

LATERALES DE 

SOPORTE DEL 

FORJADO Transversales 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-5;4-8 2 3,53 0,35 0,00 2,47

5-9;8-12 2 2,11 0,35 0,00 1,48

9-13 1 4,66 0,35 0,00 1,63

2-6;3-7 2 3,53 0,53 0,00 3,74

6-10;7-11 2 2,11 0,53 0,00 2,24

11-15 1 4,66 0,53 0,00 2,47

Apoyos intermedios 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Viviendas, 3 tramos de apoyo intermedio3 5,82 0,53 0,00 9,25

02.06 23,28 62,00 1.443,42 14,00 315,00 4.410,00

02.07        Partida M3. HORMIGON 

ARMADO EN 

MURETES DE MURETE JARDIN 4 5,80 0,20 0,60 2,78

3 6,09 0,20 0,60 2,19

02.07 4,98 315,00 1.567,57 0,00 315,00 0,00

02.08        Partida M2. SOLERA DE 

HORMIGON 

ARMADO DE 

e=20 cm. EN P. 

02.08 50,55 38,47 1.944,66 0,00 38,47 0,00

02.09        Partida M2 SOLADO DE 

HORMIGON 

IMPRESO EN 

SUELO SUELO DEL 3 #### 0,00 0,00 36,12

PORCHE 3 6,80 0,00 0,00 20,40

02.09 56,52 38,47 2.174,32 0,00 38,47 0,00

02.13        Partida M2 FORJADO 

VENTILADO DE 

HORMIGÓN 

AUTOPORTANTE Suelo P. Baja 3 6,02 5,69 0,00 102,76

3 3,55 1,12 0,00 11,93

3 3,17 2,69 0,00 25,58

02.13 140,27 56,00 7.855,19 140,27 56,00 7.855,19

C02 1 27.150,86 27.150,86 1 20.001,98 20.001,98

C03          Capítulo SANEAMIENTO 1 2.852,08 2.852,08

03.01        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA 

RED 

GRAL.SANEAMIE

NTO FECALES 

(UD. DE 1 0,00 0,00 0,00 3,00

03.01 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00

03.02        Partida ud ARQUETA PREF. 

HM 40x40xPROF 

cm.

15,00 185,00 2.775,00 0,00 185,00 0,00

003.03        Partida Ud. SUMIDERO EN 

GARAJE

3,00 69,30 207,90 0,00 69,30 0,00

03.04        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. 

J.ELÁS.SN4 C.TEJA  

125mm 6 1,10 0,00 0,00 6,60

3 2,20 0,00 0,00 6,60

3 1,25 0,00 0,00 3,75

3 3,50 0,00 0,00 10,50

3 1,50 0,00 0,00 4,50

03.04 31,95 20,20 645,39 0,00 20,20 0,00

SANEAMIENTO



03.05        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. 

J.ELÁS.SN4 C.TEJA  

160mm 3 #### 0,00 0,00 33,00

3 4,00 0,00 0,00 12,00

03.05 45,00 23,77 1.069,65 0,00 23,77 0,00

03.06        Partida Ml. TUBO HM 

MACHIHEMBRAD

O D=200 mm 3 3,80 0,00 0,00 11,40

3 1,80 0,00 0,00 5,40

03.06 16,80 28,52 479,14 0,00 28,52 0,00

03.03        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA 

RED 

GRAL.SANEAMIE

NTO PLUVIALES 

(UD. DE 

0,00 150,00 0,00 3,00 150,00 450,00

C03 1 2.852,08 2.852,08 1 900,00 900,00

C04          Capítulo ESTRUCTURA 1 24.562,84 24.562,84

04.01        Partida M3. HA-25/P/20/I  

ENCOFRADO 

METALICO.PILAR

9,96 390,00 3.885,02

Planta Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,1514 0,20 0,40 2,88 3,23

4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52

Planta Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1616 0,20 0,40 2,88 3,69

Entrecubierta 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5,6,7,8 4 0,20 0,40 2,72 0,87

9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,12 1,00

17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,07 0,66

04.01 9,96 390,00 3.885,02

04.02        Partida M3. HA-25/P/20/I  

E.MADERA 

JÁCENAS PLANAS.

20,48 341,00 6.982,45

Techo P. Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-166 0,30 0,28 5,82 2,93

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-126 0,40 0,28 5,82 3,91

B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35

Techo P. Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-169 0,30 0,28 5,82 4,40

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-126 0,40 0,28 5,82 3,91

B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35

Techo Entrecubierta 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;6-7;7-8;17-18;18-19;19-206 0,30 0,28 5,82 2,93

B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98

5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 2,14 0,24

B3-17;B6-20 (inclinadas)2 0,20 0,28 4,12 0,46

04.02 20,48 341,00 6.982,45

04.03        Partida M3. HA-25/P/20/I  

E.MADERA.JÁCEN

AS CUELGUE

8,66 380,00 3.291,56

Techo P. Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56

5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34

9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75

2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65



6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39

10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86

Techo P. Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-5;2-6;3-7;4-8 4 0,20 0,46 3,53 1,30

5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78

9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48

17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31

10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68

18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43

Techo Entrecubierta 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39

B4-18;B5-19 (inclinadas)2 0,20 0,46 4,12 0,76

04.03 8,66 380,00 3.291,56

04.04        Partida M2. FORJADO 23+5, B-

63 EN PLANTAS

105,87 55,00 5.823,10

Techo P. Baja 1 5,82 3,53 0,00 20,54

1 3,05 2,11 0,00 6,44

1 5,82 4,66 0,00 27,12

Techo P. Primera 1 5,82 3,53 0,00 20,54

1 3,05 2,11 0,00 6,44

1 5,82 2,60 0,00 15,13

1 5,82 1,66 0,00 9,66

04.04 105,87 55,00 5.823,10

04.05        Partida M2. FORJADO 

INCLINADO 23+5, 

B-60 EN 

36,43 60,00 2.185,99

Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 0,00 12,45

1 5,82 4,12 0,00 23,98

04.05 36,43 60,00 2.185,99

04.06        Partida M2. LOSA PLANA.HA-

25/P/20 

E.MAD.e=15cm 

9,93 97,50 968,47

Techo P. Primera 1 6,02 0,55 0,00 3,31

Techo Entrecubierta 2 6,02 0,55 0,00 6,62

04.06 9,93 97,50 968,47

04.07        Partida M2. LOSA 

INCLINADA.HA-

25/P/20 

E.MAD.e=15cm 

13,03 109,50 1.426,25

P. Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00

L1 1 1,89 1,19 0,00 2,25

1 1,13 0,92 0,00 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70

L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04

1 1,89 0,92 0,00 1,74

P. Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00

L4 1 1,89 0,92 0,00 1,74

1 1,13 0,92 0,00 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70

L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04

1 1,89 0,92 0,00 1,74

04.07 13,03 109,50 1.426,25

C04 1 24.562,84 24.562,84

C05          Capítulo CUBIERTA 1 5.618,81 5.618,81



05.01        Partida M2. CUBIERTA 

INCLINADA CON 

COBERTURA DE 

60,29 45,50 2.743,24

P. Cubierta 1 6,09 4,70 0,00 28,62

1 6,09 5,20 0,00 31,67

05.01 60,29 45,50 2.743,24

05.02        Partida Ml. CANALON ZINC 

D=333mm.

18,27 28,00 511,56

3 6,09 0,00 0,00 18,27

05.02 18,27 28,00 511,56

05.03        Partida M2. TABLERO 

CERAMICO 

SOBRE FORJADO

16,69 49,00 817,64

P. Atico 1 6,09 2,74 0,00 16,69

05.03 16,69 49,00 817,64

05.04        Partida m2 CUBIERTA DE 

TEJA MIXTA 

ROJIZA SOBRE 

RASTRELES 

18,27 31,00 566,37

P.Primera 1 6,09 3,00 0,00 18,27

05.04 18,27 31,00 566,37

05.05        Partida Ud. REMATES DE 

CHIMINEAS Y 

CIERRES

2,00 490,00 980,00

C05 1 5.618,81 5.618,81

C06          Capítulo ALBAÑILERIA 1 41.258,36 41.258,36

06.01        Partida M2. FAB.LADRILLO 

1/2 p. HUECO 

DOBLE 

224,91 27,00 6.072,63

FACHADA PRINCIPAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50

3 2,50 2,60 0,00 19,50

Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 0,00 -4,80

V1 -3 0,90 0,60 0,00 -1,62

PE1 -3 1,00 2,20 0,00 -6,60

PG -3 2,50 2,53 0,00 -18,98

P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50

3 1,75 2,60 0,00 13,65

V2 -3 0,80 2,00 0,00 -4,80

PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90

P. Atico 3 6,09 2,27 0,00 41,47

V4 -3 0,80 0,80 0,00 -1,92

V5 -3 1,50 0,80 0,00 -3,60

FACHADA TRASERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50

PV1 -6 1,50 2,20 0,00 -19,80

P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50

V3 -6 1,50 1,30 0,00 -11,70

P. Atico 3 6,09 2,95 0,00 53,90

PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90

06.01 224,91 27,00 6.072,63

06.02        Partida m2 TRASDOSADO DE 

FACHADAS DE 

MORTERO 

HIDROFUGO A 

224,91 6,00 1.349,47

FACHADA PRINCIPAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50

3 2,50 2,60 0,00 19,50

Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 0,00 -4,80



V1 -3 0,90 0,60 0,00 -1,62

PE1 -3 1,00 2,20 0,00 -6,60

PG -3 2,50 2,53 0,00 -18,98

P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50

3 1,75 2,60 0,00 13,65

V2 -3 0,80 2,00 0,00 -4,80

PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90

P. Atico 3 6,09 2,27 0,00 41,47

V4 -3 0,80 0,80 0,00 -1,92

V5 -3 1,50 0,80 0,00 -3,60

FACHADA TRASERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50

PV1 -6 1,50 2,20 0,00 -19,80

P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50

V3 -6 1,50 1,30 0,00 -11,70

P. Atico 3 6,09 2,95 0,00 53,90

PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90

06.02 224,91 6,00 1.349,47

06.03        Partida m2 TRASDOSADOS 

DE FACHADAS EN 

PLACA DE 

224,91 28,20 6.342,53

FACHADA PRINCIPAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50

3 2,50 2,60 0,00 19,50

Rejillas vent garaje -6 1,60 0,50 0,00 -4,80

V1 -3 0,90 0,60 0,00 -1,62

PE1 -3 1,00 2,20 0,00 -6,60

PG -3 2,50 2,53 0,00 -18,98

P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50

3 1,75 2,60 0,00 13,65

V2 -3 0,80 2,00 0,00 -4,80

PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90

P. Atico 3 6,09 2,27 0,00 41,47

V4 -3 0,80 0,80 0,00 -1,92

V5 -3 1,50 0,80 0,00 -3,60

FACHADA TRASERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Baja 3 6,09 2,60 0,00 47,50

PV1 -6 1,50 2,20 0,00 -19,80

P. Primera 3 6,09 2,60 0,00 47,50

V3 -6 1,50 1,30 0,00 -11,70

P. Atico 3 6,09 2,95 0,00 53,90

PV1 -3 1,50 2,20 0,00 -9,90

06.03 224,91 28,20 6.342,53

06.04        Partida M2. FÁBRICA DE 

BLOQUE 

HORMIG.GRIS 

30,28 30,00 908,25

SEPARACION TERRAZAS3 3,95 1,50 0,00 17,78

SEPARACION PORCHES2 2,50 2,50 0,00 12,50

06.04 30,28 30,00 908,25

06.05        Partida M2. MEDIA ASTA DE 

9CM DE 

LADRILLO 

PERFORADO EN 

72,50 30,00 2.175,00

MEDIANERA A FASE 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00



PLANTA BAJA 1 #### 0,00 2,50 30,00

PLANTA PRIMERA 1 #### 0,00 2,50 30,00

PLANTA ATICO 1 5,00 0,00 2,50 12,50

06.05 72,50 30,00 2.175,00

06.06        Partida m2 PLACAS CARTON 

YESO 15+45MM 

A AMBAS CARAS 

SEPARACION DE 

72,50 26,00 1.885,00

MEDIANERA A FASE 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00

PLANTA BAJA 1 #### 0,00 2,50 30,00

PLANTA PRIMERA 1 #### 0,00 2,50 30,00

PLANTA ATICO 1 5,00 0,00 2,50 12,50

06.06 72,50 26,00 1.885,00

06.07        Partida Ml. DINTEL 

PREFABRICADO 

DE HORMIGON 

BLANCO DE 12 

18,30 20,00 366,00

PE1 1 1,40 0,00 0,00 1,40

V1 1 1,20 0,00 0,00 1,20

V2 1 1,20 0,00 0,00 1,20

V3 2 1,90 0,00 0,00 3,80

V4 1 1,20 0,00 0,00 1,20

V5 1 1,90 0,00 0,00 1,90

PV1 4 1,90 0,00 0,00 7,60

06.07 18,30 20,00 366,00

06.08        Partida Ml. VIERTEAGUAS DE 

HORMIGON 

BLANCO

12,90 35,00 451,50

V1 1 0,80 0,00 0,00 0,80

V2 1 0,80 0,00 0,00 0,80

V3 2 1,50 0,00 0,00 3,00

V4 1 0,80 0,00 0,00 0,80

V5 1 1,50 0,00 0,00 1,50

PV1 4 1,50 0,00 0,00 6,00

06.08 12,90 35,00 451,50

06.09        Partida M2. REVESTIMIENTO 

DE MORTERO 

MONOCAPA 

AMARILLO

123,83 24,50 3.033,93

FACHADA PRINCIPAL 0 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Baja 1 6,09 2,88 0,00 17,54

2 2,50 2,60 0,00 13,00

V1 -1 0,90 0,60 0,00 -0,54

PE1 -1 1,00 2,20 0,00 -2,20

PG -1 2,50 2,53 0,00 -6,33

P. Primera 1 6,09 2,88 0,00 17,54

2 1,75 2,60 0,00 9,10

V2 -1 0,80 2,00 0,00 -1,60

PV1 -1 1,50 2,20 0,00 -3,30

Techo terraza 1 2,52 1,75 0,00 4,41

P. Atico 1 6,09 1,40 0,00 8,53

V4 -1 0,80 0,80 0,00 -0,64

V5 -1 1,50 0,80 0,00 -1,20

FACHADA TRASERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

P. Baja 1 6,09 2,88 0,00 17,54

PV1 -2 1,50 2,20 0,00 -6,60



P. Primera 1 6,09 2,60 0,00 15,83

V3 -2 1,50 1,30 0,00 -3,90

P. Atico 1 6,09 2,87 0,00 17,48

Separcion terrazas 2 3,93 1,50 0,00 11,79

PV1 -1 1,50 2,20 0,00 -3,30

CHIMENEAS 1 2,62 0,30 0,00 0,79

Techo porche delantero1 2,50 2,95 0,00 7,38

Recercado carpinterias0 0,00 0,00 0,00 0,00

PE1 1 5,40 0,12 0,00 0,65

PG 1 7,55 0,12 0,00 0,91

V1 1 2,10 0,12 0,00 0,25

V2 1 4,80 0,12 0,00 0,58

V3 2 4,10 0,12 0,00 0,98

V4 1 2,40 0,12 0,00 0,29

V5 1 3,10 0,12 0,00 0,37

PV1 12 5,90 0,12 0,00 8,50

06.09 123,83 24,50 3.033,93

06.10        Partida m2 TABIQUE DE 

PLACAS DE 

CARTON YESO 

INTERIOR 

42,53 35,65 1.516,02

PLANTA BAJA 1 1,44 0,00 2,50 3,60

a descontar P2 -1 0,90 0,00 2,10 -1,89

PLANTA PRIMERA 2 3,78 0,00 2,50 18,90

1 4,03 0,00 2,50 10,08

1 3,41 0,00 2,50 8,53

1 0,60 0,00 2,50 1,50

a descontar P2 -4 0,90 0,00 2,10 -7,56

PLANTA ATICO 1 2,55 0,00 2,50 6,38

1 1,20 0,00 2,50 3,00

06.10 42,53 35,65 1.516,02

06.11        Partida m2 TABIQUE DE 

GARAGE PLACAS 

DE CARTON YESO 

ANTIFUEGO.

14,18 36,10 511,72

PLANTA BAJA 1 3,68 0,00 2,50 9,20

1 2,83 0,00 2,50 7,08

a descontar P1 -1 1,00 0,00 2,10 -2,10

06.11 14,18 36,10 511,72

06.12        Partida m2 TABIQUE 

ESPACIOS NO 

HUMEDO-

HUMEDO DE 

PLACAS DE 

28,78 37,90 1.090,76

PLANTA BAJA 1 1,41 0,00 2,50 3,53

1 1,60 0,00 2,50 4,00

1 4,03 0,00 2,50 10,08

1 2,55 0,00 2,50 6,38

a descontar P2 -1 0,90 0,00 2,10 -1,89

-2 1,20 0,00 2,00 -4,80

PLANTA PRIMERA 2 2,00 0,00 2,50 10,00

1 2,11 0,00 2,50 5,28

a descontar P2 -2 0,90 0,00 2,10 -3,78

0 0,00 0,00 0,00 0,00

06.12 28,78 37,90 1.090,76



06.13        Partida m2 TABIQUE 

ESPACIOS 

HUMEDOS DE 

PLACAS DE 

CARTON YESO 

4,75 40,11 190,52

PLANTA PRIMERA 1 1,90 0,00 2,50 4,75

06.13 4,75 40,11 190,52

06.14        Partida m2 FALSOS TECHOS A 

CIELO RASO DE 

ESCAYOLA

142,74 16,90 2.412,27

COCINA 1 4,03 2,23 0,00 8,99

ASEO PBAJA 1 1,60 1,31 0,00 2,10

BAÑO P1 1 2,35 1,90 0,00 4,47

ASEO P1 1 1,60 1,90 0,00 3,04

ATICO 1 5,80 3,30 0,00 19,14

PLANTA BAJA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuidor 1 2,50 1,00 0,00 2,50

Comedor/Estar 1 #### 1,00 0,00 23,80

PLANTA PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20

Distribuidor 1 5,60 1,00 0,00 5,60

Dormitorio 1 1 9,30 1,00 0,00 9,30

Dormitorio 2 1 #### 1,00 0,00 11,90

Dormitorio 3 1 #### 1,00 0,00 10,80

Dormitorio 4 1 9,90 1,00 0,00 9,90

PLANTA ATICO 1 2,00 5,78 0,00 11,56

BAJO CUB TERRAZA 1 2,50 5,78 0,00 14,45

06.14 142,74 16,90 2.412,27

06.15        Partida m2 FALSO TECHO DE 

PLACAS DE 

CARTON YESO 

HIDROFUGO  

11,42 25,78 294,41

Porche 1 2,80 2,50 0,00 7,00

Terraza 1 2,60 1,70 0,00 4,42

06.15 11,42 25,78 294,41

06.16        Partida m2 FALSO TECHO DE 

PLACAS DE 

CARTON YESO 

ANTIFUEGO 

50,55 27,61 1.395,69

06.17        Partida Ud. RECIBIDO 

CERCOS EN 

TABIQUES

297,00 0,00 0,00

06.18        Partida Ud. RECIBIDO 

CERCOS EN 

MUROS EXT.

396,00 19,00 7.524,00

06.19        Partida Ud. RECIBIDO DE 

DUCHA DE 

150x75 cm.

1,00 75,00 75,00

1 0,00 0,00 0,00 1,00

06.19 1,00 75,00 75,00

06.20        Partida Ud. RECIBIDO DE 

BAÑERA DE 

170x75 cm.

1,00 90,00 90,00

1 0,00 0,00 0,00 1,00

06.20 1,00 90,00 90,00

06.21        Partida m3 GESTION DE 

RESIDUOS

3,00 550,00 1.650,00

06.23        Partida PA. AYUDAS DE 

ALBAÑILERIA A 

LA ELECTRICIDAD 

1,00 1.500,00 1.500,00

06.24        Partida PA. AYUDAS DE 

ALBAÑILERIA A 

FONTANERÍA Y 

1,00 900,00 900,00

06.25        Partida PA. AYUDAS DE 

ALBAÑILERIA A 

LA CALEFACCIÓN 

1,00 919,35 919,35



C06 1 41.258,36 41.258,36

C07          Capítulo SOLADOS Y 

ALICATADOS

1 30.072,06 30.072,06

07.01        Partida M2. SOLERILLA DE 

ARENA SILICEA  5 

CM.

129,50 12,80 1.657,60

PLANTA BAJA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuidor 1 2,50 1,00 0,00 2,50

Comedor/Estar 1 #### 1,00 0,00 23,80

Cocina 1 #### 1,00 0,00 10,00

Aseo 1 2,20 1,00 0,00 2,20

PLANTA PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20

Distribuidor 1 5,60 1,00 0,00 5,60

Dormitorio 1 1 9,30 1,00 0,00 9,30

Dormitorio 2 1 #### 1,00 0,00 11,90

Dormitorio 3 1 #### 1,00 0,00 10,80

Dormitorio 4 1 9,90 1,00 0,00 9,90

Aseo 1 3,10 1,00 0,00 3,10

Baño 1 4,40 1,00 0,00 4,40

PLANTA ATICO 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Espacio Polivalente 1 #### 1,00 0,00 25,60

Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20

07.01 129,50 12,80 1.657,60

07.02        Partida M2. SUELO 

CERAMICO 

IMITACION 

129,50 48,00 6.216,00

PLANTA BAJA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuidor 1 2,50 1,00 0,00 2,50

Comedor/Estar 1 #### 1,00 0,00 23,80

Cocina 1 #### 1,00 0,00 10,00

Aseo 1 2,20 1,00 0,00 2,20

PLANTA PRIMERA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20

Distribuidor 1 5,60 1,00 0,00 5,60

Dormitorio 1 1 9,30 1,00 0,00 9,30

Dormitorio 2 1 #### 1,00 0,00 11,90

Dormitorio 3 1 #### 1,00 0,00 10,80

Dormitorio 4 1 9,90 1,00 0,00 9,90

Aseo 1 3,10 1,00 0,00 3,10

Baño 1 4,40 1,00 0,00 4,40

PLANTA ATICO 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Espacio Polivalente 1 #### 1,00 0,00 25,60

Escalera 1 5,20 1,00 0,00 5,20

07.02 129,50 48,00 6.216,00

07.03        Partida Ml. PISAS Y TRABICAS 

H/T MARMOL 

CREMA  MARFIL

96,00 58,85 5.649,60

07.04        Partida m2 DESCANSILLOS 

H/T MARMOL 

CREMA  MARFIL 

3,24 69,19 224,18

4 0,90 0,90 0,00 3,24

07.04 3,24 69,19 224,18

07.05        Partida Ud. ZANQUÍN 

MARMOL DE 

PELDAÑOS Y 

120,00 2,65 318,00

07.06        Partida M2. ALICATADO DE 

AZULEJO EN 

BAÑOS

78,00 48,00 3.744,00



07.07        Partida m2 CUBIERTA PLANA 

INVERTIDA 

TRANSITABLE -

TERRAZA  ATICO

69,60 137,60 9.576,96

07.08        Partida m2 CUBIERTA PLANA 

INVERTIDA 

TRANSITABLE, 

BALCO 

13,20 137,60 1.816,32

07.09        Partida m2 AISLAMIENTO 

TERMICO DE 

XPS2 PARA 

CUBIERTAS 

82,80 10,50 869,40

C07 1 30.072,06 30.072,06

C08          Capítulo CARPINTERIA 

INTERIOR

1 10.039,37 10.039,37

08.01        Partida Ud. PUERTA 

INTERIOR 

ABATIBLE 

7,00 347,51 2.432,57

PE2 7 0,00 0,00 0,00 7,00

08.01 7,00 347,51 2.432,57

08.02        Partida Ud. PUERTA 

INTERIOR 

ABATIBLE 

BLANCA 

6,00 479,00 2.874,00

08.03        Partida Ud. RODAPIE 7 x1 cm. 315,52 15,00 4.732,80

Planta Baja 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Hall 8 3,75 0,00 0,00 30,00

8 1,78 0,00 0,00 14,24

-8 1,00 0,00 0,00 -8,00

Planta Primera 0 0,00 0,00 0,00 0,00

estar/comedor 8 5,82 0,00 0,00 46,56

8 4,23 0,00 0,00 33,84

-4 1,00 0,00 0,00 -4,00

dormitorio 1 8 3,20 0,00 0,00 25,60

8 3,19 0,00 0,00 25,52

-4 1,00 0,00 0,00 -4,00

distribuidor 8 1,09 0,00 0,00 8,72

4 3,42 0,00 0,00 13,68

## 1,00 0,00 0,00 -16,00

Planta Ático 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Dormitorio 2 8 4,23 0,00 0,00 33,84

8 3,10 0,00 0,00 24,80

-4 1,00 0,00 0,00 -4,00

Dormitorio 3 8 3,10 0,00 0,00 24,80

8 3,39 0,00 0,00 27,12

-4 1,00 0,00 0,00 -4,00

Dormitorio 4 8 3,13 0,00 0,00 25,04

8 2,51 0,00 0,00 20,08

-4 1,00 0,00 0,00 -4,00

distribuidor 4 2,72 0,00 0,00 10,88

4 1,60 0,00 0,00 6,40

4 1,10 0,00 0,00 4,40

## 1,00 0,00 0,00 -16,00

08.03 315,52 15,00 4.732,80

C08 1 10.039,37 10.039,37

C09          Capítulo CARPINTERIA 

EXTERIOR

1 11.784,00 11.784,00

09.01        Partida Ud. PUERTA 

SECCIONABLE 

PARA GARAGE, 

DE ALUMINIO. 

1,00 1.550,00 1.550,00



Pg 1 0,00 0,00 0,00 1,00

09.01 1,00 1.550,00 1.550,00

09.02        Partida Ud. PUERTA PE1 

ENTRADA DE 

ALUMINIO 

LACADA EN 

1,00 1.003,84 1.003,84

PE1 1 0,00 0,00 0,00 1,00

09.02 1,00 1.003,84 1.003,84

09.03        Partida Ud. CARPINTERIA 

EXT. DE 

ALUMINIO TIPO 

1,00 349,72 349,72

V1 1 0,00 0,00 0,00 1,00

09.03 1,00 349,72 349,72

09.04        Partida Ud. CARPINTERIA 

EXT. DE 

ALUMINIO TIPO 

1,00 521,17 521,17

V2 1 0,00 0,00 0,00 1,00

09.04 1,00 521,17 521,17

09.05        Partida Ud. CARPINTERIA 

EXT. DE 

ALUMINIO TIPO 

2,00 584,23 1.168,46

V3 2 0,00 0,00 0,00 2,00

09.05 2,00 584,23 1.168,46

09.06        Partida Ud. CARPINTERIA 

EXT. DE 

ALUMINIO TIPO 

1,00 336,50 336,50

V4 1 0,00 0,00 0,00 1,00

09.06 1,00 336,50 336,50

09.07        Partida Ud. CARPINTERIA 

EXT. DE 

ALUMINIO TIPO 

1,00 490,11 490,11

V5 1 0,00 0,00 0,00 1,00

09.07 1,00 490,11 490,11

09.08        Partida Ud. CARPINTERIA 

EXT. DE 

ALUMINIO TIPO 

4,00 872,73 3.490,92

PV1 4 0,00 0,00 0,00 4,00

09.08 4,00 872,73 3.490,92

09.09        Partida Ml. BARANDILLAS DE 

ALUMINIO EN 

BALCONES

24,60 116,80 2.873,28

09.10        Partida Ud. REJILLAS DE 

VENTILACION 

EXT. ALUMINIO 

0,00 295,25 0,00

REJILLA 0 0,70 2,20 0,00 0,00

09.10 0,00 295,25 0,00

C09 1 11.784,00 11.784,00

C10          Capítulo CERRAJERIA 1 2.196,20 2.196,20

10.01        Partida Ml. MALLA S/T 

GALVANIZADA 

TIPO ARGA - 

12,08 25,00 302,00

1 6,08 0,00 0,00 6,08

1 6,00 0,00 0,00 6,00

10.01 12,08 25,00 302,00

10.02        Partida Ud PASAMANOS DE 

MADERA DE PINO 

PLANTA BAJA

3,00 190,50 571,50

10.03        Partida Ud PASAMANOS DE 

MADERA SOBRE 

BARANDILLA 

METALICA

3,00 356,00 1.068,00

10.04        Partida Ml. BARANDILLA DE 

ESCALERAS

4,80 131,50 631,20

Planta Primera 2 2,00 0,00 0,00 4,00

2 0,40 0,00 0,00 0,80

10.04 4,80 131,50 631,20

10.05        Partida UD. BUZON 3,00 65,00 195,00



C10 1 2.196,20 2.196,20

C11          Capítulo PINTURA 1 7.552,15 7.552,15

11.01        Partida M2. PINTURA 

PLASTICA LISA

1.398,55 5,40 7.552,15

VERTICALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Garaje 3 #### 0,00 2,50 133,50

P1 -3 2,50 0,00 2,50 -18,75

PG -3 1,00 0,00 2,10 -6,30

Distribuidor p.baja 3 6,08 0,00 2,50 45,60

PE1 -3 1,00 0,00 2,20 -6,60

P2 -6 1,00 0,00 2,10 -12,60

Salón 3 #### 0,00 2,50 158,25

P1 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30

P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30

PV1 -3 1,50 0,00 2,20 -9,90

escalera -3 1,20 0,00 2,50 -9,00

entradas cocina -6 1,20 0,00 2,20 -15,84

Dormitorio 1 3 #### 0,00 2,50 91,35

P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30

PV1 -3 1,50 0,00 2,20 -9,90

Dormitorio 2 3 #### 0,00 2,50 102,60

P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30

V2 -3 0,80 0,00 2,00 -4,80

Dormitorio 3 3 #### 0,00 2,50 100,65

P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30

V3 -3 1,50 0,00 1,30 -5,85

Dormitorio 4 3 #### 0,00 2,50 93,30

P2 -3 1,00 0,00 2,10 -6,30

V3 -3 1,50 0,00 1,30 -5,85

Distribuidor p.primera 3 #### 0,00 2,50 84,75

P2 ## 1,00 0,00 2,10 -37,80

escalera -3 2,11 0,00 2,50 -15,83

Atico 3 5,78 0,00 2,05 35,55

3 5,78 0,00 2,70 46,82

6 5,90 0,00 3,00 106,20

barandilla escalera 3 3,75 0,00 0,90 10,13

3 3,75 0,00 1,30 14,63

PV1 -3 1,50 0,00 2,20 -9,90

V4 -3 0,80 0,00 0,80 -1,92

V5 -3 1,50 0,00 0,80 -3,60

Escalera 6 2,55 0,00 5,76 88,13

3 2,10 0,00 5,76 36,29

HORIZONTALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuidor p.baja 3 2,50 0,00 0,00 7,50

Salón 3 #### 0,00 0,00 74,70

Cocina 3 8,90 0,00 0,00 26,70

Garage 3 #### 0,00 0,00 50,55

Aseo 3 2,20 0,00 0,00 6,60

Distribuidor p.primera 3 5,60 0,00 0,00 16,80

Dormitorio 1 3 9,30 0,00 0,00 27,90

Dormitorio 2 3 #### 0,00 0,00 35,70



Dormitorio 3 3 #### 0,00 0,00 32,40

Dormitorio 4 3 9,90 0,00 0,00 29,70

Baño 3 4,40 0,00 0,00 13,20

Aseo 3 3,10 0,00 0,00 9,30

Atico 3 #### 0,00 0,00 105,00

Escalera 3 9,00 0,00 0,00 27,00

11.01 1.398,55 5,40 7.552,15

C11 1 7.552,15 7.552,15

C12          Capítulo ELECTRICIDAD 1 11.233,91 11.233,91

12.01        Partida Ml. TUBO DE PVC 

RIGIDO D=110

3,00 3,40 10,20

3 1,00 0,00 0,00 3,00

12.01 3,00 3,40 10,20

12.02        Partida N. INTERIOR DE 

VIVIENDA

0,00 0,00 0,00

12.03        Partida Ud. ARMARIO 

PROTECCION Y 

MEDIDA

3,00 99,00 297,00

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.03 3,00 99,00 297,00

12.04        Partida Ml. CONDUCTOR CU 

RVK 0,6/1 KV.

54,00 8,91 481,14

3 #### 0,00 0,00 54,00

12.04 54,00 8,91 481,14

12.05        Partida Ml. TUBO DE PVC 

FLEXIBLE 

BLINDADO

27,00 1,32 35,64

3 9,00 0,00 0,00 27,00

12.05 27,00 1,32 35,64

12.06        Partida Ud. P.P. 

CANALIZACION 

DE ALUMBRADO

3,00 125,10 375,30

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.06 3,00 125,10 375,30

12.07        Partida Ud. P.P. 

CANLIZACION 

OTROS USOS Y 

3,00 231,00 693,00

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.07 3,00 231,00 693,00

12.08        Partida Ud. CIRCUITO DE 

COCINA

3,00 47,52 142,56

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.08 3,00 47,52 142,56

12.09        Partida Ud. CONEXIONES 

EQUIPOTENCIALE

S

6,00 23,26 139,56

6 0,00 0,00 0,00 6,00

12.09 6,00 23,26 139,56

12.10        Partida Ud. INTERRUPTOR 

UNIPOLAR 

EMPOTRADO

33,00 0,00 0,00

Planta Baja 12 0,00 0,00 0,00 12,00

Planta Primera 12 0,00 0,00 0,00 12,00

Planta Ático 9 0,00 0,00 0,00 9,00

12.10 33,00 0,00 0,00

12.11        Partida Ud. CONMUTADOR 

EMPOTRADO

24,00 0,00 0,00

Planta Baja 9 0,00 0,00 0,00 9,00

Planta Primera 9 0,00 0,00 0,00 9,00

Planta Ático 6 0,00 0,00 0,00 6,00

12.11 24,00 0,00 0,00



12.12        Partida Ud. CONMUTADOR 

DE CRUCE 

EMPOTRADO

9,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 9,00

12.12 9,00 0,00 0,00

12.13        Partida Ud. PULSADOR 

CAMPANA 

EMPOTRADO

3,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.13 3,00 0,00 0,00

12.14        Partida Ud. ENCHUFE II+TT 

10/16A 

EMPOTRADO

114,00 0,00 0,00

Planta Baja 39 0,00 0,00 0,00 39,00

Planta Primera 51 0,00 0,00 0,00 51,00

Planta Ático 24 0,00 0,00 0,00 24,00

12.14 114,00 0,00 0,00

12.15        Partida Ud. ENCHUFE II+TT 

25A EMPOTRADO

6,00 0,00 0,00

Cocina 6 0,00 0,00 0,00 6,00

12.15 6,00 0,00 0,00

12.16        Partida Ud. ZUMBADOR 

EMPOTRADO

3,00 39,60 118,80

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.16 3,00 39,60 118,80

12.17        Partida Ud. CUADRO 

GENERAL DE 

VIVIENDA

3,00 330,00 990,00

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.17 3,00 330,00 990,00

13.09        Partida Ud. TIMBRE Y 

ZUMBADOR DE 

ENTRADA 

3,00 130,10 390,30

3 0,00 0,00 0,00 3,00

13.09 3,00 130,10 390,30

12.19        Partida Ud. PREINSTALACION 

CONEXION 

PUERTA GARAGE

3,00 44,00 132,00

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.19 3,00 44,00 132,00

12.20        Partida Ud. TOMA DE TIERRA 

INDEP. CON PICA

3,00 165,00 495,00

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.20 3,00 165,00 495,00

12.21        Partida M. CIRCUITO 

LAVADORA 3x2,5 

mm2

3,00 44,00 132,00

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.21 3,00 44,00 132,00

12.22        Partida M. CIRCUITO 

LAVAVAJILLAS  

3x2,5 mm2

3,00 44,00 132,00

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.22 3,00 44,00 132,00

12.23        Partida M. CIRCUITO 

CALDERA 3x2,5 

mm2

3,00 39,84 119,52

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.23 3,00 39,84 119,52

12.24        Partida Ud. P.LUZ SENCILLO 

CON 

MECANISMO

33,00 30,08 992,64

33 0,00 0,00 0,00 33,00

12.24 33,00 30,08 992,64



12.25        Partida Ud. P.LUZ 

CONMUNTADO 

CON 

20,00 35,20 704,00

20 0,00 0,00 0,00 20,00

12.25 20,00 35,20 704,00

12.26        Partida Ud. P.LUZ DOBLE 

CONMUTADO 

CON 

3,00 38,50 115,50

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.26 3,00 38,50 115,50

12.27        Partida Ud. P.LUZ CRUZADO 

CON 

MECANISMO

9,00 58,30 524,70

9 0,00 0,00 0,00 9,00

12.27 9,00 58,30 524,70

12.28        Partida Ud. BASE ENCHUFE 

16A CON 

MECANISMO

114,00 27,50 3.135,00

## 0,00 0,00 0,00 114,00

12.28 114,00 27,50 3.135,00

12.29        Partida Ud. BASE ENCHUFE 

25A CON 

MECANISMO

6,00 47,30 283,80

6 0,00 0,00 0,00 6,00

12.29 6,00 47,30 283,80

12.30        Partida Ud. PUNTO 

EMERGENCIA 

EMPOTRADO

3,00 66,00 198,00

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.30 3,00 66,00 198,00

12.31        Partida Ud. PUNTO BASE 

ENCHUFE 16A 

ESTANCO

3,00 46,20 138,60

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.31 3,00 46,20 138,60

12.32        Partida Ud. TOMAS 

ELECTRICAS EN 

JARDINES

3,00 49,50 148,50

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.32 3,00 49,50 148,50

12.33        Partida Ud. PUNTO 

CAMPANA 

EXTRACTORA

3,00 15,50 46,50

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.33 3,00 15,50 46,50

12.34        Partida Ud. PUNTO 

EXTRACTOR 

S/EXTRACTOR

3,00 39,95 119,85

3 0,00 0,00 0,00 3,00

12.34 3,00 39,95 119,85

12.35        Partida Ud. CIRCUITO HORNO 3,00 47,60 142,80

C12 1 11.233,91 11.233,91

C13          Capítulo INSTALACIONES 

AUDIOVISUALES

1 3.078,63 3.078,63

13.01        Partida Ud. CONJUNTO 

REGISTROS 

INTERIOR 

3,00 47,70 143,10

13.02        Partida Ud. TOMA 

SEPARADORA 

TV/FM-FI

9,00 36,40 327,60

13.04        Partida Ud. TOMA DE 

TELEFONO 

EMPOTRADA

9,00 35,45 319,05

13.05        Partida Ud. CAJA SIN 

MECANISMOS 

RED 

9,00 24,84 223,56

13.06        Partida Ml. TUBO PVC 

FLEXIBLE D=13 

mm.

10,50 1,06 11,13



13.07        Partida Ud. SISTEMA 

RECEPTOR 

VIVIENDA 

3,00 583,10 1.749,30

13.08        Partida Ud. AMPLIFICADOR 

VIVIENDA 

UNIFAMILIAR

3,00 101,63 304,89

C13 1 3.078,63 3.078,63

C14          Capítulo PREVENCION DE 

INCENDIOS

1 668,25 668,25

14.01        Partida Ud. EXTINTOR 6K 

POLVO 

POLIVALENTE 

3,00 56,65 169,95

14.02        Partida Ud. APARATO 

AUTONOMO DE 

SEÑALIZACION

3,00 0,00 0,00

14.03        Partida Ud. PUERTA BLOCK 

CORTAFUEGOS 

DE CHAPA

3,00 155,60 466,80

14.04        Partida Ud, ROTULOS 

FOTOLUMINISCE

NTES

3,00 10,50 31,50

C14 1 668,25 668,25

C15          Capítulo FONTANERIA 1 11.735,01 11.735,01

15.01        Partida Ud. ARMARIO DE 

CONTADOR 

PARED MAIRAGA

3,00 166,47 499,41

15.02        Partida Ud. LLAVE DE CORTE 

POL. RET. DN 32 

mm

3,00 30,52 91,56

15.03        Partida Ud. INST. AGUA F-C 

VIVIENDA 

BAÑO+CO+ASEO

3,00 1.677,09 5.031,27

15.04        Partida Ud. INST.DESAGÜES 

VIVIENDA 

BAÑO+CO+AS

3,00 1.074,05 3.222,15

15.05        Partida Ml. BAJANTE 

PLUVIALES 

CHAPA PREL. 

48,00 26,40 1.267,20

48 0,00 0,00 0,00 48,00

15.05 48,00 26,40 1.267,20

15.06        Partida Ud. BAÑERA ROCA 

CONTESA 160 cm 

CON GRIFER

3,00 248,75 746,25

15.07        Partida Ud. DUCHA ROCA 

MALTA 120x80 

CON GRIFERIA 

3,00 338,54 1.015,62

15.08        Partida Ud. MUEBLE BAÑO Y 

LAV. VICTORIA 

BLANCO

3,00 549,50 1.648,50

15.09        Partida Ud LAVABO ROCA 

JAVA BLANCO

6,00 185,84 1.115,04

15.10        Partida Ud. INOD. VICTORIA 

TANQUE BAJO 

BLANCO

9,00 215,75 1.941,75

15.11        Partida Ud. FONTANERIA EN 

GARAJE Y JARDIN

9,00 86,50 778,50

C15 1 11.735,01 11.735,01

C16          Capítulo GAS 1 4.140,84 4.140,84

16.01        Partida Ud. ACOMETIDA 

INTERIOR DE GAS 

DN 32 mm

3,00 416,90 1.250,70

16.02        Partida Ud. ARMARIO GN 6 

m3/h 

KROMSCHROEDE

3,00 599,68 1.799,04

16.03        Partida Ud. VALVULA 

RETENCION DE 

9,00 27,06 243,54

16.04        Partida Ud. VAINA DE 

PROTECCION 

ACOMETIDA

3,00 32,00 96,00

16.05        Partida Ud ACOMETIDA DE 

GAS EXT

3,00 250,52 751,56

C16 1 4.140,84 4.140,84

C17          Capítulo CALEFACCION 1 8.973,83 8.973,83

17.01        Partida Ud. CALDERA DE GAS, 

DOMESTICA, 

MURAL, 

CALEFACCION Y 

3,00 1.194,38 3.583,14

17.02        Partida Ud. VACIADO INST. 

CALEF. VIVIENDA

3,00 61,32 183,96



17.03        Partida Ud. TERMOSTATOS 

AMBIENTE 

PROGRAMABLES 

CON 2 VALVULAS 

6,00 232,36 1.394,16

17.04        Partida ML CHIMENEA 

POLIPROPILENO 

ESM. D=80 mm

15,00 36,40 546,00

17.05        Partida Ml. TUBO 

MULTICAPA 

AISLADO 

116,00 13,75 1.595,00

IDA 1 #### 0,00 0,00 58,00

RETORNO 1 #### 0,00 0,00 58,00

17.05 116,00 13,75 1.595,00

17.06        Partida UD. RADIADOR 

TOALLERO

9,00 178,30 1.604,70

17.07        Partida Ud. RAD. ALUMINIO 8 

ELEMENTOS

21,00 152,88 3.210,48

17.08        Partida Ud. RAD. ALUMINIO 5 

ELEMENTOS

15,00 134,51 2.017,65

C17 1 8.973,83 8.973,83

C18          Capítulo CONTRIBUCION 

ENERGETICA POR 

AEROTERMIA

1 8.118,36 8.118,36

18.01        Partida Ud. INST.BOMBA DE 

CALOR AIRE 

AGUA CON 

3,00 2.706,12 8.118,36

C18 1 8.118,36 8.118,36

C19          Capítulo VENTILACION 1 2.807,13 2.807,13

19.01        Partida Ud. VENTILADOR 

MECANICO DE 

EXTRACCIÓN 

3,00 541,83 1.625,49

19.02        Partida Ud. REJILLA 

VENTILACIÓN DE 

15x15 PVC 

4,00 21,74 86,96

COCINA 1 1,00 1,00 0,00 1,00

WCS 3 1,00 1,00 0,00 3,00

19.02 4,00 21,74 86,96

19.03        Partida Ud. BOCA DE 

EXTRACCION DE 

100 mm

4,00 32,33 129,32

4 0,00 0,00 0,00 4,00

19.03 4,00 32,33 129,32

19.04        Partida Ml. CONDUCTO 

FLEXIBLE 

ALUMINIO/POLIE

STER D=160 mm.

34,50 13,70 472,65

Fuego Cocina 1 #### 0,00 0,00 17,50

Caldera 1 #### 0,00 0,00 17,00

19.04 34,50 13,70 472,65

19.05        Partida Ml. CONDUCTO 

CIRCULAR DE 

CHAPA DE ACERO 

GALVANIZADO 

1,50 34,14 51,21

1 1,50 0,00 0,00 1,50

19.05 1,50 34,14 51,21

19.06        Partida Ml. TUBO DE 

VENTILACION DE 

CHAPA 

GALVANIZADA 

10,00 44,15 441,50

1 #### 0,00 0,00 10,00

19.06 10,00 44,15 441,50

C19 1 2.807,13 2.807,13

C20          Capítulo SEGURIDAD Y 

SALUD

1 3.150,00 3.150,00

20.01        Partida Ud. PROTECCIONES 

COLECTIVAS

1,00 3.150,00 3.150,00

1 0,00 0,00 0,00 1,00

20.01 1,00 3.150,00 3.150,00

C20 1 3.150,00 3.150,00



C 21         Capítulo CONTROL DE 

CALIDAD

1 95,00 95,00

21.01        Partida Ud. Ensayo hormigón.

Control de calidad 1 0,00 0,00 0,00 1,00

21.01 1,00 95,00 95,00 2,00 95,00 190,00

C 21 1 95,00 95,00 2 95,00 190,00

C22          Capítulo VARIOS 1 1,00 1,00

22.01        Partida Ud NOTAS AL 

PRESUPUESTO

1,00 1,00 1,00

Tasas 1 0,00 0,00 0,00 1,00

22.01 1,00 1,00 1,00

C22 1 1,00 1,00

PARTES_02 1 222.382,08 222.382,08

CONTROL DE CALIDAD
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2. ZERTIFIKAZIOA 



Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres

C01          Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 5.293,39 5.293,39 C01          C01          

01.01        Partida M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A 
MÁQUINA

realizado al 100% 3 6,09 20,00 0,00 365,40

01.01 365,40 3,95 1.443,33 365,40 3,95 1.443,33 365,40 3,95 1.443,33

01.02        Partida M3. EXCAVACION EN VACIADO DE 
SOLAR Parcela menos zona jardín 3 6,09 14,00 0,35 89,52

Zona Forjado sanitario 3 3,00 3,80 0,20 6,84

3 3,25 5,70 0,20 11,12

01.02 107,48 15,83 1.701,38 107,48 15,83 1.701,38 107,48 15,83 1.701,38

01.03        Partida M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE 
CIMIENTOS 1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,70 4,70

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,70 4,03

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,70 10,98

01.03 19,71 34,53 680,66 33,00 34,53 1.139,49 33,00 34,53 1.139,49

01.04        Partida M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE 
CIMIENTOS Exteriores

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,70 8,10

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,70 2,25

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,70 0,93

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,70 3,20

Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,70 5,29

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,70 1,50

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,70 0,62

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,70 2,13

01.04 24,02 34,53 829,55 31,50 34,53 1.087,70 31,50 34,53 1.087,70

01.05        Partida M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE 
CIMIENTOS DE JARDIN

Jardín 4 5,80 0,20 0,50 2,32

3 6,09 0,20 0,50 1,83

01.05 4,15 46,85 194,29 0,00 46,85 0,00 0,00 46,85 0,00

01.06        Partida M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE 
SANEAMIENTO Y PLUVIALES

Fecales 2 0,65 0,65 0,55 0,46

2 0,65 0,65 0,65 0,55

2 0,85 0,85 0,75 1,08

2 6,10 0,60 0,60 4,39

Pluviales 2 4,81 0,60 0,60 3,46

2 1,08 0,60 0,50 0,65

01.06 10,60 41,90 444,18 0,00 41,90 0,00 0,00 41,90 0,00

C01 1 5.293,39 5.293,39 1 5.371,90 5.371,90 1 5.371,90 5.371,90

C02          Capítulo CIMENTACION 1 27.150,86 27.150,86 C02          C02          

02.02        Partida M3. HORMIGON DE LIMPIEZA
ZAPATAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,10 0,67

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,10 0,58

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,10 1,57

VIGAS RIOSTRAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,10 1,16

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,10 0,32

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,10 0,13

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,10 0,46

Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,10 0,76

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,10 0,21

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,10 0,09

1º Certificación 2º Certificación

26.463,88 32.650,90

MOVIMIENTO DE TIERRAS MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACION CIMENTACION



10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,10 0,30

MURETE JARDIN 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 5,80 0,20 0,10 0,46

3 6,09 0,20 0,10 0,37

Soleras y forjado sanitario 3 6,09 14,00 0,35 89,52

1,4,13,16 -4 1,40 1,20 0,10 -0,67

2,3,14,15 -4 1,20 1,20 0,10 -0,58

5,6,7,8,9,10,11,12 -8 1,40 1,40 0,10 -1,57

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 93,78 63,00 5.908,42 33,00 63,00 2.079,00 33,00 63,00 2.079,00

02.03        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS 
RIOSTRAS

Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92

Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28

02.03 14,41 180,70 2.604,68 14,41 180,70 2.604,68 14,41 180,70 2.604,68

02.04        Partida M3. HORMIGON EN ZANJAS DE 
CIMIENTOS DE JARDIN

Jardín 4 5,80 0,20 0,40 1,86

3 6,09 0,20 0,40 1,46

02.04 3,32 180,70 599,49 0,00 180,70 0,00 0,00 180,70 0,00

02.05        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41

02.05 16,90 180,70 3.053,11 16,90 180,70 3.053,11 16,90 180,70 3.053,11

02.06        Partida M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE 
DEL FORJADO SANITARIO

Transversales 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-5;4-8 2 3,53 0,35 0,00 2,47

5-9;8-12 2 2,11 0,35 0,00 1,48

9-13 1 4,66 0,35 0,00 1,63

2-6;3-7 2 3,53 0,53 0,00 3,74

6-10;7-11 2 2,11 0,53 0,00 2,24

11-15 1 4,66 0,53 0,00 2,47

Apoyos intermedios 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Viviendas, 3 tramos de apoyo intermedio 3 5,82 0,53 0,00 9,25

02.06 23,28 62,00 1.443,42 14,00 315,00 4.410,00 14,00 315,00 4.410,00

02.07        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN MURETES 
DE JARDIN

MURETE JARDIN 4 5,80 0,20 0,60 2,78

3 6,09 0,20 0,60 2,19

02.07 4,98 315,00 1.567,57 0,00 315,00 0,00 0,00 315,00 0,00

02.08        Partida M2. SOLERA DE HORMIGON ARMADO 
DE e=20 cm. EN P. BAJA-GARAJE

02.08 50,55 38,47 1.944,66 0,00 38,47 0,00 0,00 38,47 0,00
02.09        Partida M2 SOLADO DE HORMIGON IMPRESO 

EN SUELO DELANTERO Y PORCHE

SUELO DEL 3 12,04 0,00 0,00 36,12

PORCHE 3 6,80 0,00 0,00 20,40

02.09 56,52 38,47 2.174,32 0,00 38,47 0,00 0,00 38,47 0,00

02.13        Partida M2 FORJADO VENTILADO DE 
HORMIGÓN AUTOPORTANTE 
(TRANSVERSAL)

Suelo P. Baja 3 6,02 5,69 0,00 102,76

3 3,55 1,12 0,00 11,93



3 3,17 2,69 0,00 25,58

02.13 140,27 56,00 7.855,19 140,27 56,00 7.855,19 128,85 56,00 7.215,60

C02 1 27.150,86 27.150,86 1 20.001,98 20.001,98 1 19.362,39 19.362,39

C03          Capítulo SANEAMIENTO 1 2.852,08 2.852,08 C03  C03  

03.01        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA RED 
GRAL.SANEAMIENTO FECALES (UD. 
DE ENTRONQUE)

1 0,00 0,00 0,00 3,00

03.01 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00

03.02        Partida ud ARQUETA PREF. HM 40x40xPROF 
cm.

15,00 185,00 2.775,00 0,00 185,00 0,00 0,00 185,00 0,00

03.03        Partida Ud. SUMIDERO EN GARAJE 3,00 69,30 207,90 0,00 69,30 0,00 0,00 69,30 0,00

03.04        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  
125mm

6 1,10 0,00 0,00 6,60

3 2,20 0,00 0,00 6,60

3 1,25 0,00 0,00 3,75

3 3,50 0,00 0,00 10,50

3 1,50 0,00 0,00 4,50

03.04 31,95 20,20 645,39 0,00 20,20 0,00 0,00 20,20 0,00

03.05        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  
160mm

3 11,00 0,00 0,00 33,00

3 4,00 0,00 0,00 12,00

03.05 45,00 23,77 1.069,65 0,00 23,77 0,00 0,00 23,77 0,00

03.06        Partida Ml. TUBO HM MACHIHEMBRADO 
D=200 mm

3 3,80 0,00 0,00 11,40

3 1,80 0,00 0,00 5,40

03.06 16,80 28,52 479,14 0,00 28,52 0,00 0,00 28,52 0,00

03.03        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA RED 
GRAL.SANEAMIENTO PLUVIALES 
(UD. DE ENTRONQUE)

0,00 150,00 0,00 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00

C03 1 2.852,08 2.852,08 1 900,00 900,00 1 900,00 900,00

C04          Capítulo ESTRUCTURA 1 36.209,05 36.209,05 C04          

04.01        Partida M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO 
METALICO.PILARES

9,96 390,00 3.885,02

Planta Baja

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23 3,23

4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52 0,52

Planta Primera

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69 3,69

Entrecubierta

5,6,7,8 4 0,20 0,40 2,72 0,87

9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,12 1,00

17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,07 0,66

04.01 9,96 390,00 3.885,02 7,43 390,00 2.897,86

04.02        Partida M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS 
PLANAS.

20,48 341,00 6.982,45

Techo P. Baja 2,93

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,28 5,82 2,93 3,91

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91 0,35

B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35

Techo P. Primera 4,40

1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-16 9 0,30 0,28 5,82 4,40 3,91

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91 0,35

B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35

Techo Entrecubierta

5-6;6-7;7-8;17-18;18-19;19-20 6 0,30 0,28 5,82 2,93

B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98

5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 2,14 0,24

B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,28 4,12 0,46

04.02 20,48 341,00 6.982,45 15,86 341,00 5.409,71

04.03        Partida M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS 
CUELGUE

8,66 380,00 3.291,56

SANEAMIENTO SANEAMIENTO

ESTRUCTURA



Techo P. Baja

1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56 0,56

5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34 0,34

9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75 0,75

2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65 0,65

6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39 0,39

10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86 0,86

Techo P. Primera

1-5;2-6;3-7;4-8 4 0,20 0,46 3,53 1,30 1,30

5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78 0,78

9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48 0,48

17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31 0,31

10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68 0,68

18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43 0,43

Techo Entrecubierta

6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39

B4-18;B5-19 (inclinadas) 2 0,20 0,46 4,12 0,76

04.03 8,66 380,00 3.291,56 7,51 380,00 2.853,86

04.04        Partida M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS 105,87 55,00 17.469,31

Techo P. Baja 1 5,82 3,53 0,00 20,54 20,54

1 3,05 2,11 0,00 6,44 6,44

1 5,82 4,66 0,00 27,12 27,12

Techo P. Primera 1 5,82 3,53 0,00 20,54 20,54

1 3,05 2,11 0,00 6,44 6,44

1 5,82 2,60 0,00 15,13 15,13

1 5,82 1,66 0,00 9,66 9,66

3 04.04 105,87 55,00 17.469,31 3 105,87 55,00 17.469,31

04.05        Partida M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN 
CUBIERTA

36,43 60,00 2.185,99

Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 0,00 12,45

1 5,82 4,12 0,00 23,98

04.05 36,43 60,00 2.185,99

04.06        Partida M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 
E.MAD.e=15cm EN ALEROS

9,93 97,50 968,47

Techo P. Primera 1 6,02 0,55 0,00 3,31 2,11

Techo Entrecubierta 2 6,02 0,55 0,00 6,62 4,21

04.06 9,93 97,50 968,47 6,32 97,50 616,30

04.07        Partida M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 
E.MAD.e=15cm EN ESCALERAS

13,03 109,50 1.426,25

P. Baja

L1 1 1,89 1,19 0,00 2,25 2,25

1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70 0,70

L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04

1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74

P. Primera

L4 1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74

1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70 0,70

L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04

1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74

04.07 13,03 109,50 1.426,25 13,03 109,50 1.426,25

C04 1 36.209,05 36.209,05 C04 1 30.673,29 30.673,29

C05          Capítulo CUBIERTA 1 5.618,81 5.618,81

C05 1 5.618,81 5.618,81

C06          Capítulo ALBAÑILERIA 1 41.258,36 41.258,36

C06 1 41.258,36 41.258,36

C07          Capítulo SOLADOS Y ALICATADOS 1 30.072,06 30.072,06

C07 1 30.072,06 30.072,06

C08          Capítulo CARPINTERIA INTERIOR 1 10.039,37 10.039,37

C08 1 10.039,37 10.039,37

C09          Capítulo CARPINTERIA EXTERIOR 1 11.784,00 11.784,00



C09 1 11.784,00 11.784,00

C10          Capítulo CERRAJERIA 1 2.196,20 2.196,20

C10 1 2.196,20 2.196,20

C11          Capítulo PINTURA 1 7.552,15 7.552,15

C11 1 7.552,15 7.552,15

C12          Capítulo ELECTRICIDAD 1 11.233,91 11.233,91

C12 1 11.233,91 11.233,91

C13          Capítulo INSTALACIONES AUDIOVISUALES 1 3.078,63 3.078,63

C13 1 3.078,63 3.078,63

C14          Capítulo PREVENCION DE INCENDIOS 1 668,25 668,25

C14 1 668,25 668,25

C15          Capítulo FONTANERIA 1 11.735,01 11.735,01

C15 1 11.735,01 11.735,01

C16          Capítulo GAS 1 4.140,84 4.140,84

C16 1 4.140,84 4.140,84

C17          Capítulo CALEFACCION 1 8.973,83 8.973,83

C17 1 8.973,83 8.973,83

C18          Capítulo CONTRIBUCION ENERGETICA POR 
AEROTERMIA

1 8.118,36 8.118,36

C18 1 8.118,36 8.118,36

C19          Capítulo VENTILACION 1 2.807,13 2.807,13

C19 1 2.807,13 2.807,13

C20          Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 3.150,00 3.150,00

C20 1 3.150,00 3.150,00

C 21         Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 95,00 95,00 C21          

21.01        Partida Ud. Ensayo hormigón.
Control de calidad 1 0,00 0,00 0,00 1,00

21.01 1,00 95,00 95,00 2,00 95,00 190,00 6,00 95,00 570,00

C 21 1 95,00 95,00 2 95,00 190,00 6 95,00 570,00

C22          Capítulo VARIOS 1 1,00 1,00

22.01 1,00 1,00 1,00

C22 1 1,00 1,00

PARTES_02 1 234.028,29 234.028,29 TOTAL 1º CERTIFICACIÓN 26.463,88 TOTAL 2º CERTIFICACIÓN 32.650,90

        Capítulo ADICIONALES 0 0,00 0,00

Partida m3 ZUNCHOS PLANTA BAJA
ZUNCHOS PLANTA BAJA 0 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 m3 7,99 280,00 2.237,20

ADICIONALES

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD
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3. ZERTIFIKAZIOA 



Presupuesto
Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres

C01          Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 5.293,39 5.293,39 C01          

01.01        Partida M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA

realizado al 100% 3 6,09 20,00 0,00 365,40

01.01 365,40 3,95 1.443,33 365,40 3,95 1.443,33

01.02        Partida M3. EXCAVACION EN VACIADO DE SOLAR

Parcela menos zona jardín 3 6,09 14,00 0,35 89,52

Zona Forjado sanitario 3 3,00 3,80 0,20 6,84

3 3,25 5,70 0,20 11,12

01.02 107,48 15,83 1.701,38 107,48 15,83 1.701,38

01.03        Partida M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE CIMIENTOS

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,70 4,70

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,70 4,03

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,70 10,98

01.03 19,71 34,53 680,66 33,00 34,53 1.139,49

01.04        Partida M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE CIMIENTOS

Exteriores

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,70 8,10

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,70 2,25

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,70 0,93

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,70 3,20

Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,70 5,29

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,70 1,50

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,70 0,62

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,70 2,13

01.04 24,02 34,53 829,55 31,50 34,53 1.087,70

01.05        Partida M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE CIMIENTOS DE 

JARDIN
Jardín 4 5,80 0,20 0,50 2,32

3 6,09 0,20 0,50 1,83

01.05 4,15 46,85 194,29 0,00 46,85 0,00

01.06        Partida M3. EXCAVACION EN ZANJAS DE SANEAMIENTO Y 

PLUVIALES
Fecales 2 0,65 0,65 0,55 0,46

2 0,65 0,65 0,65 0,55

2 0,85 0,85 0,75 1,08

2 6,10 0,60 0,60 4,39

Pluviales 2 4,81 0,60 0,60 3,46

2 1,08 0,60 0,50 0,65

01.06 10,60 41,90 444,18 0,00 41,90 0,00

C01 1 5.293,39 5.293,39 1 5.371,90 5.371,90

C02          Capítulo CIMENTACION 1 27.150,86 27.150,86 C02          

02.02        Partida M3. HORMIGON DE LIMPIEZA

ZAPATAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,10 0,67

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,10 0,58

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,10 1,57

VIGAS RIOSTRAS 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3º Certificación

5.284,02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACION



Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,10 1,16

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,10 0,32

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,10 0,13

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,10 0,46

Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,10 0,76

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,10 0,21

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,10 0,09

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,10 0,30

MURETE JARDIN 0 0,00 0,00 0,00 0,00

4 5,80 0,20 0,10 0,46

3 6,09 0,20 0,10 0,37

Soleras y forjado sanitario 3 6,09 14,00 0,35 89,52

1,4,13,16 -4 1,40 1,20 0,10 -0,67

2,3,14,15 -4 1,20 1,20 0,10 -0,58

5,6,7,8,9,10,11,12 -8 1,40 1,40 0,10 -1,57

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 93,78 63,00 5.908,42 33,00 63,00 2.079,00

02.03        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS RIOSTRAS

Exteriores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92

Interiores 0 0,00 0,00 0,00 0,00

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28

02.03 14,41 180,70 2.604,68 14,41 180,70 2.604,68

02.04        Partida M3. HORMIGON EN ZANJAS DE CIMIENTOS DE JARDIN

Jardín 4 5,80 0,20 0,40 1,86

3 6,09 0,20 0,40 1,46

02.04 3,32 180,70 599,49 0,00 180,70 0,00

02.05        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41

02.05 16,90 180,70 3.053,11 16,90 180,70 3.053,11

02.06        Partida M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE DEL FORJADO 

SANITARIO
Transversales 0 0,00 0,00 0,00 0,00

1-5;4-8 2 3,53 0,35 0,00 2,47

5-9;8-12 2 2,11 0,35 0,00 1,48

9-13 1 4,66 0,35 0,00 1,63

2-6;3-7 2 3,53 0,53 0,00 3,74

6-10;7-11 2 2,11 0,53 0,00 2,24

11-15 1 4,66 0,53 0,00 2,47

Apoyos intermedios 0 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Viviendas, 3 tramos de apoyo intermedio 3 5,82 0,53 0,00 9,25



02.06 23,28 62,00 1.443,42 14,00 315,00 4.410,00

02.07        Partida M3. HORMIGON ARMADO EN MURETES DE JARDIN

MURETE JARDIN 4 5,80 0,20 0,60 2,78

3 6,09 0,20 0,60 2,19

02.07 4,98 315,00 1.567,57 0,00 315,00 0,00

02.08        Partida M2. SOLERA DE HORMIGON ARMADO DE e=20 cm. 

EN P. BAJA-GARAJE 02.08 50,55 38,47 1.944,66 0,00 38,47 0,00

02.09        Partida M2 SOLADO DE HORMIGON IMPRESO EN SUELO 

DELANTERO Y PORCHE
SUELO DEL 3 12,04 0,00 0,00 36,12

PORCHE 3 6,80 0,00 0,00 20,40

02.09 56,52 38,47 2.174,32 0,00 38,47 0,00

02.13        Partida M2 FORJADO VENTILADO DE HORMIGÓN 

AUTOPORTANTE (TRANSVERSAL)
Suelo P. Baja 3 6,02 5,69 0,00 102,76

3 3,55 1,12 0,00 11,93

3 3,17 2,69 0,00 25,58

02.13 140,27 56,00 7.855,19 128,85 56,00 7.215,60

C02 1 27.150,86 27.150,86 1 19.362,39 19.362,39

C03          Capítulo SANEAMIENTO 1 2.852,08 2.852,08 C03  

03.01        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 

FECALES (UD. DE ENTRONQUE)
1 0,00 0,00 0,00 3,00

03.01 3,00 150,00 450,00 3,00 150,00 450,00

03.02        Partida ud ARQUETA PREF. HM 40x40xPROF cm. 15,00 185,00 2.775,00 0,00 185,00 0,00

003.03        Partida Ud. SUMIDERO EN GARAJE 3,00 69,30 207,90 0,00 69,30 0,00

03.04        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm

6 1,10 0,00 0,00 6,60

3 2,20 0,00 0,00 6,60

3 1,25 0,00 0,00 3,75

3 3,50 0,00 0,00 10,50

3 1,50 0,00 0,00 4,50

03.04 31,95 20,20 645,39 0,00 20,20 0,00

03.05        Partida Ml. TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm

3 11,00 0,00 0,00 33,00

3 4,00 0,00 0,00 12,00

03.05 45,00 23,77 1.069,65 0,00 23,77 0,00

03.06        Partida Ml. TUBO HM MACHIHEMBRADO D=200 mm

3 3,80 0,00 0,00 11,40

3 1,80 0,00 0,00 5,40

03.06 16,80 28,52 479,14 0,00 28,52 0,00

03.03        Partida Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO 

PLUVIALES (UD. DE ENTRONQUE)

0,00 150,00 0,00 3,00 150,00 450,00

C03 1 2.852,08 2.852,08 1 900,00 900,00

C04          Capítulo ESTRUCTURA 1 24.562,84 24.562,84 C04          

04.01        Partida M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO METALICO.PILARES 9,96 390,00 3.885,02

Planta Baja

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23 3,23

4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52 0,52

Planta Primera

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69 3,69

Entrecubierta

5,6,7,8 4 0,20 0,40 2,72 0,87 0,87

ESTRUCTURA

SANEAMIENTO



9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,12 1,00 1,00

17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,07 0,66 0,66

04.01 9,96 390,00 3.885,02 9,96 390,00 3.885,02

04.02        Partida M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS PLANAS. 20,48 341,00 6.982,45

Techo P. Baja

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,28 5,82 2,93 2,93

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91 3,91

B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35 0,35

Techo P. Primera

1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-16 9 0,30 0,28 5,82 4,40 5,87

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91 3,91

B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35 0,35

Techo Entrecubierta

5-6;6-7;7-8;17-18;18-19;19-20 6 0,30 0,28 5,82 2,93 2,93

B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98 0,98

5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 2,14 0,24 0,24

B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,28 4,12 0,46 0,46

04.02 20,48 341,00 6.982,45 21,94 341,00 7.482,58

04.03        Partida M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS CUELGUE 8,66 380,00 3.291,56

Techo P. Baja

1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56 0,56

5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34 0,34

9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75 0,75

2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65 0,65

6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39 0,39

10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86 0,86

Techo P. Primera

1-5;2-6;3-7;4-8 4 0,20 0,46 3,53 1,30 1,57

5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78 0,78

9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48 0,48

17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31 0,31

10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68 0,68

18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43 0,43

Techo Entrecubierta

6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39 0,39

B4-18;B5-19 (inclinadas) 2 0,20 0,46 4,12 0,76 0,76

04.03 8,66 380,00 3.291,56 8,93 380,00 3.393,51

04.04        Partida M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS 105,87 55,00 5.823,10

Techo P. Baja 1 5,82 3,53 0,00 20,54 20,54

1 3,05 2,11 0,00 6,44 6,44

1 5,82 4,66 0,00 27,12 27,12

Techo P. Primera 1 5,82 3,53 0,00 20,54 20,54

1 3,05 2,11 0,00 6,44 6,44

1 5,82 2,60 0,00 15,13 15,13

1 5,82 1,66 0,00 9,66 9,66

-1,47

04.04 105,87 55,00 5.823,10 104,41 55,00 5.742,44

04.05        Partida M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN CUBIERTA 36,43 60,00 2.185,99

Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 0,00 12,45

1 5,82 4,12 0,00 23,98

04.05 36,43 60,00 2.185,99



04.06        Partida M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN 

ALEROS

9,93 97,50 968,47

Techo P. Primera 1 6,02 0,55 0,00 3,31 2,11

Techo Entrecubierta 2 6,02 0,55 0,00 6,62 4,21

04.06 9,93 97,50 968,47 6,32 97,50 616,30

04.07        Partida M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN 

ESCALERAS

13,03 109,50 1.426,25

P. Baja

L1 1 1,89 1,19 0,00 2,25 2,25

1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70 0,70

L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04

1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74

P. Primera

L4 1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74

1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,00 0,70 0,70

L3 1 1,13 0,92 0,00 1,04 1,04

1 1,89 0,92 0,00 1,74 1,74

04.07 13,03 109,50 1.426,25 13,03 109,50 1.426,25

C04 1 24.562,84 24.562,84 C04 1 22.546,10 22.546,10

C20          Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 1 3.150,00 3.150,00

20.01        Partida Ud. PROTECCIONES COLECTIVAS 1,00 3.150,00 3.150,00

1 0,00 0,00 0,00 1,00

20.01 1,00 3.150,00 3.150,00 0,50 3.150,00 1.575,00

C20 1 3.150,00 3.150,00 1 1.575,00 1.575,00

C 21         Capítulo CONTROL DE CALIDAD 1 95,00 95,00

21.01        Partida Ud. Ensayo hormigón.

Control de calidad 1 0,00 0,00 0,00 1,00

21.01 1,00 95,00 95,00 8,00 95,00 760,00

C 21 1 95,00 95,00 8 95,00 760,00

C22          Capítulo VARIOS 1 1,00 1,00

22.01        Partida Ud NOTAS AL PRESUPUESTO 1,00 1,00 1,00

Tasas 1 0,00 0,00 0,00 1,00

22.01 1,00 1,00 1,00

C22 1 1,00 1,00

PARTES_02 1 222.382,08 222.382,08 TOTAL 3º CERTIFICACIÓN 5.284,02

ADICIONALES

Zunchos p.baja 7,99 280,00 2.237,20

CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD
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4. ZERTIFIKAZIOA 



RESUMEN DE CERTIFICACIÓN
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................................................... 5.372,09 7,06

C02 CIMENTACION........................................................................................................................................ 19.362,32 25,45

C03 SANEAMIENTO....................................................................................................................................... 900,00 1,18

C04 ESTRUCTURA........................................................................................................................................ 48.026,61 63,12

C 21 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................................................... 190,00 0,25

C23 PARTIDAS ADICIONALES......................................................................................................................... 2.237,20 2,94

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 76.088,22

A deducir certificación nº 3.............................. 54.938,58

TOTAL CERTIFICACIÓN (SIN IVA) 21.149,64

TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 4 21.149,64

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

, a 29 de marzo de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

29 de marzo de 2019 Página 1



CERTIFICACIÓN
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y  transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares

realizado al 100% 1 6,09 20,00 121,80

x  3,00 121,80 3,95 1.443,33

01.02 M3. EXCAVACION EN VACIADO DE SOLAR                                  

Excavación a cielo abierto en vaciado de solar, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Parcela menos zona jardín 1 6,09 14,00 0,35 29,84

Zona Forjado sanitario 1 3,00 3,80 0,20 2,28

1 3,25 5,70 0,20 3,71

x  3,00 35,83 15,83 1.701,57

01.03 M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE CIMIENTOS                              

Excavación en zapatas de pilares, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Total m3 ex cabados 1 33,00 33,00

33,00 34,53 1.139,49

01.04 M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE CIMIENTOS                             

Excavación en zanjas de cimientos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Total m3 Hormigón 1 31,50 31,50

31,50 34,53 1.087,70

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 5.372,09

29 de marzo de 2019 Página 1



CERTIFICACIÓN
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

02.02 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA                                            

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y  colocación.
SE JUSTIFICARAN LOS M3 QUE ENTREN Y LA DIFERENCIA DE M3 SE ABONARAN
AL PRECIO DEL HORMIGÓN PUESTO EN OBRA MAS UN 5% .

m3 de Hormigón 1 33,00 33,00

33,00 63,00 2.079,00

02.03 M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS RIOSTRAS                               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura, encofrado y de-
sencofrado, por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.

Ex teriores

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92

Interiores

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28

14,41 180,70 2.603,89

02.05 M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS                                      

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41

16,90 180,70 3.053,83

02.06 M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE DEL FORJADO SANITARIO              

Muro de carga y  cierre lateral de media asta de fábrica de ladrillo cerámico macizo en zanja de 40
cm sobre hormigon de limpieza. Para la sustentación del forjado sanitario. Ver plano de forjado venti-
lado.

m3 de hormigón 14 14,00

14,00 315,00 4.410,00

02.10 M2  FORJADO VENTILADO DE HORMIGÓN AUTOPORTANTE (TRANSVERSAL)        

Forjado sanitario ventilado en plana baja con v iguetas autoportantes, apoyado laterlamente en mure-
tes de ladrillo macizo. 23+5 cm de canto, compresión de 5 cm de espesor.

1 42,95 42,95

x  3,00 42,95 56,00 7.215,60

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION...................................................................................................................... 19.362,32

29 de marzo de 2019 Página 2



CERTIFICACIÓN
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     

03.01 Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO FECALES (UD. DE ENTRONQUE)  

P.P. Acometida de saneamiento de aguas fecales a la red general municipal, formada por: rotura del
pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma, ta-
pado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares. Solo entronque
por unidad.

1 1,00

x  3,00 1,00 150,00 450,00

03.07 Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO PLUVIALES (UD. DE ENTRONQUE)

P.P. Acometida de saneamiento de aguas PLUVILAES a la red general municipal, formada por: ro-
tura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Solo entronque por unidad.

1 1,00

x  3,00 1,00 150,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO..................................................................................................................... 900,00

29 de marzo de 2019 Página 3



CERTIFICACIÓN
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO METALICO.PILARES                        

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 20x40 y  de 30X30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y  encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y colocado.

Planta Baja

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23

4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52

Planta Primera

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69

Entrecubierta

5,6,7,8 4 0,20 0,40 3,35 1,07

9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,85 1,23

17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,70 0,86

21,22,23,24 4 0,20 0,40 2,60 0,83

11,43 390,00 4.457,70

04.02 M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS PLANAS.                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-
cenas planas, i/p.p. de armadura (145 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado.

Techo P. Baja

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,28 5,82 2,93

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91

B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35

Techo P. Primera

1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-169 0,30 0,28 5,82 4,40

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,28 5,82 3,91

B1-B2 3 0,20 0,28 2,11 0,35

17-18;18-19;19-20 3 0,30 0,28 5,82 1,47

Techo Entrecubierta

5-6;6-7;7-8 3 0,30 0,28 5,82 1,47

17-18;18-19;19-20 3 0,53 0,28 5,82 2,59

B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,28 5,82 0,98

5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,28 1,62 0,18

B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,28 4,12 0,46

5-21;8-24 2 0,20 0,28 2,26 0,25

23,25 341,00 7.928,25

04.03 M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS CUELGUE                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (135 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado.

Techo P. Baja

1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56

5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34

9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75

2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65

6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39

10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86

Techo P. Primera

1-5;4-8 2 0,20 0,46 3,53 0,65

5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78

9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48

17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31

10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68

18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43

2-6;3-7 2 0,20 0,65 3,53 0,92

Techo Entrecubierta

6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 2,14 0,39

B4-18;B5-19 (inclinadas) 2 0,20 0,46 4,12 0,76
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6-22;7-23 2 0,20 0,46 2,26 0,42

12,44 380,00 4.727,20

04.04 M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS                                   

Forjado 23+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón v ibroprensado de 63x23 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).

Techo P. Baja 1 5,80 3,53 20,47

1 3,05 2,11 6,44

1 5,82 4,66 27,12

Techo P. Primera 1 5,82 3,53 20,54

1 3,05 2,11 6,44

1 5,82 2,60 15,13

1 5,82 1,66 9,66

17-18;18-19;19-20 -1 5,82 0,30 -1,75

x  3,00 104,05 55,00 17.168,25

04.05 M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN CUBIERTA                        

Forjado 23+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón v ibroprensado de 63x23 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).

Techo Entrecubierta 1 5,82 2,14 12,45

1 5,82 4,12 23,98

x  3,00 36,43 60,00 6.557,40

04.06 M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ALEROS                    

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas de 15 cm. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, verti-
do con pluma-grúa, v ibrado y colocado.

Techo P. Primera 1 6,02 0,35 2,11

Techo Entrecubierta 2 6,02 0,65 7,83

x  3,00 9,94 97,50 2.907,45

04.07 M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ESCALERAS             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera
para formación de losa y  peldañeado de escalera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado.

P. Baja

L1 1 1,89 1,19 2,25

1 1,13 0,92 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,70

L3 1 1,13 0,92 1,04

1 1,89 0,92 1,74

P. Primera

L4 1 1,89 0,92 1,74

1 1,13 0,92 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,70

L3 1 1,13 0,92 1,04

1 1,89 0,92 1,74

x  3,00 13,03 109,50 4.280,36

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 48.026,61
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CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                              

21.01 Ud. Ensayo hormigón.                                                

Control de calidad de la estructura de hormigón con ensayo del hormigón mediante toma de mues-
tras, fabricación, conservación, refrentado y rotura a compresion de 4 probetas cilindricas a 7 y  28
dias, incluyendo el ensayo de consistencia según lo prev isto para un control a nivel normal.

SE VALORA UNA Ud,

Ensay o del hormigón 2 2,00

2,00 95,00 190,00

TOTAL CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................................... 190,00

29 de marzo de 2019 Página 6



CERTIFICACIÓN
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 23 PARTIDAS ADICIONALES                                            

23.01     Zunchos de planta baja                                          

1 7,99 7,99

7,99 280,00 2.237,20

TOTAL CAPÍTULO 23 PARTIDAS ADICIONALES................................................................................................... 2.237,20

TOTAL......................................................................................................................................................................... 76.088,22
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5. ZERTIFIKAZIOA 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 M2. DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y  transporte al vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares

realizado al 100% 1 6,09 20,00 121,80

x  3,00 121,80 3,95 1.443,33

01.02 M3. EXCAVACION EN VACIADO DE SOLAR                                  

Excavación a cielo abierto en vaciado de solar, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Parcela menos zona jardín 1 6,09 14,00 0,35 29,84

Zona Forjado sanitario 1 3,00 3,80 0,20 2,28

1 3,25 5,70 0,20 3,71

x  3,00 35,83 15,83 1.701,57

01.03 M3. EXCAVACION EN ZAPATAS DE CIMIENTOS                              

Excavación en zapatas de pilares, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Total m3 ex cabados 1 33,00 33,00

33,00 34,53 1.139,49

01.04 M3. EXCAVACION EN RIOSTRAS DE CIMIENTOS                             

Excavación en zanjas de cimientos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
con carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Total m3 Hormigón 1 31,50 31,50

31,50 34,53 1.087,70

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................................................................. 5.372,09

6 de junio de 2019 Página 1



CERTIFICACIÓN
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

02.02 M3. HORMIGON DE LIMPIEZA                                            

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y  colocación.
SE JUSTIFICARAN LOS M3 QUE ENTREN Y LA DIFERENCIA DE M3 SE ABONARAN
AL PRECIO DEL HORMIGÓN PUESTO EN OBRA MAS UN 5% .

m3 de Hormigón 1 33,00 33,00

33,00 63,00 2.079,00

02.03 M3. HORMIGON ARMADO EN VIGAS RIOSTRAS                               

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura, encofrado y de-
sencofrado, por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.

Ex teriores

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 4,82 0,40 0,42 4,86

1-5;4-8 2 2,68 0,60 0,42 1,35

5-9;8-12 2 1,11 0,60 0,42 0,56

9-13;12-16 2 3,81 0,60 0,42 1,92

Interiores

5-6;7-8;9-10;11-12 4 4,72 0,40 0,42 3,17

2-6;3-7 2 2,68 0,40 0,42 0,90

6-10;7-11 2 1,11 0,40 0,42 0,37

10-14;11-15 2 3,81 0,40 0,42 1,28

14,41 180,70 2.603,89

02.05 M3. HORMIGON ARMADO EN ZAPATAS                                      

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), en-
cofrado y desencofrado, por medio de camión-bomba, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

1,4,13,16 4 1,40 1,20 0,60 4,03

2,3,14,15 4 1,20 1,20 0,60 3,46

5,6,7,8,9,10,11,12 8 1,40 1,40 0,60 9,41

16,90 180,70 3.053,83

02.10 M2  FORJADO VENTILADO DE HORMIGÓN AUTOPORTANTE (TRANSVERSAL)        

Forjado sanitario ventilado en plana baja con v iguetas autoportantes, apoyado laterlamente en mure-
tes de ladrillo macizo. 23+5 cm de canto, compresión de 5 cm de espesor.

1 42,95 42,95

x  3,00 42,95 56,00 7.215,60

02.11 M2. MURETES LATERALES DE SOPORTE DEL FORJADO SANITARIO              

Muro de carga y  cierre lateral de media asta de fábrica de ladrillo cerámico macizo en zanja de 40
cm sobre hormigon de limpieza. Para la sustentación del forjado sanitario. Ver plano de forjado venti-
lado.

m3 de hormigón 14 14,00

14,00 315,00 4.410,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION...................................................................................................................... 19.362,32
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     

03.01 Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO FECALES (UD. DE ENTRONQUE)  

P.P. Acometida de saneamiento de aguas fecales a la red general municipal, formada por: rotura del
pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma, ta-
pado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares. Solo entronque
por unidad.

1 1,00

x  3,00 1,00 150,00 450,00

03.07 Ud. P.P. ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO PLUVIALES (UD. DE ENTRONQUE)

P.P. Acometida de saneamiento de aguas PLUVILAES a la red general municipal, formada por: ro-
tura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de
goma, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Solo entronque por unidad.

1 1,00

x  3,00 1,00 150,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO..................................................................................................................... 900,00
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 M3. HA-25/P/20/I  ENCOFRADO METALICO.PILARES                        

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-
res de 20x40 y  de 30X30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y  encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, v ibrado y colocado.

Planta Baja

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 14 0,20 0,40 2,88 3,23

4,16 2 0,30 0,30 2,88 0,52

Planta Primera

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 0,20 0,40 2,88 3,69

Entrecubierta

5,6,7,8 4 0,20 0,40 3,35 1,07

9,10,11,12 4 0,20 0,40 3,85 1,23

17,18,19,20 4 0,20 0,40 2,70 0,86

21,22,23,24 4 0,20 0,40 2,60 0,83

11,43 390,00 4.457,70

04.02 M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA JÁCENAS PLANAS.                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en já-
cenas planas, i/p.p. de armadura (145 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v i-
brado y colocado.

Techo P. Baja

1-2;2-3;3-4;13-14;14-15;15-16 6 0,30 0,30 5,82 3,14

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,30 5,82 4,19

B1-B2 3 0,20 0,30 2,11 0,38

Techo P. Primera

1-2;2-3;3-4;17-18;18-19;19-20;13-14;14-15;15-169 0,30 0,30 5,82 4,71

5-6;6-7;7-8;9-10;10-11;11-12 6 0,40 0,30 5,82 4,19

B1-B2 3 0,20 0,30 2,11 0,38

Techo Entrecubierta

5-6;6-7;7-8 3 0,30 0,30 5,82 1,57

17-18;18-19;19-20 3 0,53 0,30 5,82 2,78

B3-B4;B4-B5;B5-B6 3 0,20 0,30 5,82 1,05

5-B3;8-B6 (inclinadas) 2 0,20 0,30 1,65 0,20

B3-17;B6-20 (inclinadas) 2 0,20 0,30 3,53 0,42

5-21;8-24 (inclinadas) 2 0,20 0,30 1,96 0,24

23,25 341,00 7.928,25

04.03 M3. HA-25/P/20/I  E.MADERA.JÁCENAS CUELGUE                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-
cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (135 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa,
v ibrado y colocado.

Techo P. Baja

1-5;4-8 2 0,20 0,40 3,53 0,56

5-9;8-12 2 0,20 0,40 2,11 0,34

9-13;12-16 2 0,20 0,40 4,66 0,75

2-6;3-7 2 0,20 0,46 3,53 0,65

6-10;7-11 2 0,20 0,46 2,11 0,39

10-14;11-15 2 0,20 0,46 4,66 0,86

Techo P. Primera

1-5;4-8 2 0,20 0,46 3,53 0,65

5-9;6-10;7-11;8-12 4 0,20 0,46 2,11 0,78

9-17;12-20 2 0,20 0,46 2,60 0,48

17-13;20-16 2 0,20 0,46 1,66 0,31

10-18;10-19 2 0,20 0,65 2,60 0,68

18-14;19-15 2 0,20 0,65 1,66 0,43

2-6;3-7 2 0,20 0,65 3,53 0,92

Techo Entrecubierta

6-B4;7-B5 (inclinadas) 2 0,20 0,46 1,65 0,30
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6-22;7-23 (inclinadas) 2 0,20 0,46 1,96 0,36

21-22;22-23;23-24 3 0,40 0,45 5,82 3,14

12,25 380,00 4.655,00

04.04 M2. FORJADO 23+5, B-63 EN PLANTAS                                   

Forjado 23+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón v ibroprensado de 63x23 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).

Techo P. Baja 1 5,80 3,53 20,47

1 3,05 2,11 6,44

1 5,82 4,66 27,12

Techo P. Primera 1 5,82 3,53 20,54

1 3,05 2,11 6,44

1 5,82 2,60 15,13

1 5,82 1,66 9,66

17-18;18-19;19-20 -1 5,82 0,30 -1,75

x  3,00 104,05 55,00 17.168,25

04.05 M2. FORJADO INCLINADO 23+5, B-60 EN CUBIERTA                        

Forjado 23+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 63 cm. entre
ejes, bovedilla  de hormigón v ibroprensado de 63x23 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 3,20
KN/m2).

Techo Entrecubierta 1 5,82 3,53 20,54

1 5,82 1,65 9,60

1 5,82 1,96 11,41

x  3,00 41,55 60,00 7.479,00

04.06 M2. LOSA PLANA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ALEROS                    

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas de 15 cm. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, verti-
do con pluma-grúa, v ibrado y colocado.

Techo P. Primera 1 6,02 0,35 2,11

Techo Entrecubierta 2 6,02 0,65 7,83

x  3,00 9,94 97,50 2.907,45

04.07 M2. LOSA INCLINADA.HA-25/P/20 E.MAD.e=15cm EN ESCALERAS             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, de 0,15 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera
para formación de losa y  peldañeado de escalera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado.

P. Baja

L1 1 1,89 1,19 2,25

1 1,13 0,92 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,70

L3 1 1,13 0,92 1,04

1 1,89 0,92 1,74

P. Primera

L4 1 1,89 0,92 1,74

1 1,13 0,92 1,04

L2 1 0,62 1,13 0,70

L3 1 1,13 0,92 1,04

1 1,89 0,92 1,74

x  3,00 13,03 109,50 4.280,36

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 48.876,01
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01 M2. CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA (Atico)                

Cubierta inclinada con una pendiente del 35% , compuesta de: formación de pendientes: forjado incli-
nado (no incluido en este precio); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido XPS2 de
70mm de espesor de, según UNE-EN 13164; cobertura: teja cerámica mixta, 43x26 cm, color ma-
rron-rojizo (igual que fase 1); fijada con tornillos rosca-madera sobre rastreles de madera. Incluye lá-
mina impermeabilizante. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y  bordes libres.
Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.

P. Cubierta 1 6,09 4,70 28,62

1 6,09 5,20 31,67

x  3,00 60,29 45,50 8.229,59

05.02 Ml. CANALON ZINC D=333mm.                                           

Canalón redondo de zinc similar al de las 4 v iv iendas de la fase 1, de 333 mm. de desarrollo, fijado
mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  re-
mates finales de zinc, y  piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.

3 6,09 18,27

x  3,00 18,27 28,00 1.534,68

05.03 M2. TABLERO CERAMICO SOBRE FORJADO                                  

Formación de faldón de cubierta realizado con tabicones palomenros aligerados de ladrillo hueco do-
ble de 25x12x8 cm. separados 125 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5, maestra superior del mismo mortero y  tablero ceramico de 125x25 cm.,
i/arriostramiento transversal cada 200 cm. aprox imadamente según desnivel, (para una altura media
de 100 cm. de cubierta), replanteo, medios aux iliares, con p.p. de formación de limas con tabicón
hueco doble.
(cubierta tejadillo delantero planta primera, 6,09 x  3m).Incluye ejecución y  medios aux iliares necesa-
rios de ejecución.

P. Atico 1 6,09 2,74 16,69

x  3,00 16,69 49,00 2.453,43

05.04 m2  CUBIERTA DE TEJA MIXTA ROJIZA SOBRE RASTRELES (P.primera)       

Cubierta de teja cerámica mixta marron-rojizo de 50x24 cm.  fijada mediante  rastreles de madera fi-
jados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre tablero ceramico. La cubierta inclu-
ye lamina impermeabilizante no perforada y aislamiento térmico de 4cm de XPS2. Tejas clavadas a
rastreles, y  estos a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y  limas, medios
auxiliares y  elementos de seguridad. Incluye todos los elementos para la colocacion de las tejas
conforme a proyecto (ver detalles constructivos).NOTA, este tejadillo incluye también 4cm de manta
de lana de roja sobre forjado. Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.

SE OFERTA TEJA ROJA DE BORJA.

P.Primera 1 6,09 3,00 18,27

x  3,00 18,27 31,00 1.699,11

05.05 Ud. REMATES DE CHIMINEAS Y CIERRES                                  

Partida de remates de chimeneas de cemento iguales a los dispuestos en la fase 1. Incluye bordes
de vacaflex en todos los encuentros laterales de la chimenea y del tejadillo de la primera planta con
otros planos inclinados. Incluye remates superiores (sombreretes) de cierre en chimeneas y demás
encuentros  verticales con lámina impermeable de betun o metálicas. Incluye ejecución y  medios au-
x iliares necesarios de ejecución. 2 CHIMINEAS COMPLETAS

1 1,00

x  2,00 1,00 490,00 980,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA............................................................................................................................. 14.896,81
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                     

06.01 M2. FAB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE (FACHADAS)                      

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos.
FACHADA DELANTERA, TRASERA Y CHIMENEAS

FACHADA PRINCIPAL 1 18,26 5,80 105,91

Planta Baja - porche 3 2,50 2,48 18,60

1 1,95 2,65 5,17

1 1,20 2,65 3,18

Planta Primera - terraza 3 1,75 2,65 13,91

2 1,25 2,65 6,63

3 0,60 2,65 4,77

planta atico 3 5,78 2,40 41,62

FACHADA TRASERA 1 18,26 6,00 109,56

Planta atico - Terraza 3 5,78 3,14 54,45

Separacion entre terrazas 8 1,20 1,60 15,36

8 1,05 2,20 18,48

6 1,80 2,73 29,48

Rejillas v ent garaje -6 0,50 0,70 -2,10

V1 -3 0,90 0,70 -1,89

PE1 -3 1,00 2,30 -6,90

PG -3 2,50 2,63 -19,73

V2 -3 0,80 2,10 -5,04

PV1 -3 1,50 2,30 -10,35

V4 -3 0,80 1,10 -2,64

V5 -3 1,50 1,10 -4,95

PV1 -6 1,50 2,30 -20,70

V3 -6 1,50 1,40 -12,60

PV1 -3 1,50 2,30 -10,35

FACHADAS LATERALES ENTRE
FASES

planta baja 2 4,63 2,55 23,61

2 2,10 2,55 10,71

2 3,52 2,55 17,95

planta primera 2 4,63 2,50 23,15

2 2,10 2,50 10,50

2 3,52 2,50 17,60

planta atico 2 2,56 2,83 14,49

2 2,10 3,43 14,41

COCINA VIV. 31 1 3,03 1,30 3,94

466,23 27,00 12.588,21

06.02 m2  TRASDOSADO DE FACHADAS DE MORTERO HIDROFUGO A LLANA             

Trasdosado de fachadas de mortero hidrófugo a la llana entodas las fachadas delanteras y  traseras
de ladrillo. Y también en la fachada medianera con la fase 3.

FACHADA PRINCIPAL 1 18,26 5,80 105,91

Planta Baja - porche 3 2,50 2,48 18,60

Planta Primera - terraza 3 1,75 2,65 13,91

planta atico 3 5,78 2,40 41,62

FACHADA TRASERA 1 18,26 6,00 109,56

Planta atico - Terraza 3 5,78 2,14 37,11

Rejillas v ent garaje -6 0,50 0,70 -2,10

V1 -3 0,90 0,70 -1,89

PE1 -3 1,00 2,30 -6,90

PG -3 2,50 2,63 -19,73

V2 -3 0,80 2,10 -5,04

PV1 -3 1,50 2,30 -10,35
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V5 -3 1,50 1,10 -4,95

PV1 -6 1,50 2,30 -20,70

V3 -6 1,50 1,40 -12,60

PV1 -3 1,50 2,30 -10,35

229,46 6,00 1.376,76

06.03 m2  TRASDOSADOS DE FACHADAS EN PLACA DE CARTON YESO                 

Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso laminado - (15 mm normal), anclada a los
forjados mediante estructura formada por canales y  montantes; 85 mm de espesor total; separación
entre montantes 60cm. Incluido aislante de XPS2 de 70mm de espesor en todos los trasdosados de
fachadas. Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.

112,45 28,20 3.171,09

06.05 M2. MEDIA ASTA DE 9CM DE LADRILLO PERFORADO EN SEPARACION DE VIVIS  

Tabique de ladrillo perforado acústico, en separación de v iv iendas, de ladrillo macizo de 25x12x9
cm. recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y  arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo,
aplomados, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-PTL y
NBE-FL-90, medido deduciendo pilares y  forjados. Son 4 separaciones entre v iv iendas. Incluye eje-
cución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.

PLANTA BAJA

2 3,50 2,48 17,36

2 4,63 2,48 22,96

2 2,10 2,48 10,42

PLANTA PRIMERA

2 3,50 2,28 15,96

2 3,20 2,28 14,59

2 2,10 2,48 10,42

PLANTA ATICO

2 2,56 2,83 14,49

2 2,10 3,43 14,41

x  4,00 120,61 30,00 14.473,20

06.06 m2  PLACAS CARTON YESO 15+45MM A AMBAS CARAS SEPARACION DE VIV.     

Placas de cartón yeso de 15mm sobre canales y  montantes de 45mm incluido aislante de XPS2 o
lana de roca. Placas a ambas caras del tabicón de ladrillo acústico macizo. 4 muros de separación,
6 caras de placa. Incluye ejecución y  medios aux iliares necesarios de ejecución.

x  6,00 58,00 26,00 9.048,00

06.07 Ml. DINTEL PREFABRICADO DE HORMIGON BLANCO DE 12 cms.               

Dintel de hueco formado por cabezal prefabricado de hormigón blanco autoportante de 12 cms. de an-
chura y  7 cms. de espesor, recibido con mortero de cemento, medida la longitud ejecutada.

PE1 1 1,40 1,40

V1 1 1,20 1,20

V2 1 1,20 1,20

V3 2 1,90 3,80

V4 1 1,20 1,20

V5 1 1,90 1,90

PV1 4 1,90 7,60

x  3,00 18,30 20,00 1.098,00

06.08 Ml. VIERTEAGUAS DE HORMIGON BLANCO                                  

Vierteaguas de hormigón blano de 30x5 cm. con goterón, pulido en fábrica, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 y  limpieza, medido en su longitud.
PLANTA BAJA distribuidor, comedor, y  estar.
PLANTA PRIMERA escalera y  dormitorios.
PLANTA ATICO escalera y  laterales de la entrecubierta. (no toda, hay parte plana con falso techo
de placa)

V1 1 0,80 0,80
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V3 2 1,50 3,00

V4 1 0,80 0,80

V5 1 1,50 1,50

PV1 4 1,50 6,00

x  3,00 12,90 35,00 1.354,50

06.10 m2  TABIQUE DE PLACAS DE CARTON YESO INTERIOR ACUSTICO              

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; aisla-
miento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma; 100 mm de
espesor total. (Tabiques genéricos de dormitorios)

x  3,00 34,03 35,65 3.639,51

06.11 m2  TABIQUE DE GARAGE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO.              

 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 cortafuego + 1 ACÚSTICA), con placas de yeso la-
minado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento  mediante panel de lana de roca , según UNE-EN 13162, no revestido, de
65 mm de espesor, en el alma; 100 mm de espesor total. (revestimiento interior tabiques garaje)

x  3,00 11,34 36,10 1.228,12

06.12 m2  TABIQUE ESPACIOS NO HUMEDO-HUMEDO DE PLACAS DE CARTON YESO HID. 

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 normal + 1 hidrofugado), con placas de yeso laminado,
sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montan-
tes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma;
100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y  medios aux iliares. (tabi-
ques entre baños y  cuartos no-humedos)

x  3,00 23,04 37,90 2.619,65

06.13 m2  TABIQUE ESPACIOS HUMEDOS DE PLACAS DE CARTON YESO HIDROFUGADO   

Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) LM - (1 hidrofugado + 1 hidrofugado), con placas de yeso lami-
nado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los
montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el al-
ma; 100 mm de espesor total. Placa panel con hidrofugante. Incluye montaje y  medios aux iliares.
(tabique entre baño y aseo p.primera)

x  3,00 3,80 40,11 457,25

06.14 m2  FALSOS TECHOS A CIELO RASO DE ESCAYOLA                          

Suministro y  colocación "a cielo raso" de escayola en paramentos horizontales de cocinas baños y
parte del ático. Colocada a 220-225cm del suelo terminado. Cielo raso de escayola sin fibras sintéti-
cas. Anclada  a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales separación en-
tre si 600 mm. Sin aislamiento. Incluidos todos los medios aux iliares necesarios y  pequeños mate-
riales, para que quede totalmente terminado.
Colocado en todos los techos de la v iv ienda y parte del ático (excepto garaje)

x  3,00 71,38 16,90 3.618,97

06.16 m2  FALSO TECHO DE PLACAS DE CARTON YESO ANTIFUEGO GARAJE           

Suministro y  colocación de placas de cartón yeso ANTIFUEGO (tipo PLADUR-FOC o similar) en
techo del garaje. Anclada a los forjados mediante estructura formada por canales birideccionales se-
paración entre si 600 mm. Incluidos todos los medios aux iliares necesarios y  pequeños materiales,
para que quede totalmente terminado.

x  3,00 13,48 27,61 1.116,55

06.21 m3  GESTION DE RESIDUOS                                             

Separación traslado y gestión de residuos de construcción y  embalajes de materiales de obra.

1 0,30 0.3                                             

x  3,00 0,30 550,00 495,00
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TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA....................................................................................................................... 56.284,81
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CAPÍTULO 08 CARPINTERIA INTERIOR                                            

08.01 Ud. PUERTA INTERIOR ABATIBLE BLANCA ESMALTADA                       

Premarco y  Puerta interior abatible ventilada por marco superior, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero de MDF, esmaltada en blanco, con jambas de 9cm, precerco; tapajuntas de MDF con he-
rrajes de colgar, de cierre y  manilla. A definir modelo

x  3,00 0,70 347,51 729,77

08.02 Ud. PUERTA INTERIOR ABATIBLE BLANCA ESMALTADA CON VIDRIERA          

Premarco y  Puerta interior abatible ventilada por marco superior, con paño de v idriera interior, de una
hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, esmaltada en blanco, con jambas de 9cm, precerco;
tapajuntas de MDF con herrajes de colgar, de cierre y  manilla. A definir modelo

x  3,00 0,20 479,00 287,40

08.03 Ud. RODAPIE 7 x1 cm.                                                

Rodapié  a definir en obra, totalmente colocado, de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27,
medido en su longitud.

31,55 15,00 473,25

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA INTERIOR.................................................................................................... 1.490,42
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CAPÍTULO 09 CARPINTERIA EXTERIOR                                            

09.01 Ud. PUERTA SECCIONABLE PARA GARAGE, DE ALUMINIO. MECANIZADA         

Suministro y  colocación de puerta seccionable para garaje, formada por lamas de chapa lisa de alu-
minio extrusionado, 250x225 cm, con acabado prelacado de color blanco. Apertura automática con
equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso material de conexionado eléctrico, cajón reco-
gedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías, accesorios y  cerradura central con llave de
seguridad. Elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio).

x  3,00 0,10 1.550,00 465,00

09.02 Ud. PUERTA PE1 ENTRADA DE ALUMINIO LACADA EN BLANCO AISLANTE INT    

Suministro y  montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de se-
guridad, de 90x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas
de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada y aislamiento térmico. Chapa de
hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y  herraje, estampación
con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las
hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra,
cerradura especial con un punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad anti-
palanca, burlete cortav ientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y  aldaba exterio-
res, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y  muro, sellado perimetral de jun-
tas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este pre-
cio).
. Incluido cableado interno para la instalación del telefonillo, premarco de pino, colocación y  sellado
exterior con silicona neutra. montada y con p.p. de medios aux iliares.

x  3,00 0,10 1.003,84 301,15

09.03 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V1                            

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

x  3,00 0,10 349,72 104,92
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09.04 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V2                            

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

x  3,00 0,10 521,17 156,35

09.05 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V3                            

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

x  3,00 0,20 584,23 350,54
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09.06 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V4                            

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

x  3,00 0,10 336,50 100,95

09.07 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO V5                            

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.

x  3,00 0,10 490,11 147,03
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09.08 Ud. CARPINTERIA EXT. DE ALUMINIO TIPO PV1                           

Suministro y  montaje de carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca, para conformado de ventana, abisagrada abatible de apertura hacia el interior,
de 90x60 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfiles prov istos de rotura de puente térmico, y
con premarco. Espesor y  calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y  hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado ho-
mologados. Cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de
PVC blanco, con accionamiento manual mediante cinta y  recogedor, equipada con todos sus acce-
sorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y  calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exte-
rior entre marco y  obra, por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra, incluida la
colocación en obra del premarco, fijado con tornillos. Elaborada en taller, con clasificación a la per-
meabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210. Totalmente monta-
da y  probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (inclui-
das en este precio).
Incluye v idrio 4-14-4  tipo climalit o equivalente con camara de aire desecada.
Incluido premarco.
Incluye sistema de apertura exterior o retén hacia el exterior.

x  3,00 0,40 872,73 1.047,28

09.09 Ml. BARANDILLAS DE ALUMINIO EN BALCONES                             

Metro lineal de barandilla exterior de aluminio lacado en balcones. Para posterior colocación de v idrio
de seguridad. Modelo Igual al realizado en la fase 1. Vidrio Inclye STADYP 3+3 de seguridad. Inclu-
ye colocación y  medios aux iliares.

x  3,00 0,82 116,80 287,33

09.10 Ud. REJILLAS DE VENTILACION EXT. ALUMINIO EN GARAJE                 

Suministro y  montaje de rejillas de venrilación de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de
espesor mínimo de película seca, para ventilacion de garaje con lamas horizontales a 45º, tipo vene-
ciana fija. Debe tener un 50%  de superficie ventilada. Espesor y  calidad del proceso de lacado blan-
co garantizado por el sello QUALICOAT.  Accesorios, herrajes de colgar y  apertura, tornillería de
acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados.
Elaborada en taller, con clasificación  a la resistencia a la carga del v iento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
serv icio (incluidas en este precio). Incluido premarco. Medidas 80cm de ancho x 220cm de altura.

x  3,00 0,10 295,25 88,58

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA EXTERIOR................................................................................................... 3.049,13
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CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD                                                    

12.01 Ml. TUBO DE PVC RIGIDO D=110                                        

Tubo de PVC rígido de diámetro D=110 mm. y  espesor e=2,2 mm, colocado en zanja de acometida
a v iv ienda..

1,50 3,40 5,10

12.03 Ud. ARMARIO PROTECCION Y MEDIDA                                     

Armario de protección y  medida, de doble aislamiento, URIARTE mod. NUR-CPM1D2/M para su-
miniistro monofásico de hasta 15 Kw. para un contador y  reloj en exterior. (452x330 mm)

1,50 99,00 148,50

12.04 Ml. CONDUCTOR CU RVK 0,6/1 KV.                                      

Conductor de combre con designación UNE RVK 0,6/1 KV de 1x16 mm2. de sección, libre de ha-
lógenos, en instalación bajo tubo.

27,00 8,91 240,57

12.05 Ml. TUBO DE PVC FLEXIBLE BLINDADO                                   

Tubo de PVC flex ible blinado IP7 D=36 mm.

13,50 1,32 17,82

12.06 Ud. P.P. CANALIZACION DE ALUMBRADO                                  

Parte proporcional de canalización eléctrica de puntos de luz o tomas de corriente de alumbrado, bajo
tubo de PVC flex ible normal y  blindado (tubo y conductores desde cuadro)

1,50 125,10 187,65

12.07 Ud. P.P. CANLIZACION OTROS USOS Y LAVADORA                          

Parte proporcional de canalización eléctrica de tomas de corriente, salida de hilos o puntos de toma
de circuito de otros usos, lavadora, radiadores eléctricos, etc., bajo tubo de PVC flex ible normal y
blindado (tubo y conductores desde cuadro).

1,50 231,00 346,50

12.08 Ud. CIRCUITO DE COCINA                                              

Circuito de cocina bajo tubo de PVC flex ible normal y  blindado (tubo y conductores desde cuadro).

1,50 47,52 71,28

12.09 Ud. CONEXIONES EQUIPOTENCIALES                                      

Conexión equipotencial en cuarto de baño y cocina.

3,00 23,26 69,78

12.16 Ud. ZUMBADOR EMPOTRADO                                              

Zumbador interior de la v iv ienda en instalación empotrada. Conectado al timbre exterior de entrada a
la v iv ienda. NO HAY VIDEOPORTERO

1,50 39,60 59,40

12.17 Ud. CUADRO GENERAL DE VIVIENDA                                      

Cuador general de distribucion de v iv ienda, constituído por: 2 interruptores diferenciales de 40A. 30
mA , dos polos.; 11 Interruptores magnetotérmicos I+N (2x10A - 6x16A - 1x20A - 1x25A - 1x40A);
ICP

1,50 330,00 495,00

12.18 Ud. TIMBRE Y ZUMBADOR DE ENTRADA PRINCIPAL                          

Timbre pulsador exterior para v iv ienda unifamiliar. Conectado a zumbador interior empotrado. NO
HAY VIDEOPORTERO

1,50 130,10 195,15

12.19 Ud. PREINSTALACION CONEXION PUERTA GARAGE                           

Suministro y  colocación de preisntalación electrónica convencional para puerta motorizada de gara-
ge, incluyendo conexionado.

1,50 44,00 66,00
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12.20 Ud. TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Suministro y  colocación de preisntalación electrónica convencional para puerta motorizada de gara-
ge, incluyendo conexionado.

1,50 165,00 247,50

12.21 M.  CIRCUITO LAVADORA 3x2,5 mm2                                     

Conexión del circuito de la lavadora 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y  cone-
x ionado.

1,50 44,00 66,00

12.22 M.  CIRCUITO LAVAVAJILLAS  3x2,5 mm2                                

1,50 44,00 66,00

12.23 M.  CIRCUITO CALDERA 3x2,5 mm2                                      

Conexión del circuito del lavavajillas de 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y
conexionado.

1,50 39,84 59,76

12.24 Ud. P.LUZ SENCILLO CON MECANISMO                                    

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., sin mecanismo, totalmente instalado.

16,50 30,08 496,32

12.25 Ud. P.LUZ CONMUNTADO CON MECANISMO                                  

Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V. sin mecanismo, totalmente instalado.

10,00 35,20 352,00

12.26 Ud. P.LUZ DOBLE CONMUTADO CON MECANISMO                             

Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,sin mecanismo, totalmente instalado.

1,50 38,50 57,75

12.27 Ud. P.LUZ CRUZADO CON MECANISMO                                     

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., sin mecanismo, totalmente instalado.

4,50 58,30 262,35

12.28 Ud. BASE ENCHUFE 16A CON MECANISMO                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), sin mecanismo, base de enchufe 10-16 A. (II+t.), instalada.

57,00 27,50 1.567,50

12.29 Ud. BASE ENCHUFE 25A CON MECANISMO                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), sin mecanismo, base de enchufe sistema schuko 25 A. (II+t.), instalada.

3,00 47,30 141,90

12.30 Ud. PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO                                      

Luminaria de emergencia autónoma clase II de 60 lúm., autonomía superior a 1 hora para instalación
empotrable sin accesorios; difusor con bisagras para montaje, conexión y  mantenimiento rápido con
manos libres. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. con transformador de seguridad. Componentes certifi-
cados, materiales resistentes al calor y  al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables. Leds
rojo y  verde para control v isual de estado de funcionamiento (acumuladores, lámparas, autonomía
flujo luminoso), puesta en reposo por telemando, con bornes protegidas contra conexión accidental a
230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

1,50 66,00 99,00
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12.31 Ud. PUNTO BASE ENCHUFE 16A ESTANCO                                  

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.),Embornamiento con tornillos. Tapa de proptección con
obturadores de protección infantil. instalada.

1,50 46,20 69,30

12.32 Ud. TOMAS ELECTRICAS EN JARDINES                                    

Suministro y  colocación de tomas electricas en los jardines con, totalmente terminado y con p.p de
los medios aux.

1,50 49,50 74,25

12.33 Ud. PUNTO CAMPANA EXTRACTORA                                        

Suministro y  colocación de tomas electricas para la colocación de campana extractora, totalmente
terminado y con p.p de los medios aux.

1,50 15,50 23,25

12.34 Ud. PUNTO EXTRACTOR S/EXTRACTOR                                     

Suministro y  colocación de tomas electricas para la colocación de extractor, totalmente terminado y
con p.p de los medios aux .

1,50 39,95 59,93

12.35 Ud. CIRCUITO HORNO                                                  

Conexión del circuito del horno de 3x2,5 mm2. Instalada, incluyendo elementos de fijación y  cone-
x ionado.

1,50 47,60 71,40

TOTAL CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD.................................................................................................................... 5.616,96
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CAPÍTULO 15 FONTANERIA                                                      

15.01 Ud. ARMARIO DE CONTADOR PARED MAIRAGA                               

x  3,00 0,50 166,47 249,71

15.02 Ud. LLAVE DE CORTE POL. RET. DN 32 mm                               

x  3,00 0,50 30,52 45,78

15.03 Ud. INST. AGUA F-C VIVIENDA BAÑO+CO+ASEO                            

x  3,00 0,50 1.677,09 2.515,64

15.04 Ud. INST.DESAGÜES VIVIENDA BAÑO+CO+AS                               

x  3,00 0,50 1.074,05 1.611,08

15.05 Ml. BAJANTE PLUVIALES CHAPA PREL. D=100                             

24,00 26,40 633,60

15.06 Ud. BAÑERA ROCA CONTESA 160 cm CON GRIFER                           

x  3,00 0,50 248,75 373,13

15.07 Ud. DUCHA ROCA MALTA 120x80 CON GRIFERIA MON                        

x  3,00 0,50 338,54 507,81

15.08 Ud. MUEBLE BAÑO Y LAV. VICTORIA BLANCO                              

x  3,00 0,50 549,50 824,25

15.09 Ud  LAVABO ROCA JAVA BLANCO                                         

x  3,00 1,00 185,84 557,52

15.10 Ud. INOD. VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                               

x  3,00 1,50 215,75 970,88

15.11 Ud. FONTANERIA EN GARAJE Y JARDIN                                   

x  3,00 1,50 86,50 389,25

TOTAL CAPÍTULO 15 FONTANERIA........................................................................................................................ 8.678,65
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CAPÍTULO 16 GAS                                                             

16.01 Ud. ACOMETIDA INTERIOR DE GAS DN 32 mm                              

Suministro e instalación de la acometida interior de gas colocada superficialmente, de 8 m de longi-
tud, que une la llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada por tu-
bería de diámetro 2" (50 mm) de acero fijada al paramento, con sus correspondientes juntas y  piezas
especiales, colocadas mediante soldadura eléctrica, incluso llave de edificio v ista formada por válvu-
la de compuerta de latón fundido, de diámetro 2", que permitirá el corte total de suministro al edificio y
estará situada dentro del mismo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

x  3,00 0,50 416,90 625,35

16.02 Ud. ARMARIO GN 6 m3/h KROMSCHROEDER                                 

Armario de regulacion de gas compacto tipo "GAS NAVARRA" para 6 m3/h. comprendiendo llave
de cierre, filtro, regu-lador, valvula de seguridad de minima, toma de presion zona media presion y
toma de presion zona baja presion, marca KROMSCHROEDER mod. AS-6.

1 1,00

x  3,00 1,00 599,68 1.799,04

16.03 Ud. VALVULA RETENCION DE GAS                                        

Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, pata y  bloqueo, con rosca cilíndrica
GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado.

x  3,00 1,50 27,06 121,77

16.04 Ud. VAINA DE PROTECCION ACOMETIDA                                   

Tubería soldada de hierro negro UNE 190400 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintu-
ra anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI o similar y  material de soldadura,
de 2", totalmente colocada.

1 1,00

x  3,00 1,00 32,00 96,00

16.05 Ud  ACOMETIDA DE GAS EXT                                            

Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa
suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases licuados del
petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 8 m de longitud de polieti-
leno de alta densidad SDR 11, de 63 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de
la zanja prev iamente excavada, con sus correspondientes accesorios y  piezas especiales, collarín
de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometi-
da y  la red y  llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 2 1/2" de diá-
metro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la pro-
piedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y  cerrada superiormente con tapa de PVC.
Incluso demolición y  levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, y  conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 1,00

x  3,00 1,00 250,52 751,56

TOTAL CAPÍTULO 16 GAS........................................................................................................................................ 3.393,72
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CAPÍTULO 19 VENTILACION                                                     

19.01 Ud. VENTILADOR MECANICO DE EXTRACCIÓN PARA TEJADO                   

Suministro y  montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de venti-
lador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de v idrio, cuerpo y  sombrerete
de aluminio, base de acero galvanizado y  motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, de 835 r.p.m., potencia ab-
sorbida 0,22 kW, caudal máximo 3900 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con malla de protec-
ción contra la entrada de hojas y  pájaros, para conducto de extracción de 450 mm de diámetro. In-
cluso accesorios y  elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado

1 1,00

x  3,00 1,00 541,83 1.625,49

19.04 Ml. CONDUCTO FLEXIBLE ALUMINIO/POLIESTER D=160 mm.                  

Suministro y  colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flex ible de alu-
minio, poliéster y  cable de acero en espiral, de 160 mm de diámetro. Incluso p/p de material aux iliar
para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.

Fuego Cocina 1 17,50 17,50

Caldera 1 17,00 17,00

x  3,00 34,50 13,70 1.417,95

19.05 Ml. CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO D=200 mm.       

Suministro y  colocación de conducto circular para instalación de reconducción de aire interior para la
bomba de calor formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconecta-
ble macho-hembra, de 100 mm de diámetro y  0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición
horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro,
elementos de fijación, conexiones, accesorios y  piezas especiales, sin incluir compuertas de regula-
ción o cortafuego, ni rejillas y  difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

1 1,50 1,50

x  3,00 1,50 34,14 153,63

19.06 Ml. TUBO DE VENTILACION DE CHAPA GALVANIZADA HELICOIDAL             

Ejecución de conducto para instalación de ventilación, mediante tubo de chapa galvanizada helicoidal
de 150mm de diametro. Incluye codos, piezas de registro, de desv iación y  especiales. Totalmente
montado y probado. TUBO CAMPANA EXTRACTORA COCINA

1 10,00 10,00

x  3,00 10,00 44,15 1.324,50

TOTAL CAPÍTULO 19 VENTILACION....................................................................................................................... 4.521,57
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD                                               

20.01 Ud. PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

P.P. de elementos para protecciones colectivas.

1 0,50 0.5                                             

0,50 3.150,00 1.575,00

TOTAL CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 1.575,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD                                              

21.01 Ud. Ensayo hormigón.                                                

Control de calidad de la estructura de hormigón con ensayo del hormigón mediante toma de mues-
tras, fabricación, conservación, refrentado y rotura a compresion de 4 probetas cilindricas a 7 y  28
dias, incluyendo el ensayo de consistencia según lo prev isto para un control a nivel normal.

SE VALORA UNA Ud,

Ensay o del hormigón 2 2,00

4 4,00

2 2,00

8,00 95,00 760,00

TOTAL CAPÍTULO 21 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................................... 760,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 23 PARTIDAS ADICIONALES                                            

23.01     Zunchos de planta baja                                          

1 7,99 7,99

7,99 280,00 2.237,20

TOTAL CAPÍTULO 23 PARTIDAS ADICIONALES................................................................................................... 2.237,20

TOTAL......................................................................................................................................................................... 177.014,69
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 Obra hasi zenetik, obra jarraipena egin dudan bederatzi hilabete hauetan zehar, 
obrako eguneroko funtzionamendua eta parte hartu duten agente desberdinen 
jarreraren aurrean ateratako ondorioak azalduko ditut jarrian.  
 
 Lehenik eta behin, aipagarriena izan daitekeen aspektu bat eta jadanik lan honen 
lehenengo atalean esana dagoena, eraikinaren proiektuaz arduratutako arkitektoak dira 
ere kasu honetan promotoreak. Jesús María eta Antonio Andía Ustárroz anaiak “Oficina 
de Proyectos Mendebaldea” estudioaren izenean dira proiektua sinatzen dutenak eta 
era berean, bi hauek beste kide diren pertsona batzuekin, P. Tubalcons S.L merkataritza 
sozietatea osatzen dute, zeintzuk eraikina jaso den lursailaren jabe diren eta baita 
obrako promotoreak ere. Ez hori bakarrik, bi arkitektoetako baten semea arkitektoa da 
ere eta nahiz eta obra munduan esperientziarik ez izan, kasu honetan, proiektuaren 
gauzatzean parte hartu du eta obrako zuzendariaren lana burutu du, esperientzia har 
dezan obran ematen diren egoera eta ezustekoen aurrean, nahiz eta ofizialki proiektuan 
bere aitaren sinadura agertzen den obra zuzendariaren atalean. Era berean, obrako 
gauzatzearen zuzendaria eta osasun eta segurtasun koordinatzailea den arkitekto 
teknikoak, arkitekto gazteagoaren emaztea da. Horrela, proiektugileen, obra 
zuzendariaren eta obra gauzatzearen zuzendariaren arteko harreman estua dela eta, 
nire ikuspuntutik, jarrera erlaxatu, lasaia, zenbaitetan arduragabea eta seriotasun 
gutxikoa antzeman dut, batez ere, obra zuzendariaren eta obra gauzatzearen 
zuzendariaren aldetik, obrara oso gutxitan etorri direlako eta  igeltseroak izan dituen 
dudak gehienetan telefonoz edo ordenagailuko korreoaren bidez saiatu dira hauek 
argitzen. Gainera, igeltseroaren esanetan, askotan planoetan informazio falta sumatu 
izan da, zerbait nola eraikitzeko beharrezko informazioa eta xehetasunak ez bait zeuden. 
Bestalde, obrara maiztasunez ez etortzeak, zertifikazioak egiterakoan eragin handia izan 
du: alde batetik, igeltseroak hartu behar izan dituelako egin diren gauzen neurketak eta 
bestetik, obra bitartean pasa izan dituen bost zertifikazioak, guztietan, akatsen bat 
zegoen edo zeozer falta zen.  Ezjakintasunak, interes falta eta arduragabekeriak, 
zertifikazioen kasuan, enpresa eraikitzailearentzako ondorio larria suposatzen du 
ordainketak aldizka eta behar bezala egiten ez bazaizkio.  
 
 Enpresa eraikitzailea obra jarraipena egin dudan bitartean obran presentzia osoa 
izan duen gremioa izan denez, eta enpresako jabeak nire aita eta osaba direnez, 
erraztasun guztiak izan ditut eraikina jasotzen zen bitartean obran egoteko eta baita lana 
burutzeko  beharrezko informazio eta dokumentu desberdinak lortzeko.  
Aldiz, zenbait aspektu negatibo ere ikusi ditut eraikitzaileen aldetik: batetik, obraren 
txukuntasunaren inguruan, utzikeriaren eta garbitasun falta sumatu izan dut askotan 
materialak nahastuta, ordenarik gabe, lanabesak botata edozein tokitan edo plastiko eta 
hondakin desberdinak lurretik egoteagatik. Honekin batera esan nahi dut, hondakinen 
kudeaketari dagokionez, ez dela inolako planifikaziorik egon obra hasi aurretik eta obran 
sortu izan diren hondakin desberdinen kudeaketa sortu ahala egin dela, inolako planik 
gabe eta horrek lagundu izan du, nire iritziz, obrak zikin eta hankaz gorako itxura izatera. 
Gainera, langileen kaseta eta komunak oso zikinak daude ez bait dira maiztasunez 
garbitzen eta egiten zaien erabilera desegokia delako, biltegi moduan erabiltzen bait 
dira. Bestetik,  eta askoz garrantzitsuago dena langileen osasunerako, ez dituzte 
banakako babes elementuak erabiltzen eta eguneroko lanetan, ondorio oso larriak ekar 
ditzaketen arrisku desberdinetara azaltzen dira. Langileen esanetan, zenbait babes 
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elementuekin jarrita lan egiteak oso deserosoa egiten zaie eta nahiago dute bere burua 
arriskuan jarri babestuta eta segurtasunez lan egitea baino. Obran egon naizen zenbait 
momentutan, langileen osasunerako benetan larriak ziren egoera desberdinak ikusi izan 
ditut: altueran eta plano inklinatuan lan egiten egotea inolako loturarik gabe, zeramika 
mozten egotea babes maskararik gabe, mozketaren ondorioz sortutako hautsa irensten; 
serra-zirkularra babes karkasa jarri gabe erabiltzea,… eta zer esanik ez kaskoaren 
inguruan, obran zehar ez bait dute inoiz jantzi.    
 
 Azkenik, nire aldetik, bederatzi hilabete hauetan obrara astean zehar 
maiztasunez joateak eta bildutako informazio eta ateratako argazki pilarekin, oso 
aberasgarria izan da nire ikasketen bitartean unibertsitatean ikusitako gauza askoren 
errealitateko praktika ikusteko. Unibertsitatean faltan botatzen da gehiagotan obrara ez 
joateak benetan ikasten den tokia delako eta oso baliagarria izan da, nire ikasketa garaia 
amaiera borobila izan dezan, aukera izatea obra gauzatzearen aurretiko jarduerak, hala 
nola, ondorengo fase guztien eraikitze prozesuaren lekuko izatea.   
 
 Eskerrak eman behar dizkiot, lehenik eta behin, nire aitari, obran nahi dudan 
guztietan egoten uzteagatik eta ikusteko zeozer interesgarria zegoenean abisatzeagatik; 
arkitektoei, lana hasteko ezinbestekoa izan den proiektuko dokumentazio osoa 
emateagatik eta bertatik atera dudan informazio baliagarria errazteagatik; eta azkenik, 
Iñigori Azkarateri, nire gradu amaierako tutorea izan denari, lana bideratzen 
laguntzeagatik batez ere hasieran, nondik hasi ez nekienean.  
Eskerrik asko.  


	4ªcertificacion MAR19 RESUMEN
	4ªcertificacion MAR19

