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https://www.csd.gob.es/
https://www.libreriaproteo.com/libro/listadoEditorial/pagina/1/id/978-84-940273/nombre/editorial-mic.html
https://www.redeweb.com/articulos/protocolos-de-iluminacion-dali/
https://www.redeweb.com/articulos/protocolos-de-iluminacion-dali/
https://carmesimatematic.webcindario.com/interpolacion%20lineal.htm
https://carmesimatematic.webcindario.com/interpolacion%20lineal.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0065
https://www.eco-raee.com/
http://platea.pntic.mec.es/alabarta/CVE/Soporte/Materiales/Resumen_Esquemas_TN_TT_IT.pdf
http://platea.pntic.mec.es/alabarta/CVE/Soporte/Materiales/Resumen_Esquemas_TN_TT_IT.pdf
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http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Gald%C3%A1cano&params=43.230555555556_N_-2.8458333333333_E_type:city
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Id Texto1 Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 1 Definizioa  2 días mar 15/10/19 mié 16/10/19

2 1.1 Baldintzen analisia 1 día mar 15/10/19 mar 15/10/19

3 1.2 Argiztapenaren  

neurketa

1 día mié 16/10/19 mié 16/10/19

4 1.3 Proiektu definitua 0 días mié 16/10/19 mié 16/10/19

5 2 Diseinua  10 días jue 17/10/19 mié 30/10/19

6 2.1 Kaleen aukeraketa 1 día jue 17/10/19 jue 17/10/19

7 2.2 Instalazioen 

konprobaketa eta 

neurketa

3 días vie 18/10/19 mar 22/10/19

8 2.3 Ikerketa 

luminoteknikoa

3 días mié 23/10/19 vie 25/10/19

9 2.4 Efizientzia 

energetikoaren 

kallkulua

1 día lun 28/10/19 lun 28/10/19

10 2.5 BT-ko instalazioaren 

neurketa

2 días mar 29/10/19 mié 30/10/19

11 2.6 Diseinua bukatuta 0 días mié 30/10/19 mié 30/10/19

12 3 Erosketa  3 días jue 31/10/19 lun 04/11/19

13 3.1 Luminariak 3 días jue 31/10/19 lun 04/11/19

14 3.2 Luminarien euskarriak 3 días jue 31/10/19 lun 04/11/19

15 3 .3 BT-ko instalazioaren 

materialak

3 días jue 31/10/19 lun 04/11/19

16 4 Instalazioa  11 días mar 05/11/19 mar 19/11/19

17 4.1 TXB1 BT-ko eta 

luminarien instalazioa

1 día mar 05/11/19 mar 05/11/19

18 4.2 TXB2 BT-ko eta 

luminarien instalazioa

1 día mar 05/11/19 mar 05/11/19

19 4.3 LP1 BT-ko eta 

luminarien instalazioa

1 día mié 06/11/19 mié 06/11/19

20 4.4 LP2 BT-ko eta 

luminarien instalazioa

2 días jue 07/11/19 vie 08/11/19

21 4.5 LP3 BT-ko eta 

luminarien instalazioa

2 días lun 11/11/19 mar 12/11/19

22 4.6 LOII1 BT-ko eta 

luminarien instalazioa

1 día mié 13/11/19 mié 13/11/19

23 4.7 TL1 BT-ko eta 

luminarien instalazioa

1 día jue 14/11/19 jue 14/11/19

24 4.8 STF1 BT-ko eta 

proiektoreen 

instalazioa

3 días vie 15/11/19 mar 19/11/19

25 4.9 Instalazioaren  bukaera 0 días mar 19/11/19 mar 19/11/19

26 5 Dokumentazioa 1 día mié 20/11/19 mié 20/11/19

27 6 Frogapena 2 días jue 21/11/19 vie 22/11/19

28 7 Proiektuaren bukaera 0 días vie 22/11/19 vie 22/11/19

1.1 

1.2 

16/10

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

30/10

3.1 

3.2 

3 .3

4.1 

4.2 

4.3

4.4 

4.5 

4.6

4.7

4.8

19/11

5

6

22/11

12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12

dom 13 oct mié 16 oct sáb 19 oct mar 22 oct vie 25 oct lun 28 oct jue 31 oct dom 03 nov mié 06 nov sáb 09 nov mar 12 nov vie 15 nov lun 18 nov jue 21 nov dom 24 nov

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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