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1 GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA 

Atal honetan gauzatze materialaren aurrekontua azaltzen da. Honek lana burutzeko beharrezkoak 
diren materialen eta esku lanaren kostua kontutan hartzen du.  

Aurrekontu hauek Gantten diagraman definitutako prozesu ezberdinetan oinarrituta gauzatu dira, hau 
Memoria dokumentuaren 9.1 atalean ikus daiteke. Bestalde, Neurketak dokumentuan bildutako 
datuak erabili dira beharrezkoak diren elementu kopurua jakiteko. 

Lehenengo bi etapak orokorki aztertuko dira bertan beharrezkoak diren baliabideak amankomunak 
direlako. Aitzitik, hirugarren etapan ezberdinduko dira hau osatzen duten azpiprozesu bakoitza. 

1.1 Lehenengo etapa 

I. Taula.  Lehenengo etaparen gauzatze materialaren aurrekontua 

LEHENENGO ETAPA:  2019/09/02 – 2019/11/22 

Giza baliabideak 
Langilea Egun Ordu/Egun €/Ordu € 

Ingeniari elektrikoa 55 8 11 4.820 

Baliabide materialak 

Baliabidea € 

Interneta 50 

Elektrizitatea 20 

Bulegoa 300 

Ordenagailua 400 

Desplazamenduak 50 

Totala (zergarik gabe) 5.640,00 

 

1.2 Bigarren etapa 

II. Taula.  Bigarren etaparen gauzatze materialaren aurrekontua 

BIGARREN ETAPA:  2019/11/25 – 2019/12/16 

Giza baliabideak 
Langilea Egun Ordu/Egun €/Ordu € 

Ingeniari elektrikoa 21 8 11 1.848 

Baliabide materialak 

Baliabidea € 

Interneta 35 

Elektrizitatea 10 

Bulegoa 150 

Ordenagailua 400 

Homer PRO® lizentzia 500 

Totala (zergarik gabe) 2.943,00 

  



MIKROSARE ELEKTRIKO ADIMENDUN BATEN DISEINUA 
LEIOAKO CAMPUSEAN 

 

Setien, Fernandez, Jon 

 

5 

 

1.3 Hirugarren etapa 

III. Taula.  Mikrosarearen diseinuaren Gauzatze Materialaren Aurrekontua 

Mikrosarearen diseinua gauzatzea:  2019/12/17 – 2020/01/13 

Giza baliabideak 
Langilea Egun Ordu/Egun €/Ordu € 

Ingeniari elektrikoa 20 8 11 1.760 

Baliabide materialak 

Baliabidea € 

Interneta 35 

Elektrizitatea 10 

Bulegoa 150 

Ordenagailua 400 

Totala (zergarik gabe) 2.355,00 

 

IV. Taula.  Sorgailu fotovoltaikoaren Gauzatze Materialaren Aurrekontua 

Sorgailu fotovoltaikoaren diseinua eta instalatzea:  2020/01/14 – 2020/02/10 

Giza baliabideak 

Langilea Egun Ordu/Egun €/Ordu € 

Ingeniari elektrikoa 20 8 11 1.760 

Instalatzailea 1 20 8 8 1.280 

Instalatzailea 2 20 8 8 1.280 

Baliabide materialak Modeloa Unitate €/unitate € 

Modulu fotovoltaikoa Sharp UN-AH370 418 230,50 96.349,00 

Modulu fotovoltaikoen 
euskarri egitura 

CHE915 XL 30º - 20 modulu 7 1.276,33 8.934,31 

CHE915 XL 30º - 15 modulu 2 916,43 1.832,86 

CHE915 XL 30º - 13 modulu 5 838,04 4.190,20 

CHE915 XL 30º - 10 modulu 9 673,79 6.064,11 

CHE915 XL 30º - 9 modulu 5 592,10 2.960,50 

CHE915 XL 30º - 8 modulu 1 498,94 498,94 

CHE915 XL 30º - 7 modulu 5 457,46 2.287,30 

MPPT bihurgailua SE Conext CL-60E 2 5.012,40 10.024,80 

KZko koadroa IDE Electric 2 44,82 89,64 

Fase banatzailea Legrand  2 23,26 46,52 

Etengailu 
magnetotermikoa 

Siemens, In = 200 A; 
Ebaketa ahalmena = 36 kA 

2 43,67 87,34 

Etengailu diferentziala 
Siemens; In = 200; 
Sentikortasuna = 300 mA 

2 21,97 43,94 

Gaintentsio 
deskargagailua 

Siemens; In = 20 kA;  
Up = 3,6 kV 

6 55,96 335,76 

KAko koadroa  IDE Electric 2 429,70 859,40 

Conext Gateway Schneider Electric 1 468,00 468,00 

Totala (zergarik gabe) 139.302,69 
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V. Taula.  Baterien instalazioaren Gauzatze Materialaren Aurrekontua 

Baterien diseinua eta instalatzea:  2020/02/11 – 2020/02/21 

Giza baliabideak 

Langilea Egun Ordu/Egun €/Ordu € 

Ingeniari elektrikoa 9 8 11 792 

Instalatzailea 1 9 8 8 576 

Instalatzailea 2 9 8 8 576 

Baliabide materialak Modeloa Unitate €/unitate € 

Bateria Bauer 11 Solar 2400 48 723,92 34.748,16 

KZko etengailu 
automatikoa 

Siemens; 
Ebaketa ahalmena = 10 kA 

2 34,52 79,04 

KAko koadroa  IDE Electric 2 429,70 859,40 

Bihurgailu/Kargagailua SE Conext XW+ 8548E 12 2.639,20 31.670,20 

Conext Battery monitor Schneider Electric 2 306,45 612,90 

Conext Gateway Schneider Electric 2 468,00 936,00 

Conext Combox Schneider Electric 2 352,73 705,46 

Bateria bornen kableak Bauer 92 2,50 230 

Totala (zergarik gabe) 71.785,16 

 

VI. Taula.  Kableatua eta sarerako konexioaren Gauzatze Materialaren Aurrekontua 

Kableatua eta sarerako konexioa:  2020/02/24 – 2020/03/06 

Giza baliabideak 

Langilea Egun Ordu/Egun €/Ordu € 

Ingeniari elektrikoa 10 8 11 880 

Instalatzailea 1 10 8 8 640 

Instalatzailea 2 10 8 8 640 

Baliabide materialak Modeloa Unitate €/unitate € 

KZko kableatua TOPSOLAR PV ZZ-F 2.200 m 2,2 4.840,00 

KAko kableatua POWERHARD F RVFV-K 650 m 5,37 3.490,50 

Kontagailu adimentsua ZIV 5CTE 2 234,82 469,64 

Etengailu 
magnetotermikoa 

Siemens, In = 200 A; 
Ebaketa ahalmena = 36 kA 

2 43,67 87,34 

Etengailu diferentziala 
Siemens; In = 200; 
Sentikortasuna = 300 mA 

2 21,97 43,94 

Etengailu ebakigailua Siemens 2 89,45 188,90 

Totala (zergarik gabe) 11.280,32 
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VII. Taula.  Ibilgailu elektrikoen karga puntuen Gauzatze Materialaren Aurrekontua 

Ibilgailu elektrikoen karga puntuak instalatzea:  2020/03/09 – 2020/03/013 

Giza baliabideak 

Langilea Egun Ordu/Egun €/Ordu € 

Ingeniari elektrikoa 5 8 11 440 

Instalatzailea 1 5 8 8 320 

Instalatzailea 2 5 8 8 320 

Baliabide materialak Modeloa Unitate €/unitate € 

Ibilgailu elektrikoen karga 
puntua 

Ingerev City Ground 2 4.553,56 9.107,12 

KAko kableatua POWERHARD F RVFV-K 650 m 5,37 3.490,50 

Totala (zergarik gabe) 13.677,62 

 

VIII. Taula.  Abiaraztea, konfigurazioa eta funtzionamendu proben Gauzatze Materialaren Aurrekontua 

Abiaraztea, konfigurazioa eta funtzionamendu probak:  2020/03/16 – 2020/03/27 

Giza baliabideak 

Langilea Egun Ordu/Egun €/Ordu € 

Ingeniari elektrikoa 10 8 15 1.200 

Instalatzailea 1 5 8 11 440 

Instalatzailea 2 5 8 11 440 

Baliabide materialak Modeloa Unitate €/unitate € 

Conext Insight 2 Schneider Electric 1 0 0,00 

Ordenagailua - 1 600 600,00 

Totala (zergarik gabe) 2.680,00 

 

1.4 Gauzatze Materialaren Aurrekontu totala 

Hona hemen gauzatze materialaren aurrekontu totala azpiprozesu guztiak kontutan izanda: 

IX. Taula.  Gauzatze Materialaren Aurrekontu totala 

PROZESUA € 

Lehenengo etapa 5.640,00 

Bigarren etapa 2.943,00 

Hirugarren etapa 

1. Azpiprozesua Mikrosarearen diseinua gauzatzea 2.355,00 

2. Azpiprozesua Sorgailu fotovoltaikoaren diseinua eta instalatzea 139.302,69 

3. Azpiprozesua Baterien diseinua eta instalatzea 71.785,16 

4. Azpiprozesua Kableatua eta sarerako konexioa 11.280,32 

5. Azpiprozesua Ibilgailu elektrikoen karga puntuen instalazioa 13.677,62 

6. Azpiprozesua Abiaraztea, konfigurazioa eta funtzionamendu probak 2.680,00 

Gauzatze Materialaren Aurrekontu totala (zergarik gabe) 249.663,79 
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2 KONTRATAREN AURREKONTUA 

Kontrataren aurrekontua lanaren kontratistak kobratuko duen diru kantitatea da. Honetan, materialen 
balioari eta esku lanari, gastu orokorren atal proportzionala eta kontratistak lanarekin espero duen 
etekin ekonomikoa edo etekin industriala gehitu beharra dago. Normalean, gastu orokorrak % 13koa 
eta etekin industriala % 6koa izaten da. 

X. Taula.  Kontrataren Aurrekontua 

Gauzatze Materialaren Aurrekontua 249.663,79 

Gastu orokorrak (% 13) 32.456,30 

Etekin industriala (% 6) 14.979,83 

Kontrataren Aurrekontua  297.099,92 € 
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3 AURREKONTU TOTALA 

Azkenik, Aurrekontu Totala kalkulatzen da. Bertan promotoreari lana gauzatzean ordaindu beharreko 
guztia kontutan izaten da. Baita lanaren barnean egiten diren obrengatik deriba daitezke gastu guztiak 
ere. Ondoko gastu hauek batuko dira: 

• Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa), Kontrata Aurrekontuari aplikatzen zaiona. 

• Obraren zuzendari eta kudeatzaile funtzioak hartzen dituen ingeniari elektrikoaren 
ordainsariak. 

• Obra lizentzia moduan ezagutzen den tasaren ordainketa. 

XI. Taula.  Aurrekontu totala 

Kontrata Aurrekontua 297.099,92 

BEZa (% 21, Kontrata Aurrekontuarena) 62.390,98 

Ingeniariaren ordainsariak (% 9, Kontrata Aurrekontuarena) 26.738,99 

BEZa (% 21, Ingeniariaren ordainsariarena) 5.615,19 

Obra lizentzia (% 4,5, Kontrata Aurrekontuarena) 13.369,49 

Aurrekontu Totala  405.214,57 € 

 

Beraz, proiektua gauzatzeagatik ordaindu beharreko Aurrekontu Totala ‘laurehun eta bost mila 
berrehun eta hamalau koma berrogeita hamazazpi euro (405.214,57 €)’ dira. 


